

No. 6

令和 3 年度 熊谷市水道事業会計予算繰越計算書

令和3年度熊谷市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算 計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左の財源内訳				不 用 額	翌年度繰越額 に係る繰越を 要するたな卸 資産の購入限 度額	説 明	
						企業債	工 事 負担金	繰 越 工事資金	損益勘定 留保資金				
1	資本的 支出	1 建設改 良費	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措置により、調達物品製造工場の製造規模が縮小等し、年度内の完了が困難となったため。
			89,727,000	0	89,727,000	0	0	0	89,727,000	0	0	0	経年劣化に伴い故障した設備の工場製作に時間がかかり、年度内の完了が困難となったため。
			4,869,700	0	4,869,700	0	0	0	4,869,700	0	0	0	沿線企業の給水工事の完了を待つて舗装の本復旧を行う必要があり、年度内の完了が困難となったため。
			86,922,000	0	86,922,000	0	0	0	86,922,000	0	0	0	日本水道協会の認証を不適切に取得した塗料を使用した水道管材料の出荷が自粛され、年度内の完了が困難となったため。
			188,122,000	0	188,122,000	100,000,000	0	38,000,000	50,122,000	0	0	0	ガス管移設工事の進捗に遅れが生じたことに伴い、年度内の完了が困難となったため。
			163,955,000	0	163,955,000	100,000,000	0	0	63,955,000	0	0	0	日本水道協会の認証を不適切に取得した塗料を使用した水道管材料の出荷が自粛され、年度内の完了が困難となったため。
			20,669,000	0	20,669,000	0	20,669,000	0	0	0	0	0	0
21,000,000	0	21,000,000	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	日本水道協会の認証を不適切に取得した塗料を使用した水道管材料の出荷が自粛され、年度内の完了が困難となったため。		

款	項	事業名	予算 計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左の財源内訳				不 用 額	翌年度繰越額 に係る繰越を 要するたな卸 資産の購入限 度額	説 明
						企業債	工 事 負担金	繰 越 工事資金	損益勘定 留保資金			
		上之（区画）第24次配水管 布設工事（第3工区）	6,446,000	0	6,446,000	0	6,446,000	0	0	0	0	日本水道協会の認証を不適切に取得した塗料を使用した水道管材料の出荷が自粛され、年度内の完了が困難となったため。
		石原地内ほか送水管布設工 事に伴うガス管移設工事 （その2）	12,855,709	0	12,855,709	0	0	0	12,855,709	0	0	ガス管移設工事の進捗に遅れが生じたことに伴い、年度内の完了が困難となったため。
		久保島地内配水管改良工事	59,675,000	0	59,675,000	0	0	50,000,000	9,675,000	0	0	日本水道協会の認証を不適切に取得した塗料を使用した水道管材料の出荷が自粛され、年度内の完了が困難となったため。
		箱田六丁目地内配水管改良 工事	49,599,000	0	49,599,000	0	0	48,000,000	1,599,000	0	0	日本水道協会の認証を不適切に取得した塗料を使用した水道管材料の出荷が自粛され、年度内の完了が困難となったため。
		東別府地内配水管改良工事	94,908,000	0	94,908,000	0	0	0	94,908,000	0	0	日本水道協会の認証を不適切に取得した塗料を使用した水道管材料の出荷が自粛されたこと等により、年度内の完了が困難となったため。
		上之（雀宮団地）地内配水 管改良工事	108,614,000	0	108,614,000	0	0	100,000,000	8,614,000	0	0	水路等の地下埋設物が支障となり、年度内の完了が困難となったため。
		妻沼地内配水管改良工事	14,916,000	0	14,916,000	0	0	0	14,916,000	0	0	埼玉県との協議により、仮復旧から本復旧まで期間を空けることとなり、年度内の完了が困難となったため。

令和4年6月2日提出

埼玉県熊谷市長 小林 哲也

