

No. 8

令和7年度熊谷市公営企業会計予算繰越計算書

令和7年度熊谷市水道事業会計予算繰越計算書

翌年度繰越額の総額は629,908,000円であって、これを法令の規定によって区分すれば次のとおりである。

1 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

(単位：円)

款	項	事業名	予算 計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左の財源内訳				不用 額	翌年度繰越 額に係る繰 越を要する たな卸資産 の購入限度 額	説 明				
						国庫等 補助金	企業債	工事 負担金	損益勘定 留保資金							
1	資本的 支出	1 建設改 良費	妻沼第2浄水場浸水対策工事	31,000,000	0	31,000,000	0	0	0	31,000,000	0	0	入札不調により契約が遅れたため。			
			西城地内導水管布設工事	100,914,000	0	100,914,000	0	93,000,000	0	7,914,000	0	0	0	地下埋設物の占用位置が想定と異なり、その調整等に不測の日数を要したため。		
			上之(区画)第28次配水管 布設工事(第2工区)	29,000,000	0	29,000,000	0	0	29,000,000	0	0	0	0	0	関連工事が土質調査及び関係機 関との調整に不測の日数を要し たため。	
			上之(区画)第28次配水管 布設工事(第3工区)	17,700,000	0	17,700,000	0	0	17,700,000	0	0	0	0	0	関連工事が入札不調により契約 が遅れたため。	
			上之(区画)第28次配水管 布設工事(第4工区)	12,600,000	0	12,600,000	0	0	12,600,000	0	0	0	0	0	0	関連工事が地権者との調整に不 測の日数を要したため。
			柿沼地内配水管布設工事	21,000,000	0	21,000,000	0	19,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	入札不調による契約の遅れ及び 道路管理者との協議に不測の日 数を要したため。

款	項	事業名	予算額 計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左の財源内訳				不用額	翌年度繰越 額に係る繰 越を要する たな卸資産 の購入限度 額	説明
						国庫等 補助金	企業債	工事 負担金	損益勘定 留保資金			
		石原地内配水管布設工事	28,457,000	0	28,457,000	0	26,000,000	0	2,457,000	0	0	地下埋設物の占用位置が想定と異なり、その調整等に不測の日数を要したため。
		御稜威ヶ原地内配水管布設工事	159,000,000	0	159,000,000	0	156,000,000	0	3,000,000	0	0	沿線企業者及び道路管理者との協議に不測の日数を要したため。
		美土里町一丁目地内ほか配水管改良工事	112,068,000	0	112,068,000	0	70,000,000	0	42,068,000	0	0	配水管占用位置や掘削協議等に不測の日数を要したため。
		今井・小曾根地内配水管改良工事	59,000,000	0	59,000,000	10,200,000	30,000,000	0	18,800,000	0	0	関連工事との調整に不測の日数を要したため。
		江南地区水源試掘調査業務委託	59,169,000	0	59,169,000	0	0	59,169,000	0	0	0	当初想定にない岩盤層の掘削に不測の日数を要したため。

令和8年6月5日提出

埼玉県熊谷市長 小林 哲也

令和7年度熊谷市下水道事業会計予算繰越計算書

翌年度繰越額の総額は 271,489,200円であって、これを法令の規定によって区分すれば次のとおりである。

1 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

(単位：円)

款	項	事業名	予算額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳				不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						国庫補助金	企業債	受益者負担金	損益勘定留保資金			
1	公共下水道事業資本的支出 1 建設改良費	R 7 熊谷第 1 処理分区下水道工事	78,139,600	0	78,139,600	31,000,000	43,500,000	3,550,000	89,600	0	0	地下埋設物の確認及び工法検討に不測の日数を要したため。
		R 7 元荒川第 4 処理分区下水道工事 (第 1 工区)	90,733,500	0	90,733,500	24,000,000	62,600,000	4,100,000	33,500	0	0	地下埋設物の占用位置が想定と異なり、その調整等に不測の日数を要したため。
		R 7 元荒川第 5 処理分区下水道工事 (第 3 工区)	17,083,000	0	17,083,000	2,345,000	13,800,000	850,000	88,000	0	0	入札不調により契約が遅れたため。
		R 7 元荒川第 4 処理分区下水道工事 (第 4 工区) に伴うガス管移設工事	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	関連工事の設計、施工に関する検討に不測の日数を要したため。
2	農業集落排水事業資本的支出 1 建設改良費	上新田地区農業集落排水施設機能強化工事 (処理施設)	80,366,000	0	80,366,000	37,500,000	42,800,000	0	66,000	0	0	汚水処理制御盤の部品製作に不測の日数を要したため。
		日向島・八幡地区農業集落排水施設中継ポンプ P 6 No. 1 交換工事	531,300	0	531,300	0	0	0	531,300	0	0	水中ポンプの納期が遅延したため。

款	項	事業名	予算額 計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左の財源内訳				不用額	翌年度繰越 額に係る繰 越を要する たな卸資産 の購入限度 額	説明
						国庫補助金	企業債	受益者負担 金	損益勘定留 保資金			
		中条・川北地区農業集落排水 施設中継ポンプP 2 No.1 交換 工事	635,800	0	635,800	0	0	0	635,800	0	0	水中ポンプの納期が遅延したため。

令和8年6月5日提出

埼玉県熊谷市長 小林 哲也