





都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	平成31年度				平成32年度				
				4月	8月	10月	12月	4月	7月	10月	1月	
		妻沼地区	妻沼	}	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません							
			弥藤吾									
		長井地区	上根	}	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません							
			江波									
			八ツ口									
			善ヶ島									
			上須戸									
			西城									
			田島									
			西野									
		秦地区	葛和田	}	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません							
			日向									
			弁財									
			大野									
			俵瀬									
		御正地区	成沢	}	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません							
			三本									
			上新田									
			押切									
			樋春									
			御正新田									
		小原地区	須賀広	}	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません							
			野原									
			小江川									
塩												
板井												
柴												
千代												
市田北部地区	手島	}	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません									
	上恩田											
	中恩田											
	下恩田											
	小泉											

①・②

③・④



都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	平成31年度				平成32年度							
				4月	8月	10月	12月	4月	7月	10月	1月				
		市田南部地区	中曽根	}	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません										
			吉所敷												
			津田新田												
			屈戸												
			沼黒												
			高本												
		吉見北部	津田	}	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません										
			向谷												
		吉見南部	相上												
			玉作												
			箕輪												
			胃山												
			小八林												

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。