

経過及び今後のスケジュール

資料1-1

主な検討項目		平成20年度	平成21年度							平成22年度				平成23年度
		第1回 2/27	第2回 4/28	第3回 7/27	小委員会				第4回 2/5	交通会議を 4回～5回開催予定				
					第一回 10/2	第二回 10/26	第三回 11/12	ゆうゆう バス試乗 会1/6.7	第四回 1/20	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	
地域公共交通会議設置														
現状把握														
アンケート結果報告														
課題の抽出														
運行方法の検討	運行頻度													
	基本となる停留所													
	運賃等													
	路線バスとの連携													
	既存路線の見直し													
	新設路線の検討													
	ルート案の作成													
見直しの方向性確認														
法定協議会設置														
地域公共交通総合連携計画作成	需要予測及び採算性検討													
	実証実験													
	ルート運行計画作成													

新ゆうゆうバス運行開始