


熊谷市個別施設計画（案）

学校施設編



令和2年3月

はじめに

現在は、全国的に人口減少や少子高齢化が進行しており、本市もまた例外ではありません。これら社会情勢の変化は、産業・経済、社会保障、地域コミュニティ、社会資本の維持・更新等といった様々な分野で、将来の行政運営に大きな影響を及ぼすことが予想されます。そこで、本市は「熊谷市総合戦略」に基づき、人口増加施策や子育て支援施策などを拡充し、全力で取り組んでいるところです。

また、社会資本としての公共施設やインフラの維持・更新等といった公共施設マネジメントに関しましては、平成27年3月に「熊谷市公共施設アセットマネジメント基本方針」を策定し、長期的な視点から計画的に施設・インフラの更新、統廃合を進めることといたしました。さらに、この基本方針の下位計画として平成29年4月に「熊谷市公共施設アセットマネジメント基本計画」を策定し、基本方針における方針・基準等を具体化した数値基準を含む、より詳細な実施基準や今後の検討の枠組みを定めるとともに、将来のイメージを描きました。

このたび、これら基本方針や基本計画を踏まえ、また、市民アンケートや市民ワークショップ等により市民や施設利用者等の意見を伺った上で、具体的な施設の統廃合や再配置などの各施設の今後について、施設分野別の個別施設計画を策定しました。

基本方針においては、施設の総量は減らしても、行政サービスの水準（質）は維持していく、向上させるという視点から、このピンチをチャンスに変える意気込みで公共施設マネジメントに取り組んでいくことといたしました。市民の皆様と市が情報・問題意識を共有しながら、私たちの熊谷市を更に魅力あるまちとすることを目指してまいりたいと考えております。基本方針・基本計画とこの個別施設計画が、将来の世代にも関わる百年の計ともいべき本市の公共施設マネジメントの拠り所となり、市民の皆様が本市の今後の生活基盤・社会基盤のあるべき姿を考える際の一助となれば、幸いに存じます。

令和2年3月 熊谷市長 富岡 清

熊谷市個別施設計画（ハコモノ関係）分冊一覧（※色の付いた所がこの分冊です。）

No.	分冊名称	小分類・細分類
1	庁舎等編	(1) 庁舎 (2) 男女共同参画推進センター【ハートピア】 (3) 独立の倉庫（ア 文書庫、イ その他の倉庫）
2	行政施設等編	(1) 出張所・連絡所 (2) パスポートセンター (3) 環境美化センター (4) 土地区画整理事業関係施設（西部事務所） (5) 土地区画整理事業関係施設（中央事務所） (6) 維持課分室 (7) その他の施設・建物（ア ゲートボール場休憩室、イ 作業所等、ウ 妻沼老人デイサービスセンター、エ 屋台・山車収納庫等）
3	市民文化施設編	(1) コミュニティ施設及び市民活動支援センター (2) 公民館（ア 市民ホール（中央公民館）、イ 地域公民館） (3) スポーツ・文化村【くまびあ】 (4) 老人憩の家 (5) 地域コミュニティセンター (6) 障害福祉会館 (7) 商工会館 (8) その他の市民文化施設
4	社会教育施設編	(1) ホール (2) 図書館 (3) 博物館的施設 (4) 歴史公園
5	人権施設編	(1) 隣保館（春日文化センター） (2) 集会所
6	保健福祉施設編	(1) 保健施設 (2) 急患診療所 (3) 心身障害児通園施設（あかしあ育成園）
7	水浴施設編	(1) 健康保持増進施設（健康スポーツセンター） (2) 老人福祉センター (3) 市民プール
8	産業施設編	(1) めぬま有機センター (2) 大里穀類乾燥調製施設 (3) その他の加工施設等 (4) 道の駅 (5) 勤労者福祉施設
9	消防施設編	(1) 消防署・分署 (2) 消防団車庫
10	環境施設編	(1) 水族館（ムサシトミヨ保護センター） (2) 公衆トイレ (3) 一般廃棄物最終処分場 (4) 旧妻沼清掃センター (5) その他の環境施設（ア ふるさと歩道休憩舎、イ 環境対策倉庫）
11	防災・河川施設編	(1) 防災倉庫 (2) 水防倉庫
12	公園・スポーツ施設編	(1) 都市公園 (2) 屋内スポーツ施設（公園施設） (3) 屋内スポーツ施設（公園施設以外）（ア 市民体育館等、イ 地域体育館） (4) 屋外スポーツ施設（公園施設） (5) 屋外スポーツ施設（公園施設以外） (6) 都市公園以外の公園 (7) 緑化センター
13	公共交通施設等編	(1) 本町駐車場 (2) 熊谷駅南口駐車場 (3) 自転車駐車場（駐輪場） (4) 自由通路 (5) 屋根付きバス待合所 (6) 熊谷駅前防犯センター安心館
14	葬斎施設編	
15	学校施設編	
16	子育て支援施設編	(1) 保育所 (2) 児童館・児童クラブ (3) 地域子育て支援拠点

目次

第1章 個別施設計画策定の目的とその位置付け.....	- 1 -
第1節 個別施設計画策定の目的.....	- 1 -
第2節 個別施設計画の位置付け.....	- 1 -
1 個別施設計画全体の位置付け.....	- 1 -
2 この個別施設計画の位置付け.....	- 2 -
3 学校施設の目指すべき姿.....	- 3 -
第2章 個別施設計画の対象施設及び計画期間.....	- 3 -
第1節 対象施設の一覧表.....	- 4 -
1 対象施設の一覧.....	- 4 -
2 対象施設の配置.....	- 12 -
第2節 計画期間.....	- 13 -
第3章 個別施設計画を取り巻く現状と課題.....	- 14 -
第1節 公共施設の現状.....	- 14 -
1 施設の役割.....	- 14 -
2 施設整備の概要.....	- 17 -
第2節 公共施設が抱える課題.....	- 18 -
1 施設の老朽化の概要.....	- 18 -
2 施設を取り巻く課題.....	- 18 -
第4章 対策の優先順位の考え方.....	- 19 -
第1節 基本的な考え方.....	- 19 -
1 機能の存続.....	- 19 -
2 専用部分の存続と共用部分の圧縮.....	- 19 -
3 小規模施設の集約等.....	- 19 -
4 老朽施設の早期除却.....	- 19 -
5 耐用年数の短縮化の検討.....	- 19 -
6 耐震化の早急な達成.....	- 20 -
第2節 施設類型特有の考え方.....	- 20 -
1 熊谷市立学校の適正な規模に関する基本方針.....	- 20 -
2 水泳授業の校外方式の導入.....	- 21 -
3 自校式給食施設のセンター方式への移行.....	- 21 -
第5章 個別施設の状態と再編方針.....	- 22 -
第1節 個別施設の状態.....	- 22 -
1 個別施設の状態の評価方法.....	- 22 -
2 個別施設の状態.....	- 24 -
第2節 再編方針.....	- 31 -
1 再編方針における視点.....	- 31 -
2 再編方針の期割の考え方.....	- 34 -
3 再編方針.....	- 36 -
第6章 対策内容と実施時期.....	- 51 -
第7章 今後の対応方針.....	- 95 -
第1節 計画の進捗管理の方法.....	- 95 -

第2節	計画の改定に関する考え方	- 95 -
第3節	計画の実施体制	- 95 -
第4節	予算への反映方法	- 96 -

第1章 個別施設計画策定の目的とその位置付け

この「熊谷市個別施設計画」（以下、「個別施設計画」と表記します。）は、本市が保有又は管理をするインフラを含む公共施設に関し、国が定めたインフラ長寿命化基本計画等の指針にしたがって個別施設ごとに今後の方針についてまとめたものです。

具体的には、2015（平成27）年3月に策定された「熊谷市公共施設アセットマネジメント基本方針」（以下、「基本方針」と表記します。）及び2017（平成29）年4月に策定された「熊谷市公共施設アセットマネジメント基本計画」（以下、「基本計画」と表記します。）において定めた方針・基準・指針の下で個別施設の具体的方針をまとめたものになります。

個別施設計画では、本市が保有又は管理をする全ての公共施設について、その計画期間における具体的な対策内容及び実施時期（第6章参照）について記載しています。

また、基本方針・基本計画で定めた計画期間における施設の再編・再配置の方向性を示す「熊谷市公共施設再編方針」（本章第2節及び第5章第2節参照。以下、「再編方針」と表記します。）についても記載しています（基本方針・基本計画の計画期間は2054（令和36）年度までですが、参考として、2059（令和41）年度まで掲載しています。）。

第1節 個別施設計画策定の目的

個別施設計画は、本市の公共施設が今後大量一斉更新を迎えることとなる状況を踏まえ、一方で今後の人口減少等に伴う税収減（収入の減少）と高齢化の進行等による社会保障費の増大（支出の増加）といった環境の変化を見据えながら、施設の更新のために捻出できる費用の中でいかに良質な公共施設を残していくかについて検討を行い、個別施設ごとの具体的の方針を定めることを目的とします。

この検討に当たっては、それぞれの施設（建物）の老朽化の状況等（ハードの状況）と提供している住民サービスの状況等（ソフトの状況）の両面に着目し、施設（建物）の方針（対象施設の統廃合、建物の存続等をどうするか）と機能の方針（提供している住民サービスをどうするか）について具体的に定めることとします。

第2節 個別施設計画の位置付け

1 個別施設計画全体の位置付け

個別施設計画は、基本方針及び基本計画の下位計画として位置付けられます（図表 1-2-1 参照）。個別施設計画は、基本方針に掲げる方針や基本計画に定められた基準・枠組みに従い、本市の公共施設マネジメントを推進していくため、施設分野別に策定するものです。

ハコモノ施設に関し、基本方針及び基本計画の下位に位置付けられる全体としての個別施設計画は、実質的には、各施設分野間の横断的な調整を図るための再編方針と各施設分野に関する個別の計画とによって構成されています。ただし、実際に策定される個別施設計画は、対象施設に関する再編方針（第5章第2節参照）をその一部に含む形式で一体として取りまとめています。

なお、インフラ施設に関する個別施設計画は、ハコモノ施設に関する個別施設計画とは別個に、そ

それぞれの分野ごとに策定しています。


これらのハコモノ施設及びインフラ施設に関する個別施設計画が、国からその策定を求められている「個別施設計画」に該当します。

2 この個別施設計画の位置付け

個別施設計画は、おおむね施設分野別に策定しています。

この「熊谷市個別施設計画 学校施設編」は、小中学校、学校給食センター及び幼稚園を対象としており、基本方針に掲げる目標や基本計画に定められた基準・枠組みと併せて、2018（平成 30）年 11 月に策定した「熊谷市立学校の適正な規模に関する基本方針」に定められた適正規模の基準や推進方策に従い策定しています。

【図表 1-2-1】熊谷市の公共施設マネジメントの体系



3 学校施設の目指すべき姿

小中学校は、単に教科等の知識や技能を習得させるだけでなく、児童生徒が集団の中で、多様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨する事を通じて、思考力や表現力、判断力、問題解決力などを育み、社会性や規範意識を身につけさせる上で重要な施設です。建物の老朽化や利用者（児童生徒）の減少、効率化という理由で、統廃合等の再編を行うことはできません。

最初に、市が取り組んでいる施策を基本として、それらを実現するために学校施設としてどのような機能・性能が必要か、目指すべき姿を示します。

(1) 安全性

- ・地震等の災害に強い学校施設
- ・災害時の指定避難所として地区内活用拠点の機能を備えた学校施設
- ・安全で安心な学校施設

(2) 快適性

- ・学習能率の向上に資する快適な学習環境
- ・教職員等の事務負担軽減などのための校務の情報化に必要なICT環境
- ・洋式化されたトイレ

(3) 学力日本一を目指す（知・徳・体）学習活動への適応性

- ・学校・家庭・地域の連携による体験活動を推進するための環境
- ・充実した教育情報機器環境
- ・英語「ラウンドシステム」の考え方を全学年、全教科で実施するための環境
- ・学力向上補助員や「くまなびスクール」による補充学習に対応した学校施設
- ・充実した学校図書館
- ・学校体育を充実させるための環境
- ・食育や学校保健を充実させるための環境

(4) 環境への適応性

- ・暑さ対策を行った学校施設
- ・環境を考慮した学校施設

(5) 学校・家庭・地域が連携して子どもを育てる（地域の拠点化）

- ・地域活動のために有効活用できる学校施設
- ・災害時の指定避難所として地区内活動拠点の機能を備えた学校施設

第2章 個別施設計画の対象施設及び計画期間

個別施設計画は、基本計画で定めた施設分野別に策定することを原則としますが（同計画40頁図表2-1-7参照）、各施設分野における主要な施設については個別に策定する場合があります。この章では、対象施設の一覧と、各施設についてどの計画で策定しているかについて整理します。また、基本方針・基本計画で定めた計画期間を踏まえた本計画で定める計画期間の考え方について整理します。

第1節 対象施設の一覧表

本計画は、2019（令和元）年度末時点で本市が保有又は管理をする施設を対象とします。

1 対象施設の一覧

小中学校は、児童生徒が義務教育を受けるための施設で、小学校30校（休校中の小島小中学校を含む。）、中学校16校の計46校あります。本計画では、小中学校の施設として、校舎、体育館（屋内運動場）、プール及び給食施設（給食センター（2施設）と自校式の給食室）を対象とします。

一部の小学校には、校舎内の余裕教室等を転用したり、校舎とは別棟で整備したりした児童クラブが設置されていますが、当該児童クラブ部分については、別途、該当の個別施設計画を策定するため、本計画では対象から除外しています。

また、本計画では、小中学校の施設のほか、幼稚園（1園）についても対象とします。

本計画で対象とする施設は、図表 2-1-1 のとおりです。図表の「計画名」の欄に「本計画」以外の記載がある施設については、別途、該当の計画を個別に策定しています。

なお、複数の建物からなる施設については、次のように取り扱っています（以下の図表においても同様）。

- (1) 「建築年度」は、主要な建物のうち最も古いもののそれです。
- (2) 「延床面積」は、各建物（簡易なものを除く。）の延床面積の合計です。主要な建物別に延床面積を計上している場合は、主たる建物の面積に従たる建物のそれを合算しています（例外あり）。

【図表 2-1-1】対象施設一覧

No.	施設名	建物名	施設所管課	建築年度	延床面積 (㎡)	計画名	策定時期	計画期間
①	熊谷東小学校	教室棟【第2・3校舎】	教育総務課	1978	4,272.20	本計画	2019	2020 ~ 2029
		管理教室棟【第1校舎】	教育総務課	1979	2,410.60	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	2011	1,248.87	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1978	408.20	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		99.36	本計画	2019	2020 ~ 2029
②	熊谷西小学校	教室棟1【3号棟】	教育総務課	1970	1,927.17	本計画	2019	2020 ~ 2029
		教室棟2【1号棟】	教育総務課	1978	2,072.76	本計画	2019	2020 ~ 2029
		管理教室棟【2号棟】	教育総務課	1987	4,459.80	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	2013	1,304.88	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1981	429.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		101.56	本計画	2019	2020 ~ 2029

No.	施設名	建物名	施設所管課	建築年度	延床面積 (㎡)	計画名	策定時期	計画期間
③	石原小学校	教室棟1	教育総務課	1956	760.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		教室棟2	教育総務課	1973	3,012.66	本計画	2019	2020 ~ 2029
		管理棟	教育総務課	1979	2,754.41	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	2009	1,271.19	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1986	429.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		417.04	本計画	2019	2020 ~ 2029
④	成田小学校	教室棟【第2校舎】	教育総務課	1976	1,242.18	本計画	2019	2020 ~ 2029
		管理教室棟【第1校舎】	教育総務課	1985	4,215.23	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	1984	844.50	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1985	429.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		8.03	本計画	2019	2020 ~ 2029
⑤	大幡小学校	教室棟1【第3校舎】 (東側部分)	教育総務課	1974	843.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		教室棟2【第3校舎】 (西側部分)	教育総務課	1977	396.96	本計画	2019	2020 ~ 2029
		教室棟3【第1校舎】	教育総務課	1982	966.11	本計画	2019	2020 ~ 2029
		教室棟4【第2校舎】	教育総務課	1982	1,422.26	本計画	2019	2020 ~ 2029
		教室棟5【第4校舎】	教育総務課	1990	1,999.08	本計画	2019	2020 ~ 2029
		特別教室棟(特別教室)	教育総務課	1982	1,690.72	本計画	2019	2020 ~ 2029
		特別教室棟(体育館)	教育総務課	1982	779.90	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1993	429.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		94.79	本計画	2019	2020 ~ 2029
⑥	佐谷田小学校	管理教室棟	教育総務課	1977	3,695.68	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	2013	1,248.38	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1977	409.50	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		127.21	本計画	2019	2020 ~ 2029
⑦	大麻生小学校	管理教室棟	教育総務課	1963	1,558.41	本計画	2019	2020 ~ 2029
		図書・図工室棟	教育総務課	1988	416.09	本計画	2019	2020 ~ 2029
		特別教室(体育館)	教育総務課	1988	993.28	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	1988	1,118.73	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1992	416.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		83.10	本計画	2019	2020 ~ 2029
⑧	玉井小学校	教室棟1【北校舎】	教育総務課	1968	345.57	本計画	2019	2020 ~ 2029
		教室棟2【中校舎】	教育総務課	1975	3,305.20	本計画	2019	2020 ~ 2029
		管理特別教室棟【南校舎】	教育総務課	1987	2,558.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	2016	1,258.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1989	429.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		84.89	本計画	2019	2020 ~ 2029

No	施設名	建物名	施設所管課	建築年度	延床面積 (㎡)	計画名	策定時期	計画期間
⑨	久下小学校	教室棟1【北校舎】 (東側部分)	教育総務課	1978	1,051.89	本計画	2019	2020 ~ 2029
		教室棟2【北校舎】 (西側部分)	教育総務課	1981	1,376.95	本計画	2019	2020 ~ 2029
		教室棟3【南校舎】 (東側部分)	教育総務課	1994	1,022.16	本計画	2019	2020 ~ 2029
		管理棟【南校舎】(西 側部分)	教育総務課	1981	1,223.49	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	2014	1,126.93	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1996	429.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		147.07	本計画	2019	2020 ~ 2029
⑩	熊谷南小学校	教室棟【第3校舎】	教育総務課	1964	1,118.77	本計画	2019	2020 ~ 2029
		特別教室棟【第2校 舎】	教育総務課	1989	828.11	本計画	2019	2020 ~ 2029
		管理教室棟【第1校 舎】	教育総務課	1979	2,549.11	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	2012	1,195.89	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1988	429.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		54.97	本計画	2019	2020 ~ 2029
⑪	中条小学校	管理教室棟1【南校 舎】	教育総務課	1978	1,155.48	本計画	2019	2020 ~ 2029
		管理教室棟2【北校 舎】	教育総務課	1987	2,219.41	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	2010	1,144.12	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1964	325.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		151.14	本計画	2019	2020 ~ 2029
⑫	吉岡小学校	教室棟【1号棟】	教育総務課	1966	1,164.47	本計画	2019	2020 ~ 2029
		特別教室棟【2号棟】	教育総務課	1971	1,168.08	本計画	2019	2020 ~ 2029
		管理特別教室棟【3号 棟】	教育総務課	1989	2,070.02	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	2015	1,296.91	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1990	429.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		102.24	本計画	2019	2020 ~ 2029
⑬	別府小学校	教室棟【3号棟(東 側)・4号棟(西 側)】	教育総務課	1986	2,712.76	本計画	2019	2020 ~ 2029
		管理特別教室棟【1号 棟(東側)・2号棟 (西側)】	教育総務課	1986	2,822.93	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	1986	994.66	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1987	429.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		120.51	本計画	2019	2020 ~ 2029
⑭	三尻小学校	教室棟1	教育総務課	1961	860.08	本計画	2019	2020 ~ 2029
		教室棟2	教育総務課	1967	1,061.50	本計画	2019	2020 ~ 2029
		管理教室棟	教育総務課	1978	1,734.57	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	2012	1,216.71	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1987	429.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		25.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
⑮	奈良小学校	教室棟	教育総務課	1966	1,129.89	本計画	2019	2020 ~ 2029
		管理教室棟	教育総務課	1971	1,956.46	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	2014	1,248.62	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1991	429.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		150.71	本計画	2019	2020 ~ 2029

No	施設名	建物名	施設所管課	建築年度	延床面積 (㎡)	計画名	策定時期	計画期間
⑩	皇宮小学校	管理教室棟	教育総務課	1983	2,446.71	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	2014	807.39	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1989	395.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		20.37	本計画	2019	2020 ~ 2029
⑪	桜木小学校	管理教室棟	教育総務課	1970	2,485.74	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	2013	1,228.55	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール(管理教室棟屋上)	教育総務課	1970	187.50	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		83.36	本計画	2019	2020 ~ 2029
⑫	籠原小学校	管理教室棟【B棟】	教育総務課	1972	2,210.74	本計画	2019	2020 ~ 2029
		教室棟1【A棟】	教育総務課	1972	1,421.83	本計画	2019	2020 ~ 2029
		教室棟2【D棟】	教育総務課	1972	1,080.81	本計画	2019	2020 ~ 2029
		教室棟3【C棟】	教育総務課	1978	654.34	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	2012	1,201.73	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1974	429.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		137.53	本計画	2019	2020 ~ 2029
⑬	新堀小学校	管理教室棟	教育総務課	1979	3,082.69	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	2017	1,264.17	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1980	429.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		255.95	本計画	2019	2020 ~ 2029
⑭	吉見小学校	管理教室棟	教育総務課	1986	3,434.24	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	1978	1,158.73	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1998	385.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		給食室	教育総務課	1986	146.52	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		41.41	本計画	2019	2020 ~ 2029
⑮	市田小学校	管理教室棟1	教育総務課	1977	1,135.06	本計画	2019	2020 ~ 2029
		管理教室棟2	教育総務課	1977	1,796.13	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	1981	793.16	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1996	385.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		給食室	教育総務課	1985	146.52	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		33.12	本計画	2019	2020 ~ 2029
⑯	長井小学校	教室棟1【北校舎(東側部分)】	教育総務課	1977	1,377.74	本計画	2019	2020 ~ 2029
		教室棟2【北校舎(西側部分)】	教育総務課	1980	1,605.71	本計画	2019	2020 ~ 2029
		管理棟【南校舎】	教育総務課	1981	1,875.12	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	1985	902.11	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1986	400.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		給食室	教育総務課	1980	149.79	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		11.00	本計画	2019	2020 ~ 2029

No	施設名	建物名	施設所管課	建築年度	延床面積 (㎡)	計画名	策定時期	計画期間
㉓	秦小学校	教室棟	教育総務課	1983	2,271.44	本計画	2019	2020 ~ 2029
		管理教室棟	教育総務課	1992	699.20	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	2017	1,006.71	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1997	335.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		給食室	教育総務課	1983	100.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		20.25	本計画	2019	2020 ~ 2029
㉔	妻沼小学校	教室棟【北校舎】	教育総務課	1971	2,609.55	本計画	2019	2020 ~ 2029
		管理教室棟【南校舎】	教育総務課	1978	2,125.49	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	2015	1,285.42	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1988	500.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		給食室	教育総務課	1971	112.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		93.37	本計画	2019	2020 ~ 2029
㉕	男沼小学校	教室棟	教育総務課	1982	1,091.44	本計画	2019	2020 ~ 2029
		管理棟	教育総務課	1992	564.57	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	2016	882.50	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1997	340.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		給食室	教育総務課	1990	70.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		137.97	本計画	2019	2020 ~ 2029
㉖	小島小中学校（小学校）	管理教室棟	教育総務課	1989	533.40	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	1999	594.37	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1992	250.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		給食室	教育総務課	1989	45.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
㉗	太田小学校	管理教室棟	教育総務課	1977	1,485.18	本計画	2019	2020 ~ 2029
		特別教室棟	教育総務課	1987	1,312.36	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	1982	698.10	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1998	363.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		給食室	教育総務課	1985	126.22	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		9.72	本計画	2019	2020 ~ 2029
㉘	妻沼南小学校	校舎棟	教育総務課	1993	3,620.33	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	1994	1,117.64	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1994	385.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		給食室	教育総務課	1993	150.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		93.22	本計画	2019	2020 ~ 2029
㉙	江南南小学校	教室棟【北校舎】	教育総務課	1972	2,072.99	本計画	2019	2020 ~ 2029
		管理教室棟1【南校舎（西側部分）】	教育総務課	1987	1,161.81	本計画	2019	2020 ~ 2029
		管理教室棟2【南校舎（東側部分）】	教育総務課	1987	952.06	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	2002	977.60	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1992	359.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		173.64	本計画	2019	2020 ~ 2029

No	施設名	建物名	施設所管課	建築年度	延床面積 (㎡)	計画名	策定時期	計画期間
⑩	江南北小学校	教室棟【北校舎】	教育総務課	1969	2,131.01	本計画	2019	2020 ~ 2029
		特別教室棟【南校舎】	教育総務課	1989	1,873.40	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	2007	1,006.37	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1991	359.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		121.63	本計画	2019	2020 ~ 2029
①	荒川中学校	教室棟1	教育総務課	1977	2,658.21	本計画	2019	2020 ~ 2029
		教室棟2	教育総務課	1978	1,016.34	本計画	2019	2020 ~ 2029
		特別教室棟	教育総務課	1991	1,875.94	本計画	2019	2020 ~ 2029
		特別教室管理棟	教育総務課	1981	1,339.39	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	1988	2,391.87	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1965	325.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		165.03	本計画	2019	2020 ~ 2029
②	富士見中学校	管理教室棟	教育総務課	1982	5,055.83	本計画	2019	2020 ~ 2029
		特別教室棟	教育総務課	1982	2,029.82	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	1982	2,085.65	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1982	425.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		384.44	本計画	2019	2020 ~ 2029
③	大原中学校	管理教室棟	教育総務課	1962	1,202.85	本計画	2019	2020 ~ 2029
		教室棟1	教育総務課	1965	484.44	本計画	2019	2020 ~ 2029
		教室棟2	教育総務課	1966	1,001.76	本計画	2019	2020 ~ 2029
		特別教室棟	教育総務課	1978	2,417.07	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	1994	2,349.54	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1995	425.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		244.32	本計画	2019	2020 ~ 2029
④	熊谷東中学校	教室棟1	教育総務課	1963	2,599.62	本計画	2019	2020 ~ 2029
		教室棟2	教育総務課	1985	1,913.86	本計画	2019	2020 ~ 2029
		管理教室棟	教育総務課	1964	1,152.70	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	1991	2,488.87	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1966	325.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		391.90	本計画	2019	2020 ~ 2029
⑤	玉井中学校	管理教室棟	教育総務課	1978	4,061.67	本計画	2019	2020 ~ 2029
		特別教室棟	教育総務課	1995	1,644.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	1990	2,320.08	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1970	325.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		184.25	本計画	2019	2020 ~ 2029
⑥	大麻生中学校	管理教室棟	教育総務課	1984	2,593.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		特別教室棟	教育総務課	1984	1,011.62	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	2008	1,965.34	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1984	325.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		199.98	本計画	2019	2020 ~ 2029

No.	施設名	建物名	施設所管課	建築年度	延床面積 (㎡)	計画名	策定時期	計画期間
⑦	中条中学校	管理教室棟	教育総務課	1980	2,259.90	本計画	2019	2020 ~ 2029
		特別教室棟	教育総務課	1992	2,183.95	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	2011	1,962.64	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1973	325.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		136.39	本計画	2019	2020 ~ 2029
⑧	吉岡中学校	管理教室棟	教育総務課	1973	1,956.59	本計画	2019	2020 ~ 2029
		教室棟	教育総務課	1992	2,498.39	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	2011	1,927.06	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1974	325.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		95.51	本計画	2019	2020 ~ 2029
⑨	別府中学校	管理教室棟	教育総務課	1979	2,342.73	本計画	2019	2020 ~ 2029
		教室棟	教育総務課	1990	2,198.84	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	2009	1,852.65	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1973	325.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		165.03	本計画	2019	2020 ~ 2029
⑩	三尻中学校	管理教室棟	教育総務課	1970	2,437.67	本計画	2019	2020 ~ 2029
		教室棟	教育総務課	1981	2,337.83	本計画	2019	2020 ~ 2029
		特別教室棟	教育総務課	1993	1,470.68	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	1989	2,257.44	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1972	325.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		209.30	本計画	2019	2020 ~ 2029
⑪	奈良中学校	管理教室棟	教育総務課	1980	2,914.27	本計画	2019	2020 ~ 2029
		特別教室棟	教育総務課	1988	1,270.97	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	2007	1,611.39	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1972	325.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		143.54	本計画	2019	2020 ~ 2029
⑫	大幡中学校	教室棟	教育総務課	1982	1,788.60	本計画	2019	2020 ~ 2029
		特別教室棟	教育総務課	1982	1,709.68	本計画	2019	2020 ~ 2029
		管理棟	教育総務課	1982	1,153.74	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	1983	2,126.79	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1983	425.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		128.81	本計画	2019	2020 ~ 2029
⑬	大里中学校	管理教室棟	教育総務課	1965	3,046.72	本計画	2019	2020 ~ 2029
		特別教室棟	教育総務課	1993	1,195.95	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	2015	1,987.29	本計画	2019	2020 ~ 2029
		給食室	教育総務課	1998	252.31	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		167.26	本計画	2019	2020 ~ 2029


No.	施設名	建物名	施設所管課	建築年度	延床面積 (㎡)	計画名	策定時期	計画期間
⑭	妻沼東中学校	教室棟	教育総務課	1963	2,579.46	本計画	2019	2020 ~ 2029
		管理教室棟	教育総務課	1984	1,471.11	本計画	2019	2020 ~ 2029
		特別教室棟	教育総務課	2001	1,266.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	1995	2,539.75	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1970	375.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		給食室	教育総務課	1986	152.75	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		102.08	本計画	2019	2020 ~ 2029
⑮	妻沼西中学校	教室棟	教育総務課	1963	2,579.46	本計画	2019	2020 ~ 2029
		管理棟	教育総務課	1987	1,442.48	本計画	2019	2020 ~ 2029
		特別教室棟	教育総務課	2001	1,266.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館	教育総務課	1995	2,539.75	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1972	375.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		給食室	教育総務課	1986	153.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		122.26	本計画	2019	2020 ~ 2029
⑯	小島小中学校（中学校）	校舎	教育総務課	1989	943.02	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		184.90	本計画	2019	2020 ~ 2029
⑰	江南中学校	教室棟	教育総務課	1984	4,591.77	本計画	2019	2020 ~ 2029
		管理棟	教育総務課	1985	1,106.96	本計画	2019	2020 ~ 2029
		体育館・柔道場	教育総務課	2003	1,849.46	本計画	2019	2020 ~ 2029
		プール	教育総務課	1995	375.00	本計画	2019	2020 ~ 2029
		その他	教育総務課		90.45	本計画	2019	2020 ~ 2029
A	熊谷学校給食センター		教育総務課	1981	3,808.71	本計画	2019	2020 ~ 2029
B	江南学校給食センター		教育総務課	1981	617.15	本計画	2019	2020 ~ 2029
a	江南幼稚園		教育総務課	1973	1,126.00	本計画	2019	2020 ~ 2029

※ 学校プールについては、図表中「延床面積」とあるのは「水面積」と読み替えてください。

2 対象施設の配置

本計画で対象とする施設の市内における配置は、図表 2-1-2 のとおりです。図表中の丸数字は、図表 2-1-1 の整理番号 (No.) に対応しています。

【図表 2-1-2】施設配置状況



第2節 計画期間

本計画は、2020（令和2）年度から2029（令和11）年度までの10年間を対象とします。基本方針では2015（平成27）年度から2054（令和36）年度までの40年間を対象としていますが、本計画では今後10年間について具体的な対策内容及び対策時期を記載します。一方で、基本方針で定める2054（令和36）年度までの全期間における施設の長期的な方向性については、再編方針（第5章第2節参照）の中で、対象施設のハードの方針（対象の施設・建物をどうするか）とソフトの方針（提供されている機能・住民サービスをどうするか）の両面から記載します。

第3章 個別施設計画を取り巻く現状と課題

本計画が対象とする公共施設は、住民サービスの中で様々な役割を担っており、それが必要とされる過程の中で、段階的に新規整備や建替え、修繕等がなされてきました。

この章では、公共施設の持つ役割と施設整備の過程について概要を記載するとともに、施設が現在持つ課題について整理します。

第1節 公共施設の現状

本市の公共施設が住民サービスの中で果たしている役割と施設整備の概要を踏まえた公共施設の現状について整理します。

1 施設の役割

前述したとおり、小中学校は、児童生徒が義務教育を受けるため必要不可欠です。校舎、体育館（屋内運動場）及びプールは、そのための施設です。給食施設は、学校給食法により義務教育課程の小中学校に学校給食を提供しています。

幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とした学校教育法に定められた施設です。

また、小中学校は災害時の指定避難所となっています。

【図表3-1-1】学校一覧

名称		所在地	児童生徒数（人）		学級数（クラス）	
			通常学級	特別支援	通常学級	特別支援
①	熊谷東小学校	末広3-4-1	604	6	18	3
②	熊谷西小学校	中央1-1	510	31	16	6
③	石原小学校	石原3-1-1	766	15	23	3
④	成田小学校	上之2810-1	449	12	16	2
⑤	大幡小学校	代681	531	8	18	3
⑥	佐谷田小学校	佐谷田1030	317	3	12	2
⑦	大麻生小学校	大麻生51	315	5	12	2
⑧	玉井小学校	高柳116-1	453	8	15	3
⑨	久下小学校	久下808	248	5	11	3
⑩	熊谷南小学校	榎町343	346	8	12	2

令和元年5月1日現在

名称	所在地	児童生徒数（人）		学級数（クラス）	
		通常学級	特別支援	通常学級	特別支援
⑪ 中条小学校	上中条892-1	169	6	6	2
⑫ 吉岡小学校	万吉2103	265	4	10	2
⑬ 別府小学校	西別府29-1	371	6	13	2
⑭ 三尻小学校	三ヶ尻2862-1	377	8	12	2
⑮ 奈良小学校	下奈良561-3	300	4	12	2
⑯ 星宮小学校	池上733	57	0	6	0
⑰ 桜木小学校	桜木町2-33-1	171	2	6	1
⑱ 籠原小学校	新堀1143	612	8	20	3
⑲ 新堀小学校	新堀182	281	3	12	2
⑳ 吉見小学校	箕輪7	311	7	12	2
㉑ 市田小学校	小泉243-1	144	8	6	2
㉒ 長井小学校	上根358	295	2	11	2
㉓ 秦小学校	葛和田831	87	2	6	2
㉔ 妻沼小学校	妻沼1492	300	5	12	2
㉕ 男沼小学校	妻沼台137-1	70	0	6	0
㉖ 小島小学校	妻沼小島2111	-	-	-	-
㉗ 太田小学校	八木田5	144	1	6	1
㉘ 妻沼南小学校	弥藤吾704	134	3	6	2
㉙ 江南南小学校	小江川1881	330	5	12	2
㉚ 江南北小学校	三本359	198	4	7	2
小学校計	-	9,155	179	334	62
❶ 荒川中学校	月見町2-174	300	2	9	2
❷ 富士見中学校	中央3-103	636	20	17	5
❸ 大原中学校	大原3-4-1	276	5	9	2
❹ 熊谷東中学校	上之3177	452	4	13	2
❺ 玉井中学校	久保島888	412	3	12	2
❻ 大麻生中学校	大麻生35-1	189	3	6	2
❼ 中条中学校	今井539-1	86	7	6	2

名称	所在地	児童生徒数（人）		学級数（クラス）	
		通常 学級	特別 支援	通常 学級	特別 支援
㊸ 吉岡中学校	平塚新田479-2	119	4	6	2
㊹ 別府中学校	西別府1817	150	0	5	0
㊺ 三尻中学校	三ヶ尻2743	489	12	13	3
㊻ 奈良中学校	上奈良1038	141	5	6	2
㊼ 大幡中学校	原島834-1	291	4	9	2
㊽ 大里中学校	中曽根815-1	245	8	8	2
㊾ 妻沼東中学校	妻沼430-1	346	5	10	2
㊿ 妻沼西中学校	弥藤吾2359-2	205	3	6	2
㊾ 小島中学校	妻沼小島2111	-	-	-	-
㊿ 江南中学校	江南中央2-1-1	231	5	7	2
中学校計	-	4,568	90	142	34
小中学校計	-	13,723	269	476	96

2 施設整備の概要

学校施設は、施設数が多く、延床面積で市が保有する建物全体の半数以上を占めています。

これまで校舎等の耐震化を最優先課題として取り組み、小中学校の校舎及び体育館（屋内運動場）では、全て対応済みです。また、2017（平成29）年度からは、老朽化対策として、小中学校校舎の大規模改修及びトイレ改修を計画的に実施しています。しかし、改修には莫大な費用がかかり、同時に数校の校舎しか改修ができないため、現時点では多くの施設が未対応となっており、部分的補修による対応となっています。

学校給食施設は、センター方式として2施設、自校方式として11施設、計13施設により小中学校に学校給食を提供しています。一部の施設では、大規模修繕を行いました。多くの施設では部分的補修により対応しています。

【図表3-1-2】施設関連経費

（単位：百万円）

	2014	2015	2016	2017	2018	5年平均
	H26	H27	H28	H29	H30	
小学校	2,237.6	1,484.8	1,494.9	1,350.6	1,369.7	1,587.5
うち普通建設事業費	1,858.7	1,131.5	1,120.5	989.8	957.1	1,211.5
うち維持補修費	43.2	40.0	45.4	38.4	81.7	49.7
中学校	619.2	893.4	497.7	281.6	788.7	616.1
うち普通建設事業費	374.0	656.1	265.5	50.2	510.9	371.4
うち維持補修費	29.6	27.1	28.6	27.0	65.5	35.5
給食施設	282.7	213.8	219.1	225.1	230.4	234.2
うち普通建設事業費	11.8	11.6	5.1	42.3	33.4	20.8
うち維持補修費	3.7	24.5	39.6	10.6	24.9	20.7
幼稚園	11.0	13.8	10.4	8.6	5.6	9.9
うち普通建設事業費	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
うち維持補修費	0.9	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7
合計	3,150.6	2,605.8	2,222.0	1,865.9	2,394.4	2,447.7
うち普通建設事業費	2,244.6	1,799.1	1,391.1	1,082.3	1,501.5	1,603.7
うち維持補修費	77.3	92.3	114.3	76.6	172.7	106.6

第2節 公共施設が抱える課題

本市の公共施設は、建設から長期間経過している施設が多く、他市の公共施設と同様にハード面における課題を抱えています。また、建設当時からの社会情勢の変化により、現在必要とされる住民サービスや将来必要と想定される住民サービスを考慮すると、ニーズとの適合を含めたソフト面における課題も抱えています。

以下では、施設の老朽化や施設を取り巻く環境といったハード面、ソフト面の両面の課題について整理します。

1 施設の老朽化の概要

学校施設は、施設数が多く、延床面積で市が保有する建物全体の半数以上を占めています。

これまで校舎等の耐震化を最優先課題として取り組み、小中学校の校舎及び体育館（屋内運動場）では、全て対応済みです。また、2017（平成29）年度からは、老朽化対策として、小中学校校舎の大規模改修及びトイレ改修を計画的に実施しています。しかし、改修には莫大な費用がかかり、同時に数校の校舎しか改修ができないため、現時点では多くの施設が未対応となっており、部分的補修による対応となっています。

学校給食施設は、多くの施設で建築から30年以上経過し、施設や設備の老朽化が進んでいます。

2 施設を取り巻く課題

全国的に少子化が進み、児童・生徒数が減少していますが、本市においても児童・生徒数が減少し、学校の小規模化が進行しており、この傾向は今後も続くことが見込まれます。

本市における児童・生徒数は、小学校では、1982（昭和57）年度、中学校では1987（昭和62）年度をピークに減少を続けています。

一方、学校数は、小中学校共に大幅な減少はなく、全ての学校で小規模化が進行している傾向にあります。

また、今後も児童・生徒数は減少が続くと推計されており、学校の統廃合等、何らかの取り組みがなされなければ、さらなる学校の小規模化が進行し、単学級が発生する学校が増加し、複式学級の対象になる学年が出現する可能性もあります。

【図表3-2-1】児童生徒学級数の推移

（単位：人）

	これまでの推移								将来推計			
	1982 S57	1987 S62	1994 H6	1999 H11	2004 H16	2009 H21	2014 H26	2019 R元	2025 R7	2035 R17	2045 R27	2055 R37
小学校 児童数	19,018	16,708	14,905	13,082	12,005	11,064	10,088	9,334	8,099	6,761	5,963	5,115
中学校 生徒数	8,876	9,906	8,091	7,369	6,222	5,776	5,353	4,658	4,298	3,582	3,161	2,699
合計	27,894	26,614	22,996	20,451	18,227	16,840	15,441	13,992	12,397	10,343	9,124	7,814

（単位：クラス）

	1982	1987	1994	1999	2004	2009	2014	2019
	S57	S62	H6	H11	H16	H21	H26	R元
小学校	29	29	30	30	30	30	29	29
中学校	16	17	17	17	17	17	16	16
合計	45	46	47	47	47	47	45	45

第4章 対策の優先順位の考え方

本市の公共施設の再編を含む対策を検討する上では、個別施設の状態（劣化・損傷の状況や要因等）のほか、当該施設が果たしている役割、機能、利用状況、重要性等、対策を実施する際に考慮すべき事項が複数想定されます。当該事項の全てを考慮した対策の検討は現実的ではないことから、インフラ長寿命化基本計画の考え方も参考に、検討の優先順位を付けることとします。

第1節 基本的な考え方

本計画においては、本市の公共施設の再編を含む対策を検討する上で、全施設類型に共通する対策の優先順位の考え方として、次の6項目を優先的に考慮することとします。

1 機能の存続

統廃合により建物を廃止するとしても、廃止施設の機能を他の存続施設が引き継ぐ「機能移転」の考え方を多用することにより、できるだけ施設機能を存続させるように再編を行うこととします。

2 専用部分の存続と共用部分の圧縮

施設の建替え等を実施する際には、施設本来の機能を担う専用部分の存続を優先することとし、玄関、廊下、トイレ等の共用部分を支障のない範囲で圧縮することにより、延床面積の削減を進めます。

3 小規模施設の集約等

現在市が管理・運営している施設の中には、比較的小規模であっても管理運営費のかさむ施設があります。そのため、特に人件費削減の視点から、管理運営費のかかる小規模施設については優先的に集約等の対象とし、より重要な住民サービスに職員や予算等の資源を配分するように図ることで効率的に住民サービスを提供します。

4 老朽施設の早期除却

老朽化した施設は新しい施設と比較して多額の修繕費や維持費等が必要となる傾向にあります。そのため、ライフサイクルコストの視点から、特に修繕費や維持費が多額にかかっている老朽施設は速やかに更新等の統廃合の対象とします。

5 耐用年数の短縮化の検討

大規模修繕は、施設を耐用年限まで使用するために内外装（床、内壁、天井、建具、屋上防水、外壁等）や設備（電気、ガス、給排水、空調、換気、昇降機等）を新設同様のレベルまで復旧させる工事を実施するものであり、当該工事を実施しないと耐用年限までは使用できない状態となります。躯体（くたい）に残存価値があるとしても大規模修繕の実施やその後の維持に多大なコストがかかってしまうことを想定すると、総コストのごく一部に過ぎない躯体の価値の延命を図るよりも建替えを実施した方がコスト的に優位である場合があります。

そのため、躯体の残存価値に捉われ過ぎることなく、あえて耐用年限まで使わない、トータルで効

率的となるような統廃合や更新を進めていきます。

6 耐震化の早急な達成

耐震性能に課題のある施設の耐震化を早急に進めます。特に、熊谷市耐震改修促進計画で対象とする施設については、計画期間内に耐震化率100%を目指します。また、その他の施設についても、小規模施設や附属施設を除いて計画期間内に耐震化工事を優先的に実施し、耐震化率の大幅向上に努めます。

第2節 施設類型特有の考え方

前節の「基本的な考え方」に加え、その施設類型特有の考慮すべき事項があります。そのため、本施設類型の再編を検討する上では、追加で以下の点を考慮することとします。

1 熊谷市立学校の適正な規模に関する基本方針

本市では、教育的な視点から、少子化に対応した活力ある学校づくりに向けて、学校規模の適正化を進めることが必要であると考え、平成30年11月に「熊谷市立学校の適正な規模に関する基本方針」を策定しました。

(1) 適正規模の基準

ア 学校規模の基準

	基準
小学校	12学級から18学級まで ・クラス替えが可能な、1学年2学級以上が望ましい。
中学校	9学級から18学級まで ・クラス替えが可能であるとともに、全ての授業で教科担任による学習指導が行える、1学年3学級以上が望ましい。

イ 通学距離の基準

	基準
小学校	おおむね4km以内
中学校	おおむね6km以内

- ・現在の最長通学距離を基準とします。
- ・学校の統廃合等により基準となる通学距離を超える場合は、スクールバス等の通学手段を検討します。

(2) 適正規模の推進方策

ア 学校の統廃合

学校の統廃合を進めるにあたっては、保護者や地域住民に対し、統廃合の趣旨、実施方法等について説明し、意見を尊重しながら進めます。

なお、統廃合の手法については次のア及びイを原則とします。

(ア) 新たな学校としての設置

学校の統廃合は、対象となる学校の規模（学級数や児童生徒数）及び創立時からの経過年数にかかわらず、対等な関係の統合とします。

また、統合の組み合わせ、学校の位置、学校施設の状況等により適正規模の基準を維持している学校も統合の対象とします。

(イ) 設置場所

新たな学校は、既存の学校を使用することとします。

その際は、校地面積、建築年数、施設の状況や教室数、位置、周辺環境、児童生徒の通学距離などを勘案して決定します。

イ 義務教育学校（小中一貫教育学校）

学校の統廃合を検討する場合は、小中一貫教育を推進することも考慮し、施設一体型の小中一貫教育学校として、義務教育学校を新設することも検討します。

ウ 通学区域の見直し

通学区域の見直しにあたっては、通学路の安全、通学距離及び隣接校の児童生徒数、学校と地域の関係に配慮します。

また、保護者や地域住民に対し、その内容を説明し、意見を尊重しながら進めます。

(3) 学校統廃合等の検討基準

ア 小学校

基準	対応
複式学級の編成が見込まれる場合	直ちに、学校統廃合等の適否について検討する。
全学年で単学級となることが見込まれる場合	児童数の動向に注視しつつ、学校統廃合等の適否について検討する。

イ 中学校

基準	対応
複式学級の編成が見込まれる場合	直ちに、学校統廃合等の適否について検討する。
全学年で2学級以下となることが見込まれる場合	生徒数の動向に注視しつつ、学校統廃合等の適否について検討する。

2 水泳授業の校外方式の導入

プール施設は、水道代等のコストに加え、ろ過設備やプール水槽等、施設部位ごとの更新周期が比較的短く、更新費用も高額になることから、利用頻度に対して維持管理費が高い施設となっています。そのため、児童生徒数の減少に対応した学校施設の適正規模化を図る上でも、水泳授業の校外方式を導入（アクアピアや民間施設の活用）することとし、導入に合わせてプール施設を順次廃止（除却）します。

3 自校式給食施設のセンター方式への移行

本市の学校給食施設については、衛生管理や食物アレルギー対応等について管理の一元化を図ることが可能であり安心・安全な学校給食を提供することができること、本市の子供達に同じ調理方式により学校給食を提供することができることなどの理由から、既存の自校式の学校においてもセンター方式を採用することとしました。

第5章 個別施設の状態と再編方針

本市の公共施設の再編を含む対策を前章の「対策の優先順位の考え方」にしたがって検討する上では、個別施設のハード面とソフト面の両者の状態を把握することが重要となります。

施設概要を含む施設の基礎情報、利用状況やコスト状況を含むソフト面の状態については、2017（平成29）年9月作成の「熊谷市公共施設白書」（以下、「白書」と表記します。）において整理されています。そのため、本計画においては、建物の躯体や設備といったハード面の状態について整理します。

本計画において整理したハードの状態と白書において整理したソフトの状態を踏まえた上で、優先順位の考え方を考慮して再編方針を策定します。

第1節 個別施設の状態

本計画を策定する上で重要となる公共施設におけるハード面の状態について整理をします。整理を行うに当たっては、躯体と設備それぞれについて評価基準を設定し、当該評価基準にしたがって各公共施設のハード面の評価を行います。

1 個別施設の状態の評価方法

個別施設の状態を把握するに当たっては、「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」（平成29年3月 文部科学省）の指針を参考にしつつ、市内の公共施設の特徴を勘案しながら、躯体と設備の両面から個別施設の状態を評価します。

また、躯体の評価結果と設備の評価結果を総合した「健全度」を算定し、市内の公共施設の状態について把握しています。

(1) 躯体の評価

対象となる建築物の躯体の部位等の保全又は老朽化の状況について、建築基準法第12条に基づく直近の定期点検の結果や日常業務における管理状況を参考にして評価しています。

評価結果については、図表5-1-1のA～Dの4パターンに分けて整理しています。

【図表5-1-1】躯体の評価基準

評価	基準
A	おおむね良好
B	部分的に劣化（安全上・機能上、問題なし）
C	広範囲に劣化（安全上・機能上の不具合発生の兆しあり）
D	早急な対応が必要（安全上・機能上、問題あり） 例：躯体の耐久性に影響を与えている 設備が故障し施設運営に支障がある 等

(2) 設備の評価

対象となる建築物の設備の保全又は老朽化の状況について、建築基準法第12条に基づく直近の定期点検の結果や日常業務における管理状況を参考にして評価しています。

評価結果については、図表5-1-2のA～Dの4パターンに分けて整理しています。

【図表 5-1-2】設備の評価基準

評価	基準
A	設備を設置・更新してから20年未満
B	設備を設置・更新してから20年以上40年未満
C	設備を設置・更新してから40年以上
D	経過年数にかかわらず、著しい劣化事象がある（又は存在すべき設備がない）

なお、対象の設備が複数存在する場合は、それぞれの設備の経過年数の平均を用いて経過年数の判断を実施しています。

(3) 健全度

健全度とは、各建築物の躯体及び設備の各部位について劣化状況をA～Dの4段階で評価し、100点満点で数値化した評価指標です。本計画では、①各建築物の躯体及び設備の部位の評価点（図表 5-1-3 参照）と②各部位のコスト配分（図表 5-1-4 参照）を次のように定め、③健全度を100点満点で算定しています。

①部位の評価点

【図表 5-1-3】部位の評価点

	評価点
A	100
B	75
C	40
D	10

②部位のコスト配分

【図表 5-1-4】部位のコスト配分

部位		コスト配分
躯体	建築物の外部（外壁）	10
	屋上・屋根	5.1
	建築物の内部（防火区画、壁（室内）、床、天井等）	22.4
設備	昇降機	5
	防火設備	7.2
	換気・排煙設備	3.3
	非常用の照明装置	3
	給水・排水設備	4
計		60

③健全度

$$\text{健全度} = \text{総和（部位の評価点} \times \text{部位のコスト配分）} \div 60$$

※健全度は、数値が小さいほど劣化が進んでいることを示しています。

2 個別施設の状態

「1 個別施設の状態の評価方法」にしたがって各施設の躯体及び設備の状況と健全度を評価した結果は、図表 5-1-5 のとおりです。「耐震性能」については、「○」、「▲」、「×」の記号で記載しています（図表 5-1-6 参照）。設備の状況で「-」と表示されているものは、対象の設備等が存在しないことを示しています。

なお、複数の建物からなる施設については、「耐震性能」、「躯体の状況」、「設備の状況」及び「健全度」は、主要な建物のうち最も古いもののそれです。

【図表 5-1-5】個別施設の状態

No.	施設名	建物名	建築年度	延床面積 (㎡)	耐震性能	躯体の状況			設備の状況					健全度
						建築物の外部 (外壁)	屋上・屋根	建築物の内部 (壁・床等)	昇降機	防火設備	排煙設備 換気・	照明装置	非常用の	
①	熊谷東小学校	教室棟【第2・3校舎】	1978	4,272.20	○	C	B	B	-	B	B	B	B	69
		管理教室棟【第1校舎】	1979	2,410.60	○	C	C	B	-	B	B	B	B	65
		体育館	2011	1,248.87	○	A	A	A	-	A	A	A	A	100
		プール	1978	408.20	○	B	B	A	-	-	-	-	C	85
②	熊谷西小学校	教室棟1【3号棟】	1970	1,927.17	○	B	B	B	-	C	C	C	C	64
		教室棟2【1号棟】	1978	2,072.76	○	B	B	B	-	C	C	C	C	64
		管理教室棟【2号棟】	1987	4,459.80	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		体育館	2013	1,304.88	○	A	A	A	-	A	A	A	A	100
		プール	1981	429.00	▲	B	B	A	-	-	-	-	B	88
③	石原小学校	教室棟1	1956	760.00	○	A	A	B	-	B	B	B	B	82
		教室棟2	1973	3,012.66	○	B	B	B	-	C	C	C	C	64
		管理棟	1979	2,754.41	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		体育館	2009	1,271.19	○	A	A	A	-	A	A	A	A	100
		プール	1986	429.00	○	B	B	B	-	-	-	-	B	75
④	成田小学校	教室棟【第2校舎】	1976	1,242.18	○	B	B	B	-	C	C	C	C	64
		管理教室棟【第1校舎】	1985	4,215.23	○	C	C	B	-	B	B	B	B	65
		体育館	1984	844.50	○	C	C	B	-	C	C	C	C	54
		プール	1985	429.00	▲	B	B	B	-	-	-	-	B	75
⑤	大幡小学校	教室棟1【第3校舎】 (東側部分)	1974	843.00	○	C	C	B	-	C	C	C	C	54
		教室棟2【第3校舎】 (西側部分)	1977	396.96	○	C	C	B	-	B	B	B	B	65
		教室棟3【第1校舎】	1982	966.11	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		教室棟4【第2校舎】	1982	1,422.26	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		教室棟5【第4校舎】	1990	1,999.08	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		特別教室棟(特別教室)	1982	1,690.72	○	C	C	B	-	B	B	B	B	65
		特別教室棟(体育館)	1982	779.90	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		プール	1993	429.00	○	B	B	B	-	-	-	-	B	75

No.	施設名	建物名	建築年度	延床面積 (㎡)	耐震 性能	躯体の状況			設備の状況					健全度
						建築物の外部 (外壁)	屋上・屋根	建築物の内部 (壁・床等)	昇降機	防火設備	排煙設備 換気・	照明装置	非常用の 排水設備	
⑥	佐谷田小学校	管理教室棟	1977	3,695.68	○	B	B	B	-	C	C	C	C	64
		体育館	2013	1,248.38	○	A	A	A	-	A	A	A	A	100
		プール	1977	409.50	▲	B	B	B	-	-	-	-	C	72
⑦	大麻生小学校	管理教室棟	1963	1,558.41	○	A	A	B	-	C	C	C	B	73
		図書・図工室棟	1988	416.09	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		特別教室（体育館）	1988	993.28	○	C	C	B	-	C	C	C	C	54
		体育館	1988	1,118.73	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		プール	1992	416.00	▲	B	B	B	-	-	-	-	B	75
⑧	玉井小学校	教室棟1【北校舎】	1968	345.57	○	B	B	B	-	C	C	C	C	64
		教室棟2【中校舎】	1975	3,305.20	○	C	C	B	-	C	C	C	C	54
		管理特別教室棟【南校舎】	1987	2,558.00	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		体育館	2016	1,258.00	○	A	A	A	-	A	A	A	A	100
		プール	1989	429.00	▲	B	B	B	-	-	-	-	B	75
⑨	久下小学校	教室棟1【北校舎】 （東側部分）	1978	1,051.89	○	B	B	B	-	C	C	C	C	64
		教室棟2【北校舎】 （西側部分）	1981	1,376.95	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		教室棟3【南校舎】 （東側部分）	1994	1,022.16	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		管理棟【南校舎】（西側部分）	1981	1,223.49	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		体育館	2014	1,126.93	○	A	A	A	-	A	A	A	A	100
		プール	1996	429.00	○	B	B	B	-	-	-	-	B	75
⑩	熊谷南小学校	教室棟【第3校舎】	1964	1,118.77	○	A	A	B	-	C	C	C	B	73
		特別教室棟【第2校舎】	1989	828.11	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		管理教室棟【第1校舎】	1979	2,549.11	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		体育館	2012	1,195.89	○	A	A	A	-	A	A	A	A	100
		プール	1988	429.00	▲	B	B	B	-	-	-	-	B	75
⑪	中条小学校	管理教室棟1【南校舎】	1978	1,155.48	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		管理教室棟2【北校舎】	1987	2,219.41	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		体育館	2010	1,144.12	○	A	A	A	-	A	A	A	A	100
		プール	1964	325.00	▲	B	B	B	-	-	-	-	C	72
⑫	吉岡小学校	教室棟【1号棟】	1966	1,164.47	○	B	B	B	-	C	C	C	C	64
		特別教室棟【2号棟】	1971	1,168.08	○	C	B	B	-	C	C	C	C	58
		管理特別教室棟【3号棟】	1989	2,070.02	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		体育館	2015	1,296.91	○	A	A	A	-	A	A	A	A	100
		プール	1990	429.00	▲	B	B	B	-	-	-	-	B	75

No.	施設名	建物名	建築年度	延床面積 (㎡)	耐震 性能	躯体の状況			設備の状況					健全度
						建築物の外部 (外壁)	屋上・屋根	建築物の内部 (壁・床等)	昇降機	防火設備	排煙設備 換気・	照明装置	非常用の 排水設備	
⑬	別府小学校	教室棟【3号棟(東側)・4号棟(西側)】	1986	2,712.76	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		管理特別教室棟【1号棟(東側)・2号棟(西側)】	1986	2,822.93	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		体育館	1986	994.66	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		プール	1987	429.00	▲	B	B	B	-	-	-	-	B	75
⑭	三尻小学校	教室棟1	1961	860.08	○	A	A	B	-	C	C	C	B	73
		教室棟2	1967	1,061.50	○	A	A	B	-	C	C	C	B	73
		管理教室棟	1978	1,734.57	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		体育館	2012	1,216.71	○	A	A	A	-	A	A	A	A	100
		プール	1987	429.00	▲	B	B	B	-	-	-	-	B	75
⑮	奈良小学校	教室棟	1966	1,129.89	○	A	A	B	-	C	C	C	B	73
		管理教室棟	1971	1,956.46	○	B	B	B	-	C	C	C	C	64
		体育館	2014	1,248.62	○	A	A	A	-	A	A	A	A	100
		プール	1991	429.00	▲	B	B	B	-	-	-	-	B	75
⑯	星宮小学校	管理教室棟	1983	2,446.71	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		体育館	2014	807.39	○	A	A	A	-	A	A	A	A	100
		プール	1989	395.00	▲	B	B	B	-	-	-	-	B	75
⑰	桜木小学校	管理教室棟	1970	2,485.74	○	B	B	B	-	C	C	C	C	64
		体育館	2013	1,228.55	○	A	A	A	-	A	A	A	A	100
		プール(管理教室棟屋上)	1970	187.50	▲	B	B	B	-	-	-	-	C	72
⑱	籠原小学校	管理教室棟【B棟】	1972	2,210.74	○	C	C	B	-	C	C	C	C	54
		教室棟1【A棟】	1972	1,421.83	○	B	B	B	-	C	C	C	C	64
		教室棟2【D棟】	1972	1,080.81	○	B	B	B	-	C	C	C	C	64
		教室棟3【C棟】	1978	654.34	○	B	B	B	-	C	C	C	C	64
		体育館	2012	1,201.73	○	A	A	A	-	A	A	A	A	100
		プール	1974	429.00	▲	B	B	B	-	-	-	-	B	75
⑲	新堀小学校	管理教室棟	1979	3,082.69	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		体育館	2017	1,264.17	○	A	A	A	-	A	A	A	A	100
		プール	1980	429.00	▲	B	B	B	-	-	-	-	B	75
⑳	吉見小学校	管理教室棟	1986	3,434.24	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		体育館	1978	1,158.73	○	C	C	B	-	B	B	B	B	65
		プール	1998	385.00	▲	B	B	B	-	-	-	-	B	75
		給食堂	1986	146.52	○	B	B	B	-	-	B	-	A	77

No.	施設名	建物名	建築年度	延床面積 (㎡)	耐震 性能	躯体の状況			設備の状況					健全度
						建築物の外部 (外壁)	屋上・屋根	建築物の内部 (壁・床等)	昇降機	防火設備	排煙設備 換気・	照明装置	非常用の	
⑳	市田小学校	管理教室棟1	1977	1,135.06	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		管理教室棟2	1977	1,796.13	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		体育館	1981	793.16	○	B	C	B	-	B	B	B	B	72
		プール	1996	385.00	▲	B	B	B	-	-	-	-	B	75
		給食室	1985	146.52	○	B	B	B	-	-	B	-	A	77
㉑	長井小学校	教室棟1【北校舎(東側部分)】	1977	1,377.74	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		教室棟2【北校舎(西側部分)】	1980	1,605.71	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		管理棟【南校舎】	1981	1,875.12	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		体育館	1985	902.11	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		プール	1986	400.00	○	B	B	B	-	-	-	-	B	75
		給食室	1980	149.79	▲	B	B	C	-	-	B	-	B	58
㉒	秦小学校	教室棟	1983	2,271.44	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		管理教室棟	1992	699.20	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		体育館	2017	1,006.71	○	A	A	A	-	A	A	A	A	100
		プール	1997	335.00	▲	B	B	B	-	-	-	-	B	75
		給食室	1983	100.00	○	B	B	B	-	-	B	-	A	77
㉓	妻沼小学校	教室棟【北校舎】	1971	2,609.55	○	B	B	B	-	C	C	C	C	64
		管理教室棟【南校舎】	1978	2,125.49	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		体育館	2015	1,285.42	○	A	A	A	-	A	A	A	A	100
		プール	1988	500.00	▲	B	B	B	-	-	-	-	B	75
		給食室	1971	112.00	▲	B	B	B	-	-	B	-	A	77
㉔	男沼小学校	教室棟	1982	1,091.44	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		管理棟	1992	564.57	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		体育館	2016	882.50	○	A	A	A	-	A	A	A	A	100
		プール	1997	340.00	▲	B	B	B	-	-	-	-	B	75
		給食室	1990	70.00	○	B	B	B	-	-	B	-	A	77
㉕	小島小中学校(小学校)	管理教室棟	1989	533.40	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		体育館	1999	594.37	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		プール	1992	250.00	▲	B	B	B	-	-	-	-	B	75
		給食室	1989	45.00	○	B	B	B	-	-	B	-	B	75
㉖	太田小学校	管理教室棟	1977	1,485.18	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		特別教室棟	1987	1,312.36	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		体育館	1982	698.10	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		プール	1998	363.00	▲	B	B	B	-	-	-	-	B	75
		給食室	1985	126.22	○	B	B	B	-	-	B	-	A	77

No.	施設名	建物名	建築年度	延床面積 (㎡)	耐震 性能	躯体の状況			設備の状況					健全度
						建築物の外部 (外壁)	屋上・屋根	建築物の内部 (壁・床等)	昇降機	防火設備	排煙設備 換気・	照明装置	非常用の	
⑳	妻沼南小学校	校舎棟	1993	3,620.33	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		体育館	1994	1,117.64	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		プール	1994	385.00	▲	B	B	B	-	-	-	-	B	75
		給食室	1993	150.00	○	B	B	B	-	-	B	-	A	77
㉑	江西南小学校	教室棟【北校舎】	1972	2,072.99	○	B	B	B	-	C	C	C	C	64
		管理教室棟1【南校舎 (西側部分)】	1987	1,161.81	○	C	C	B	-	B	B	B	B	65
		管理教室棟2【南校舎 (東側部分)】	1987	952.06	○	C	C	B	-	B	B	B	B	65
		体育館	2002	977.60	○	A	A	A	-	A	A	A	A	100
		プール	1992	359.00	▲	B	B	B	-	-	-	-	B	75
㉒	江南北小学校	教室棟【北校舎】	1969	2,131.01	○	B	B	B	-	C	C	C	C	64
		特別教室棟【南校舎】	1989	1,873.40	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		体育館	2007	1,006.37	○	A	A	A	-	A	A	A	A	100
		プール	1991	359.00	▲	B	B	B	-	-	-	-	B	75
㉓	荒川中学校	教室棟1	1977	2,658.21	○	C	B	B	-	B	B	B	B	69
		教室棟2	1978	1,016.34	○	C	B	B	-	B	B	B	B	69
		特別教室棟	1991	1,875.94	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		特別教室管理棟	1981	1,339.39	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		体育館	1988	2,391.87	○	C	C	B	-	B	B	B	B	65
		プール	1965	325.00	▲	B	B	B	-	-	-	-	B	75
㉔	富士見中学校	管理教室棟	1982	5,055.83	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		特別教室棟	1982	2,029.82	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		体育館	1982	2,085.65	○	C	B	B	-	B	B	B	B	69
		プール	1982	425.00	▲	B	B	B	-	-	-	-	B	75
㉕	大原中学校	管理教室棟	1962	1,202.85	○	A	A	B	-	C	C	C	B	73
		教室棟1	1965	484.44	○	B	B	B	-	C	C	C	C	64
		教室棟2	1966	1,001.76	○	B	B	B	-	C	C	C	C	64
		特別教室棟	1978	2,417.07	○	C	C	B	-	B	B	B	B	65
		体育館	1994	2,349.54	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		プール	1995	425.00	▲	B	B	B	-	-	-	-	B	75
㉖	熊谷東中学校	教室棟1	1963	2,599.62	○	A	A	B	-	C	C	C	B	73
		教室棟2	1985	1,913.86	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		管理教室棟	1964	1,152.70	○	B	B	B	-	C	C	C	C	64
		体育館	1991	2,488.87	○	C	B	B	-	B	B	B	B	69
		プール	1966	325.00	▲	B	B	B	-	-	-	-	B	75

No.	施設名	建物名	建築年度	延床面積 (㎡)	耐震 性能	躯体の状況			設備の状況					健全度
						建築物の外部 (外壁)	屋上・屋根	建築物の内部 (壁・床等)	昇降機	防火設備	排煙設備 換気・	照明装置	非常用の 排水設備	
⑤	玉井中学校	管理教室棟	1978	4,061.67	○	C	C	B	-	C	C	C	C	54
		特別教室棟	1995	1,644.00	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		体育館	1990	2,320.08	○	C	B	B	-	B	B	B	B	69
		プール	1970	325.00	▲	B	B	B	-	-	-	-	B	75
⑥	大麻生中学校	管理教室棟	1984	2,593.00	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		特別教室棟	1984	1,011.62	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		体育館	2008	1,965.34	○	A	A	A	-	A	A	A	A	100
		プール	1984	325.00	▲	B	B	B	-	-	-	-	B	75
⑦	中条中学校	管理教室棟	1980	2,259.90	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		特別教室棟	1992	2,183.95	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		体育館	2011	1,962.64	○	A	A	A	-	A	A	A	A	100
		プール	1973	325.00	▲	B	B	B	-	-	-	-	B	75
⑧	吉岡中学校	管理教室棟	1973	1,956.59	○	B	B	B	-	C	C	C	C	64
		教室棟	1992	2,498.39	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		体育館	2011	1,927.06	○	A	A	A	-	A	A	A	A	100
		プール	1974	325.00	▲	B	B	B	-	-	-	-	B	75
⑨	別府中学校	管理教室棟	1979	2,342.73	○	C	C	B	-	B	B	B	B	65
		教室棟	1990	2,198.84	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		体育館	2009	1,852.65	○	A	A	A	-	A	A	A	A	100
		プール	1973	325.00	▲	B	B	B	-	-	-	-	B	75
⑩	三尻中学校	管理教室棟	1970	2,437.67	○	C	C	B	-	C	C	C	C	54
		教室棟	1981	2,337.83	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		特別教室棟	1993	1,470.68	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		体育館	1989	2,257.44	○	C	C	B	-	B	B	B	B	65
		プール	1972	325.00	▲	B	B	B	-	-	-	-	B	75
⑪	奈良中学校	管理教室棟	1980	2,914.27	○	C	C	B	-	B	B	B	B	65
		特別教室棟	1988	1,270.97	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		体育館	2007	1,611.39	○	A	A	A	-	A	A	A	A	100
		プール	1972	325.00	▲	B	B	B	-	-	-	-	B	75
⑫	大幡中学校	教室棟	1982	1,788.60	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		特別教室棟	1982	1,709.68	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		管理棟	1982	1,153.74	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		体育館	1983	2,126.79	○	C	B	B	-	B	B	B	B	69
		プール	1983	425.00	▲	B	B	B	-	-	-	-	B	75

No.	施設名	建物名	建築年度	延床面積 (㎡)	耐震性能	躯体の状況			設備の状況					健全度
						建築物の外部 (外壁)	屋上・屋根	(壁・床等) 建築物の内部	昇降機	防火設備	排煙設備 換気・	照明装置	非常用の	
13	大里中学校	管理教室棟	1965	3,046.72	○	B	B	B	-	C	C	C	C	64
		特別教室棟	1993	1,195.95	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		体育館	2015	1,987.29	○	A	A	A	-	A	A	A	A	100
		給食室	1998	252.31	○	B	B	A	-	-	B	-	B	88
14	妻沼東中学校	教室棟	1963	2,579.46	○	C	C	B	-	C	C	C	C	54
		管理教室棟	1984	1,471.11	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		特別教室棟	2001	1,266.00	○	B	B	B	-	A	A	A	A	83
		体育館	1995	2,539.75	○	C	B	B	-	B	B	B	B	69
		プール	1970	375.00	▲	B	B	B	-	-	-	-	B	75
		給食室	1986	152.75	○	B	B	B	-	-	B	-	B	75
15	妻沼西中学校	教室棟	1963	2,579.46	○	B	B	B	-	C	C	C	C	64
		管理棟	1987	1,442.48	○	C	B	B	-	B	B	B	B	69
		特別教室棟	2001	1,266.00	○	B	B	B	-	A	A	A	A	83
		体育館	1995	2,539.75	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		プール	1972	375.00	▲	B	B	B	-	-	-	-	B	75
		給食室	1986	153.00	○	B	B	B	-	-	B	-	A	77
26	小島小中学校(中学校)	校舎	1989	943.02	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
16	江南中学校	教室棟	1984	4,591.77	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		管理棟	1985	1,106.96	○	B	B	B	-	B	B	B	B	75
		体育館・柔道場	2003	1,849.46	○	A	A	A	-	A	A	A	A	100
		プール	1995	375.00	▲	B	B	B	-	-	-	-	B	75
A	熊谷学校給食センター		1981	3,808.71	▲	C	C	C	C	C	C	B	C	42
B	江南学校給食センター		1981	617.15	○	C	C	C	-	B	B	B	B	51
a	江南幼稚園		1973	1,126.00	○	B	B	B	-	-	-	-	B	75

※ 学校プールについては、図表中「延床面積」とあるのは「水面積」と読み替えてください。

【図表 5-1-6】耐震性能を表す記号について

			対象施設に適用された耐震基準	
			旧耐震基準	新耐震基準(*1)
実耐震診断状況の	実施済み	診断結果(*2)が「Ⅰ」又は「Ⅱ」	×	
		診断結果が「Ⅲ」	○	
	未実施(*3)		▲	○

*1 1981(昭和56)年6月1日施行

*2 構造体力上主要な部分の地震に対する安全性に関し、大規模の地震(震度6強~7程度)の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い場合を「Ⅰ」、危険性がある場合を「Ⅱ」、危険性が低い場合を「Ⅲ」としています。

*3 診断不要の場合を含みます。

第2節 再編方針

再編方針は、施設の再編・再配置の長期的な方向性を示すものであり、前章に記載した優先順位の考え方を踏まえて策定したものです。また、再編方針は、適宜見直しを実施することを想定しています。

1 再編方針における視点

建物自体の維持・保全等と住民サービスの維持・向上等のそれぞれの視点からの検討が必要であることから、再編方針においては、各施設の方向性について「建物」と「機能」の両面に分けて記載します。

(1) 建物の方向性

基本方針及び基本計画の中で施設の総量を削減する方針が定められており、統合・廃止や複合化等による施設の延床面積の削減を図ることとなりますが、個々の建物の方向性は、おおむね次のいずれかによるものとします。

ア 存続（維持）

現在の施設・建物を存続させる（維持する）こととします。維持していく上での必要に応じ、大規模修繕工事、長寿命化工事、耐震化工事等を実施することによって、適切な維持管理を実施し建物の延命を図ることとします。

大規模修繕工事とは、施設の機能維持や機能回復を目的として実施する工事であり、当該工事を定期的（通常は15～30年周期）に実施することにより、建物を耐用年数まで機能させることが可能になります。

なお、「大規模」とまではいえない修繕工事や必要に応じた改修工事などを行う場合もあります（修繕等）。

長寿命化工事とは、建物の延命を目的とした工事であり、当該工事を実施することにより建物の劣化進行を遅らせ、通常の耐用年数より長期間にわたって建物を使用することが可能になります。

耐震化工事とは、現在の耐震基準を満たしていない施設について、基本方針で定めた耐震化の方針に従って基準を満たすように対応する工事です。

学校施設は、これまで校舎等の耐震化を最優先課題として取り組み、小中学校の校舎及び体育館（屋内運動場）では、全て対応済みです。

また、これまでも適宜改修工事を実施しているところですが、2017（平成29）年度に、校舎のコンクリート強度や鉄筋の状況等、躯体の健全性について調査した結果、全校の校舎で長期利用が可能であるとの判断が出されました。

そこで、以下のとおり目標使用年数及び大規模改修（大規模修繕）や長寿命化改修の改修周期を設定し、適切な維持管理及び改修を行います。建築基準法第12条に基づく点検などの各種法定点検を確実にを行うほか、目視等による定期的及び日常的な安全確認を徹底することで、建物の状態を常に把握するとともに、過去の改修や設備の故障の発生状況等と併せて建物に関する情報を整理・管理します。

その上で、目標使用年数を迎えたものについては、適宜更新を行います。

校舎及び体育館の目標使用年数及び改修周期

	目標使用年数	大規模改修の周期	長寿命化改修の周期
校舎	80年	築30年	築60年
体育館	80年	築30年	築60年

ただし、既に大規模改修や長寿命化改修の周期を迎え、改修等の時期を逸している施設については、建物の状況や児童生徒数の推移を考慮し、目標使用年数を待たずに建替えや除却を行うこととします。

また、以下の部位においては、常に適正な状態を維持します。

部位	適正な状態
屋上防水	シート防水又は塗膜防水
外壁	外壁塗装（漏水・剥離がない状態）
トイレ	洋式トイレ（校舎及び体育館にあるもの全部） 乾式の床（同上） バリアフリートイレ（一部）
空調	普通教室及び特別教室（パソコン教室、図書室、音楽室、理科室）の空調設置
内部仕上げ（床・天井） その他	児童生徒が安全で快適に授業を受けられる状態

イ 新規整備

新たな施設を整備することとします。新規整備を行う場合には、住民ニーズに合致した施設機能をそろえることにより、住民サービスの向上に寄与することを目指します。

ウ 建替え（更新）

現在の建物を建て替えることとします。建替えを行う場合には、現状の規模や機能のまま更新するのではなく、機能の集約化や複合化等を併せて検討することにより、より良い住民サービスの提供の可能性を検討します。

エ 地元譲渡

対象の施設を地元自治会や関連団体等が市の方針のもとに管理運営している場合において、当該管理運営主体に当該施設・建物を譲渡することを検討します。地元譲渡により管理運営主体の裁量の幅が広がるため、地元住民のニーズにより合致した運営が可能になります。

オ 民間譲渡

対象の施設・建物を、地元企業をはじめとする民間企業等に譲渡することを検討します。民間譲渡により民間企業等のノウハウを活かした運営が可能になるため、より高品質の住民サービスの提供が可能になります。

カ 除却

対象の施設・建物を取り壊すこととします。除却に先立つ機能の廃止の時点で、原則として、当該施設で提供している住民サービスを他の施設に機能移転することとし、できるだけ住民サービスの水準を維持するように努めます。また、建物除却後の跡地については、他の公共施設や民間収益施設等の新設など、有効活用の可能性を併せて検討します。

(2) 機能の方向性

対象施設において現在提供している市民サービス・機能を存続させるか否か等の方向性を記載しています。各機能の方向性は、おおむね次のいずれかによるものとします。

ア 存続（継続）

対象施設で現在提供している住民サービスを、今後も継続することとします。

イ 集約化（統廃合）

複数の施設で提供している既存の同種又は類似の住民サービスを1施設に機能集約することが適当と判断された場合、特定の施設での住民サービスの提供に統合し、残りの施設での住民サービスを廃止します。機能の集約化を行うことにより、複数の施設に分散して非効率だった住民サービスの質が向上する効果が得られます。集約化に伴う施設の移転（廃止）に対しては、地域公共交通の充実・再編等により、できるだけ利用者の利便性を確保することを目指します。

小中学校の統廃合については、「熊谷市立学校の適正な規模に関する基本方針」に基づき、子ども達の教育環境の充実を目的としています。

ウ 複合化

複数の施設で提供している既存の異なる種類の住民サービスを1施設で提供することが適当と判断された場合、特定の施設で複数種類の住民サービスを提供することとし、残りの施設での住民サービスを廃止します。機能の複合化を行うことにより、1か所で複数の用事を済ませることができるようになったり、これまで特定の利用者しか想定されていなかった施設が複数の利用者を想定する施設に生まれ変わることで、多世代間交流などの新たな効果が生まれたりすることが可能になります。「集約化」の場合と同様、地域公共交通の充実・再編等による利便性の確保を併せて検討します。

エ 機能移転

対象施設で現在提供している住民サービス・機能を他の施設に移転し、移転後の跡地については、地域拠点施設化や売却を含む他の活用方法を検討します。なお、機能を受け入れる施設においては、集約化や複合化等の取組を検討することとなります。

オ 機能転用

対象施設で現在提供している住民サービス・機能を他の施設に移転するとともに、対象施設で現在提供している住民サービスとは異なる住民サービス・機能を提供することとします。学校開放の対象であった学校体育館を地域体育館に転用する場合などのように、機能転用の前後での住民サービス・機能が一部共通する場合も含まれます。

カ 民間活用

住民サービスの実施主体や公共施設の管理運営主体を、民営化や指定管理者制度導入等により、市から民間事業者等へ変更することとします。民間活用により、民間事業者等のノウハウを活かした住民サービスの提供や施設運営が可能になるとともに、市の財政負担の軽減に寄与します。

キ 廃止

利用者が著しく少ない等の理由によりニーズが低いと判断される住民サービスについて、住民サービスの効率化の観点から廃止することとします。廃止により、より重要な住民サービスに財源や職員等の資源を配分することが可能になり、市全体として住民サービスの質が向上します。

ク 方針検討

個別施設計画策定時点で再編の方針が決定していない施設や複数の選択肢について今後検討していくべき施設については、当該施設の耐用年数や近隣施設の建替え等の対策時期を踏まえ、方

針の検討を行う時期を設定することとします。これらの施設・サービスの在り方については、個別施設計画の策定後も、引き続き検討していきます。

また、更新、除却等の暫定的な予定があるものの、その実施については引き続き検討を要するような場合は、この章及び次章の図表においては、適宜、「更新（検討）」、「除却（検討）」のように記載しています。

2 再編方針の期割の考え方

基本方針及び基本計画では40年間（38年間）をいくつかの期間に区分し、この区分された期間を単位として計画の進行・進捗状況を管理しています。具体的には、基本方針で定めた40年間で各10年間の4期に区分し、それぞれ「第1期」、「第2期」のように呼称したり、各期を5年間ずつの前後半に分け、「第1期前半」、「第1期後半」のように呼称したりしています。

なお、第1期は本来2015～24（平成27～令和6）年度に相当しますが、既に経過した期間を除くと実質的には5年間となります（2020～24年度）。そのため、再編方針の期割については、2020～24（令和2～6）年度の「第1期後半」以降の期間について検討することとします。

基本方針、基本計画及び個別施設計画の各計画期間と相互の関係については、図表 5-2-1 のとおりです。

【図表5-2-1】総合振興計画、基本方針、基本計画及び個別施設計画の計画期間と相互の関係

総合振興計画	(現行)後期	(第1次)前期	(第2次)後期	(第3次)前期	(第3次)後期	(第4次)前期	(第4次)後期	(第5次)前期	後期																																							
基本方針	計画期間(40年間)																																															
年度(西暦)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054								
基本計画	計画期間(実質38年間)																																															
(期割)	第1期			第2期			第3期			第4期																																						
	前半		後半		前半		後半		前半		後半		前半		後半																																	
個別施設計画	策定期間		実施期間(運用・見直し)																																													
	※施設分野別に対象施設が1つでも存続の場合は、運用・見直しを継続(全て廃止・除却により終了)																																															
年度(元号)	H27	H28	H29	H30	H31(R1)	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36								
事業計画等	国勢調査実施年	○				○										○											○																					
	将来人口推計公表			○				○										○																														
	総合振興計画			○				○											○																													
	基本方針・基本計画	○	○			○	○			○	○									○	○							○	○																			
個別施設計画	↳		○	○	○	↑														○	○																											

*1 国立社会保障・人口問題研究所による将来人口推計の公表時期は推定(該当年度の年度末頃を見込む。2017年度の「○」は2018年3月頃)

*2 見直し作業の実施期間(通常2年間)は、各施設分野の必要に応じて延長又は短縮ができる。

3 再編方針

本計画の対象施設に関する再編方針は、図表5-2-2のとおりです。

なお、複数の建物からなる施設については、「耐久年限」は、主要な建物のうち最も古いもののそれです。

【図表5-2-2】再編方針一覧

No.	再編方針の整理番号	再編方針の枝番号	施設名	建物名	エリア	小学校区	耐久年限(補正前)	延床面積(m ²)	再編方針		再編時期及び再編内容					
									建物の方向性	機能の方向性	第1期後半 2020年度 ～ 2024年度	第2期前半 2025年度 ～ 2029年度	第2期後半 2030年度 ～ 2034年度	第3期 2035年度 ～ 2044年度	第4期 2045年度 ～ 2054年度	(参考) 第5期前半 2055年度 ～ 2059年度
①	701	1	熊谷東小学校	教室棟【第2・3校舎】	中央	熊谷東	2038	4,272.20	大規模修繕を実施。長寿命化を実施。耐用年限到来により更新	存続		大規模修繕		長寿命化		更新
①	701	2	熊谷東小学校	管理教室棟【第1校舎】	中央	熊谷東	2039	2,410.60	大規模修繕を実施。長寿命化を実施。耐用年限到来により更新	存続		大規模修繕		長寿命化		更新
①	701	21	熊谷東小学校	体育館	中央	熊谷東	2071	1,248.87	大規模修繕を実施	存続				大規模修繕		
①	701	31	熊谷東小学校	プール	中央	熊谷東	2038	408.20	耐震化・大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討	廃止・除却(検討)					
①	701	41	熊谷東小学校	その他	中央	熊谷東		99.36	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						
②	702	1	熊谷西小学校	教室棟1【3号棟】	中央	熊谷西	2030	1,927.17	大規模修繕を実施。長寿命化を実施。耐用年限到来により更新	存続		大規模修繕		長寿命化		更新
②	702	2	熊谷西小学校	教室棟2【1号棟】	中央	熊谷西	2038	2,072.76	大規模修繕を実施。長寿命化を実施。耐用年限到来により更新	存続		大規模修繕		長寿命化		更新
②	702	3	熊谷西小学校	管理教室棟【2号棟】	中央	熊谷西	2047	4,459.80	大規模修繕を実施。他の校舎(702-1・2)と同時に更新	存続			大規模修繕		更新	
②	702	21	熊谷西小学校	体育館	中央	熊谷西	2073	1,304.88	大規模修繕を実施	存続				大規模修繕		
②	702	31	熊谷西小学校	プール	中央	熊谷西	2041	429.00	大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討	廃止・除却(検討)					
②	702	41	熊谷西小学校	その他	中央	熊谷西		101.56	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						
③	703	1	石原小学校	教室棟1	中央	石原	2036	760.00	耐用年限経過により更新	存続				更新		
③	703	2	石原小学校	教室棟2	中央	石原	2033	3,012.66	大規模修繕を実施。長寿命化を実施。耐用年限到来により更新	存続		大規模修繕		長寿命化		更新
③	703	3	石原小学校	管理棟	中央	石原	2039	2,754.41	大規模修繕を実施。長寿命化を実施。耐用年限到来により更新	存続		大規模修繕		長寿命化		更新
③	703	21	石原小学校	体育館	中央	石原	2069	1,271.19	大規模修繕を実施。耐用年限到来により更新	存続				大規模修繕		
③	703	31	石原小学校	プール	中央	石原	2046	429.00	大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討	廃止(検討)	除却(検討)				
③	703	41	石原小学校	その他	中央	石原		417.04	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						

No.	再編方針の整理番号	再編方針の枝番号	施設名	建物名	エリア	小学校区	耐久年限(補正前)	延床面積(m ²)	再編方針		再編時期及び再編内容					
									建物の方向性	機能の方向性	第1期後半 2020年度 ～ 2024年度	第2期前半 2025年度 ～ 2029年度	第2期後半 2030年度 ～ 2034年度	第3期 2035年度 ～ 2044年度	第4期 2045年度 ～ 2054年度	(参考) 第5期前半 2055年度 ～ 2059年度
④	704	1	成田小学校	教室棟【第2校舎】	東部	成田	2036	1,242.18	大規模修繕を実施。長寿命化を実施。耐用年限到来により更新	星宮小(716)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続	大規模修繕・統廃合(検討)			長寿命化		更新
④	704	2	成田小学校	管理教室棟【第1校舎】	東部	成田	2045	4,215.23	大規模修繕を実施。長寿命化を実施。耐用年限経過により更新	星宮小(716)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続	統廃合(検討)	大規模修繕		長寿命化		更新
④	704	21	成田小学校	体育館	東部	成田	2034	844.50	大規模修繕は実施せず、耐用年限経過により更新	星宮小(716)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続	統廃合(検討)		更新			
④	704	31	成田小学校	プール	東部	成田	2045	429.00	大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討	廃止・除却(検討)					
④	704	41	成田小学校	その他	東部	成田		8.03	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						
⑤	705	1	大幡小学校	教室棟1【第3校舎】(東側部分)	中央	大幡	2034	843.00	大規模修繕を実施。長寿命化を実施。耐用年限到来により更新	存続	大規模修繕		長寿命化		更新	
⑤	705	2	大幡小学校	教室棟2【第3校舎】(西側部分)	中央	大幡	2037	396.96	大規模修繕を実施。長寿命化を実施。耐用年限経過により更新	存続	大規模修繕			長寿命化		更新
⑤	705	3	大幡小学校	教室棟3【第1校舎】	中央	大幡	2042	966.11	大規模修繕を実施。長寿命化を実施。耐用年限到来により更新	存続		大規模修繕	長寿命化		更新	
⑤	705	4	大幡小学校	教室棟4【第2校舎】	中央	大幡	2042	1,422.26	大規模修繕を実施。長寿命化を実施。耐用年限到来により更新	存続		大規模修繕	長寿命化		更新	
⑤	705	5	大幡小学校	教室棟5【第4校舎】	中央	大幡	2050	1,999.08	大規模修繕を実施。他の校舎(705-1・2・3・4・6)と同時に更新	存続		大規模修繕			更新	
⑤	705	6	大幡小学校	特別教室棟(特別教室)	中央	大幡	2042	1,690.72	大規模修繕を実施。長寿命化を実施。耐用年限到来により更新	存続		大規模修繕		長寿命化		更新
⑤	705	21	大幡小学校	特別教室棟(体育館)	中央	大幡	2042	779.90	大規模修繕を実施。長寿命化を実施。耐用年限到来により更新	存続		大規模修繕		長寿命化		更新
⑤	705	31	大幡小学校	プール	中央	大幡	2053	429.00	大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討				廃止・除却(検討)		
⑤	705	41	大幡小学校	その他	中央	大幡		94.79	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						
⑥	706	1	佐谷田小学校	管理教室棟	東部	佐谷田	2037	3,695.68	大規模修繕を実施。長寿命化を実施。耐用年限到来により更新	久下小(709)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続		大規模修繕	統廃合(検討)	長寿命化		更新
⑥	706	21	佐谷田小学校	体育館	東部	佐谷田	2073	1,248.38	大規模修繕を実施	久下小(709)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続				大規模修繕		
⑥	706	31	佐谷田小学校	プール	東部	佐谷田	2037	409.50	大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討	廃止・除却(検討)					
⑥	706	41	佐谷田小学校	その他	東部	佐谷田		127.21	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						

No.	再編方針の整理番号	再編方針の校番号	施設名	建物名	エリア	小学校区	耐久年限(補正前)	延床面積(m ²)	再編方針		再編時期及び再編内容					
									建物の方向性	機能の方向性	第1期後半 2020年度 ～ 2024年度	第2期前半 2025年度 ～ 2029年度	第2期後半 2030年度 ～ 2034年度	第3期 2035年度 ～ 2044年度	第4期 2045年度 ～ 2054年度	(参考) 第5期前半 2055年度 ～ 2059年度
⑦	707	1	大麻生小学校	管理教室棟	西部	大麻生	2043	1,558.41	耐用年限経過により更新	存続					更新	
⑦	707	2	大麻生小学校	図書・図工室棟	西部	大麻生	2048	416.09	大規模修繕を実施(前倒し可)。耐用年限到来により更新	存続			大規模修繕		更新	
⑦	707	3	大麻生小学校	特別教室(体育館)	西部	大麻生	2048	993.28	大麻生公民館(818-1)の一部機能受入れのための修繕等を検討。大規模修繕(前倒し可)を実施。耐用年限経過により更新	存続。大麻生公民館の一部機能受入れを検討	修繕等(機能受入れ)検討		大規模修繕		更新	
⑦	707	21	大麻生小学校	体育館	西部	大麻生	2048	1,118.73	大規模修繕を実施(前倒し可)。耐用年限到来により更新	存続			大規模修繕		更新	
⑦	707	31	大麻生小学校	プール	西部	大麻生	2052	416.00	耐震化・大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討	廃止・除却(検討)					
⑦	707	41	大麻生小学校	その他	西部	大麻生		83.10	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						
⑧	708	1	玉井小学校	教室棟1【北校舎】	西部	玉井	2028	345.57	長寿命化を実施。耐用年限経過により更新	新堀小(719)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続	長寿命化			統廃合(検討)	更新	
⑧	708	2	玉井小学校	教室棟2【中校舎】	西部	玉井	2035	3,305.20	大規模修繕を実施。耐用年限到来により更新	新堀小(719)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続	大規模修繕			統廃合(検討)・長寿命化	更新	
⑧	708	3	玉井小学校	管理特別教室棟【南校舎】	西部	玉井	2047	2,558.00	大規模修繕を実施。耐用年限到来により更新	新堀小(719)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続			大規模修繕	統廃合(検討)	更新	
⑧	708	21	玉井小学校	体育館	西部	玉井	2076	1,258.00	大規模修繕を実施	新堀小(719)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続				統廃合(検討)	大規模修繕	
⑧	708	31	玉井小学校	プール	西部	玉井	2049	429.00	耐震化・大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討			廃止・除却(検討)			
⑧	708	41	玉井小学校	その他	西部	玉井		84.89	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						
⑨	709	1	久下小学校	教室棟1【北校舎】(東側部分)	東部	久下	2038	1,051.89	大規模修繕(必要な範囲のみ)を実施。佐谷田小(706)の位置の新校への機能移転(統廃合)後に除却	新校へ機能移転(統廃合)		大規模修繕	統廃合(検討)	除却(検討)		
⑨	709	2	久下小学校	教室棟2【北校舎】(西側部分)	東部	久下	2041	1,376.95	大規模修繕(必要な範囲のみ)を実施。佐谷田小(706)の位置の新校への機能移転(統廃合)後に除却	新校へ機能移転(統廃合)		大規模修繕	統廃合(検討)	除却(検討)		
⑨	709	3	久下小学校	教室棟3【南校舎】(東側部分)	東部	久下	2054	1,022.16	大規模修繕は実施せず、佐谷田小(706)の位置の新校への機能移転(統廃合)後に除却	新校へ機能移転(統廃合)			統廃合(検討)	除却(検討)		
⑨	709	4	久下小学校	管理棟【南校舎】(西側部分)	東部	久下	2041	1,223.49	大規模修繕(必要な範囲のみ)を実施。佐谷田小(706)の位置の新校への機能移転(統廃合)後に除却	新校へ機能移転(統廃合)		大規模修繕	統廃合(検討)	除却(検討)		
⑨	709	21	久下小学校	体育館	東部	久下	2074	1,126.93	大規模修繕を実施	新校へ機能移転(統廃合)。統廃合後に地域体育館へ転用			統廃合・機能転用(検討)	大規模修繕		
⑨	709	31	久下小学校	プール	東部	久下	2056	429.00	大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討	廃止・除却(検討)					
⑨	709	41	久下小学校	その他	東部	久下		147.07	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						

No.	再編方針の整理番号	再編方針の枝番号	施設名	建物名	エリア	小学校区	耐久年限 (補正前)	延床面積 (㎡)	再編方針		再編時期及び再編内容					
									建物の方向性	機能の方向性	第1期後半 2020年度 ～ 2024年度	第2期前半 2025年度 ～ 2029年度	第2期後半 2030年度 ～ 2034年度	第3期 2035年度 ～ 2044年度	第4期 2045年度 ～ 2054年度	(参考) 第5期前半 2055年度 ～ 2059年度
⑩	710	1	熊谷南小学校	教室棟【第3校舎】	中央	熊谷南	2024	1,118.77	長寿命化を実施。耐用年限経過により更新	桜木小(717)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続			長寿命化・統廃合(検討)		更新	
⑩	710	2	熊谷南小学校	特別教室棟【第2校舎】	中央	熊谷南	2049	828.11	大規模修繕を実施。耐用年限到来により更新	桜木小(717)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続			統廃合(検討)・大規模修繕		更新	
⑩	710	3	熊谷南小学校	管理教室棟【第1校舎】	中央	熊谷南	2039	2,549.11	大規模修繕を実施。長寿命化を実施。耐用年限到来により更新	桜木小(717)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続		大規模修繕	統廃合(検討)	長寿命化	更新	
⑩	710	21	熊谷南小学校	体育館	中央	熊谷南	2072	1,195.89	大規模修繕を実施	桜木小(717)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続			統廃合(検討)	大規模修繕		
⑩	710	31	熊谷南小学校	プール	中央	熊谷南	2048	429.00	耐震化・大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討		廃止・除却(検討)				
⑩	710	41	熊谷南小学校	その他	中央	熊谷南		54.97	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						
⑪	711	1	中条小学校	管理教室棟1【南校舎】	北部	中条	2038	1,155.48	大規模修繕は実施せず、奈良小(715)の位置の新校への機能移転(統廃合)後に除却	新校へ機能移転(統廃合)			統廃合・除却(検討)			
⑪	711	2	中条小学校	管理教室棟2【北校舎】	北部	中条	2047	2,219.41	大規模修繕は実施せず、奈良小(715)の位置の新校への機能移転(統廃合)後に除却	新校へ機能移転(統廃合)			統廃合・除却(検討)			
⑪	711	21	中条小学校	体育館	北部	中条	2070	1,144.12	大規模修繕を実施	新校へ機能移転(統廃合)。統廃合後に地域体育館へ転用			統廃合・機能転用(検討)	大規模修繕		
⑪	711	31	中条小学校	プール	北部	中条	2024	325.00	耐震化は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討			廃止・除却(検討)			
⑪	711	41	中条小学校	その他	北部	中条		151.14	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						
⑫	712	1	吉岡小学校	教室棟【1号棟】	南部	吉岡	2026	1,164.47	長寿命化を実施。耐用年限到来により更新	市田小(721)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続	長寿命化	統廃合(検討)		更新		
⑫	712	2	吉岡小学校	特別教室棟【2号棟】	南部	吉岡	2031	1,168.08	大規模修繕を実施。長寿命化を実施。耐用年限到来により更新	市田小(721)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続	大規模修繕	統廃合(検討)	長寿命化	更新		
⑫	712	3	吉岡小学校	管理特別教室棟【3号棟】	南部	吉岡	2049	2,070.02	大規模修繕を実施。教室棟・特別教室棟(712-1・2)と同時に更新	市田小(721)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続		統廃合(検討)	大規模修繕	更新		
⑫	712	21	吉岡小学校	体育館	南部	吉岡	2075	1,296.91	大規模修繕を実施	市田小(721)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続		統廃合(検討)			大規模修繕	
⑫	712	31	吉岡小学校	プール	南部	吉岡	2050	429.00	耐震化・大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討		廃止・除却(検討)				
⑫	712	41	吉岡小学校	その他	南部	吉岡		102.24	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						

No.	再編方針の整理番号	再編方針の枝番号	施設名	建物名	エリア	小学校区	耐久年限 (補正前)	延床面積 (㎡)	再編方針		再編時期及び再編内容					
									建物の方向性	機能の方向性	第1期後半 2020年度 ～ 2024年度	第2期前半 2025年度 ～ 2029年度	第2期後半 2030年度 ～ 2034年度	第3期 2035年度 ～ 2044年度	第4期 2045年度 ～ 2054年度	(参考) 第5期前半 2055年度 ～ 2059年度
⑬	713	1	別府小学校	教室棟【3号棟(東側)・4号棟(西側)】	西部	別府	2046	2,712.76	大規模修繕を実施。長寿命化を実施	存続		大規模修繕			長寿命化	
⑬	713	2	別府小学校	管理特別教室棟【1号棟(東側)・2号棟(西側)】	西部	別府	2046	2,822.93	大規模修繕を実施。長寿命化を実施	存続			大規模修繕		長寿命化	
⑬	713	21	別府小学校	体育館	西部	別府	2046	994.66	大規模修繕を実施。長寿命化を実施	存続			大規模修繕		長寿命化	
⑬	713	31	別府小学校	プール	西部	別府	2047	429.00	耐震化・大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討	廃止(検討)	除却(検討)				
⑬	713	41	別府小学校	その他	西部	別府		120.51	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						
⑭	714	1	三尻小学校	教室棟1	西部	三尻	2041	860.08	耐用年限到来により更新	存続					更新	
⑭	714	2	三尻小学校	教室棟2	西部	三尻	2041	1,061.50	耐用年限到来により更新	存続					更新	
⑭	714	3	三尻小学校	管理教室棟	西部	三尻	2038	1,734.57	三尻公民館(813-1)の一部機能受入れのための修繕等を検討。大規模修繕を実施。耐用年限経過により更新	存続。三尻公民館の一部機能受入れを検討	方針検討・修繕等(機能受入)を検討	大規模修繕			更新	
⑭	714	21	三尻小学校	体育館	西部	三尻	2072	1,216.71	大規模修繕を実施	存続					大規模修繕	
⑭	714	31	三尻小学校	プール	西部	三尻	2047	429.00	耐震化・大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討	廃止・除却(検討)					
⑭	714	41	三尻小学校	その他	西部	三尻		25.00	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						
⑮	715	1	奈良小学校	教室棟	北部	奈良	2046	1,129.89	耐用年限到来により更新	中条小(711)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続			統廃合(検討)		更新	
⑮	715	3	奈良小学校	管理教室棟	北部	奈良	2031	1,956.46	大規模修繕を実施。長寿命化を実施。耐用年限到来により他の校舎(715-1)と同時に更新	中条小(711)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続	大規模修繕		長寿命化・統廃合(検討)		更新	
⑮	715	21	奈良小学校	体育館	北部	奈良	2074	1,248.62	大規模修繕を実施	中条小(711)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続			統廃合(検討)	大規模修繕		
⑮	715	31	奈良小学校	プール	北部	奈良	2051	429.00	耐震化・大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討	廃止(検討)	除却(検討)				
⑮	715	41	奈良小学校	その他	北部	奈良		150.71	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						
⑯	716	1	星宮小学校	管理教室棟	東部	星宮	2043	2,446.71	成田小(704)の位置の新校への機能移転(統廃合)後に除却	新校へ機能移転(統廃合)	統廃合・除却(検討)					
⑯	716	21	星宮小学校	体育館	東部	星宮	2074	807.39	大規模修繕を実施	新校へ機能移転(統廃合)。統廃合後に地域体育館へ転用	統廃合・機能転用(検討)			大規模修繕		
⑯	716	31	星宮小学校	プール	東部	星宮	2049	395.00	耐震化・大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討	廃止・除却(検討)					
⑯	716	41	星宮小学校	その他	東部	星宮		20.37	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						

No.	再編方針の整理番号	再編方針の枝番号	施設名	建物名	エリア	小学校区	耐久年限 (補正前)	延床面積 (㎡)	再編方針		再編時期及び再編内容					
									建物の方向性	機能の方向性	第1期後半 2020年度 ～ 2024年度	第2期前半 2025年度 ～ 2029年度	第2期後半 2030年度 ～ 2034年度	第3期 2035年度 ～ 2044年度	第4期 2045年度 ～ 2054年度	(参考) 第5期前半 2055年度 ～ 2059年度
⑰	717	1	桜木小学校	管理教室棟	中央	桜木	2030	2,485.74	熊谷南小(710)の位置の新校への機能移転(統廃合)後に除却	新校へ機能移転(統廃合)			統廃合・除却(検討)			
⑰	717	21	桜木小学校	体育館	中央	桜木	2073	1,228.55	大規模修繕を実施	新校へ機能移転(統廃合)。統廃合後に地域体育館へ転用			統廃合・機能転用(検討)	大規模修繕		
⑰	717	31	桜木小学校	プール(管理教室棟屋上)	中央	桜木	2030	187.50	耐震化は実施せず、水泳授業への校外方式導入又は統合の後に除却	水泳授業への校外方式導入又は統合により廃止			廃止・除却(検討)			
⑰	717	41	桜木小学校	その他	中央	桜木		83.36	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						
⑱	718	1	龍原小学校	管理教室棟【B棟】	西部	龍原	2032	2,210.74	大規模修繕を実施。長寿命化を実施。耐用年限到来により更新	存続	大規模修繕		長寿命化		更新	
⑱	718	2	龍原小学校	教室棟1【A棟】	西部	龍原	2032	1,421.83	大規模修繕を実施。長寿命化を実施。耐用年限到来により更新	存続	大規模修繕		長寿命化		更新	
⑱	718	3	龍原小学校	教室棟2【D棟】	西部	龍原	2032	1,080.81	大規模修繕を実施。長寿命化を実施。耐用年限到来により更新	存続	大規模修繕		長寿命化		更新	
⑱	718	4	龍原小学校	教室棟3【C棟】	西部	龍原	2038	654.34	大規模修繕を実施。長寿命化を実施。耐用年限到来により更新	存続	大規模修繕		長寿命化		更新	
⑱	718	21	龍原小学校	体育館	西部	龍原	2072	1,201.73	大規模修繕を実施	存続				大規模修繕		
⑱	718	31	龍原小学校	プール	西部	龍原	2034	429.00	耐震化・大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討	廃止・除却(検討)					
⑱	718	41	龍原小学校	その他	西部	龍原		137.53	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						
⑲	719	1	新堀小学校	管理教室棟	西部	新堀	2039	3,082.69	大規模修繕(必要な範囲のみ)を実施。玉井小(708)の位置の新校への機能移転(統廃合)後に除却	新校へ機能移転(統廃合)	大規模修繕		統廃合(検討)	除却(検討)		
⑲	719	21	新堀小学校	体育館	西部	新堀	2077	1,264.17	大規模修繕を実施	新校へ機能移転(統廃合)。統廃合後に地域体育館へ転用			統廃合(検討)	機能転用(検討)	大規模修繕	
⑲	719	31	新堀小学校	プール	西部	新堀	2040	429.00	耐震化・大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討	廃止・除却(検討)					
⑲	719	41	新堀小学校	その他	西部	新堀		78.02	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						
⑳	720	1	吉見小学校	管理教室棟	南部	吉見	2046	3,434.24	大規模修繕を実施(前倒し可)。耐用年限到来により更新	存続			大規模修繕		更新	
⑳	720	21	吉見小学校	体育館	南部	吉見	2028	1,158.73	大規模修繕は実施せず、耐用年限経過により更新。(更新後の)大規模修繕を実施	存続			更新			
⑳	720	31	吉見小学校	プール	南部	吉見	2058	385.00	耐震化・大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討				廃止(検討)	除却(検討)	
⑳	720	41	吉見小学校	その他	南部	吉見		41.41	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						
⑳	720	61	吉見小学校	給食室	南部	吉見	2036	146.52	大規模修繕を実施。(仮称)第2学校給食センター(7055-1)への機能移転後に除却	(仮称)第2学校給食センターへ集約化	大規模修繕		機能移転・除却			

No.	再編方針の整理番号	再編方針の枝番号	施設名	建物名	エリア	小学校区	耐久年限(補正前)	延床面積(m ²)	再編方針		再編時期及び再編内容					
									建物の方向性	機能の方向性	第1期後半 2020年度 ～ 2024年度	第2期前半 2025年度 ～ 2030年度	第2期後半 2030年度 ～ 2034年度	第3期 2035年度 ～ 2044年度	第4期 2045年度 ～ 2054年度	(参考) 第5期前半 2055年度 ～ 2059年度
㉑	721	1	市田小学校	管理教室棟1	南部	市田	2037	1,135.06	大規模修繕は実施せず、吉岡小(712)の位置の新校への機能移転(統廃合)後に除却	新校へ機能移転(統廃合)		統廃合(検討)	除却(検討)			
㉑	721	2	市田小学校	管理教室棟2	南部	市田	2037	1,796.13	大規模修繕は実施せず、吉岡小(712)の位置の新校への機能移転(統廃合)後に除却	新校へ機能移転(統廃合)		統廃合(検討)	除却(検討)			
㉑	721	21	市田小学校	体育館	南部	市田	2031	793.16	大規模修繕(必要な範囲のみ)を実施。耐用年限経過により更新	新校へ機能移転(統廃合)。統廃合後に地域体育館へ転用		統廃合・機能移転・大規模修繕(検討)		更新		
㉑	721	31	市田小学校	プール	南部	市田	2056	385.00	耐震化・大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討		廃止・除却(検討)				
㉑	721	41	市田小学校	その他	南部	市田		33.12	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						
㉑	721	61	市田小学校	給食室	南部	市田	2035	146.52	大規模修繕は実施せず、(仮称)第1学校給食センター(7034-1)への機能移転後に除却	(仮称)第1学校給食センターへ集約化		集約化・除却				
㉒	722	1	長井小学校	教室棟1【北校舎(東側部分)】	北部	長井	2037	1,377.74	長寿命化を実施。耐用年限到来により更新	秦小(723)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続		長寿命化・統廃合(検討)				更新
㉒	722	2	長井小学校	教室棟2【北校舎(西側部分)】	北部	長井	2040	1,605.71	長寿命化を実施。耐用年限到来により更新	秦小(723)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続		長寿命化・統廃合(検討)				更新
㉒	722	3	長井小学校	管理棟【南校舎】	北部	長井	2041	1,875.12	大規模修繕を実施。長寿命化を実施。耐用年限到来により更新	秦小(723)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続		統廃合(検討)・大規模修繕		長寿命化		更新
㉒	722	21	長井小学校	体育館	北部	長井	2035	902.11	大規模修繕は実施せず、耐用年限経過により更新。(更新後の)大規模修繕を実施	秦小(723)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続		統廃合(検討)	更新			
㉒	722	31	長井小学校	プール	北部	長井	2046	400.00	大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討		廃止・除却(検討)				
㉒	722	41	長井小学校	その他	北部	長井		11.00	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						
㉒	722	61	長井小学校	給食室	北部	長井	2030	149.79	耐震化・大規模修繕は実施せず、(仮称)第1学校給食センター(7034-1)への機能移転後に除却	(仮称)第1学校給食センターへ集約化		集約化・除却				

No.	再編方針の整理番号	再編方針の枝番号	施設名	建物名	エリア	小学校区	耐久年限(補正前)	延床面積(m ²)	再編方針		再編時期及び再編内容					
									建物の方向性	機能の方向性	第1期後半 2020年度 ～ 2024年度	第2期前半 2025年度 ～ 2029年度	第2期後半 2030年度 ～ 2034年度	第3期 2035年度 ～ 2044年度	第4期 2045年度 ～ 2054年度	(参考) 第5期前半 2055年度 ～ 2059年度
㊦	723	1	秦小学校	教室棟	北部	秦	2043	2,271.44	大規模修繕は実施せず、長井小(722)の位置の新校への機能移転(統廃合)後に除却	新校へ機能移転(統廃合)		統廃合・除却(検討)				
㊦	723	2	秦小学校	管理教室棟	北部	秦	2052	699.20	大規模修繕は実施せず、長井小(722)の位置の新校への機能移転(統廃合)後に除却	新校へ機能移転(統廃合)		統廃合・除却(検討)				
㊦	723	21	秦小学校	体育館	北部	秦	2077	1,006.71	大規模修繕を実施	新校へ機能移転(統廃合)。統廃合後に地域体育館へ転用	統廃合・機能転用(検討)				大規模修繕	
㊦	723	31	秦小学校	プール	北部	秦	2057	335.00	耐震化・大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討		廃止・除却(検討)				
㊦	723	41	秦小学校	その他	北部	秦		20.25	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						
㊦	723	61	秦小学校	給食室	北部	秦	2033	100.00	大規模修繕は実施せず、(仮称)第1学校給食センター(7034-1)への集約化後に除却	(仮称)第1学校給食センターへ集約化		集約化・除却				
㊦	724	1	妻沼小学校	教室棟【北校舎】	北部	妻沼	2031	2,609.55	長寿命化を実施。耐用年限到来により更新	存続	長寿命化				更新	
㊦	724	2	妻沼小学校	管理教室棟【南校舎】	北部	妻沼	2038	2,125.49	長寿命化を実施。耐用年限到来により更新	存続	長寿命化				更新	
㊦	724	21	妻沼小学校	体育館	北部	妻沼	2075	1,285.42	大規模修繕を実施	存続					大規模修繕	
㊦	724	31	妻沼小学校	プール	北部	妻沼	2048	500.00	耐震化・大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討			廃止・除却(検討)			
㊦	724	41	妻沼小学校	その他	北部	妻沼		93.37	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						
㊦	724	61	妻沼小学校	給食室	北部	妻沼	2021	112.00	大規模修繕は実施せず、(仮称)第1学校給食センター(7034-1)への集約化後に除却	(仮称)第1学校給食センターへ集約化		集約化・除却				
㊦	725	1	男沼小学校	教室棟	北部	男沼	2042	1,091.44	大規模修繕は実施せず、妻沼南小(728)の位置の新校への機能移転(統廃合)後に除却	新校へ機能移転(統廃合)		統廃合・除却(検討)				
㊦	725	2	男沼小学校	管理棟	北部	男沼	2052	564.57	大規模修繕は実施せず、妻沼南小(728)の位置の新校への機能移転(統廃合)後に除却	新校へ機能移転(統廃合)		統廃合・除却(検討)				
㊦	725	21	男沼小学校	体育館	北部	男沼	2076	882.50	大規模修繕を実施	新校へ機能移転(統廃合)。統廃合後に地域体育館へ転用	統廃合・機能転用(検討)				大規模修繕	
㊦	725	31	男沼小学校	プール	北部	男沼	2057	340.00	耐震化・大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討	廃止(検討)	除却(検討)				
㊦	725	41	男沼小学校	その他	北部	男沼		29.97	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						
㊦	725	61	男沼小学校	給食室	北部	男沼	2040	70.00	大規模修繕は実施せず、(仮称)第1学校給食センター(7034-1)への集約化後に除却	(仮称)第1学校給食センターへ集約化		集約化・除却				

No.	再編方針の整理番号	再編方針の枝番号	施設名	建物名	エリア	小学校区	耐久年限(補正前)	延床面積(m ²)	再編方針		再編時期及び再編内容					
									建物の方向性	機能の方向性	第1期後半 2020年度 ～ 2024年度	第2期前半 2025年度 ～ 2029年度	第2期後半 2030年度 ～ 2034年度	第3期 2035年度 ～ 2044年度	第4期 2045年度 ～ 2054年度	(参考) 第5期前半 2055年度 ～ 2059年度
②6	726	1	小島小中学校(小学校)	管理教室棟	北部	小島	2049	533.40	大規模修繕は実施せず、廃校により除却	廃止	廃止	除却				
②6	726	21	小島小中学校(小学校)	体育館	北部	小島	2049	594.37	大規模修繕を実施(前倒し可)。耐用年限到来により更新	廃校後に地域体育館へ転用	廃止	機能転用	大規模修繕		更新	
②6	726	31	小島小中学校(小学校)	プール	北部	小島	2052	250.00	耐震化・大規模修繕は実施せず、廃校により除却	廃止	廃止	除却				
②6	726	61	小島小中学校(小学校)	給食室	北部	小島	2039	45.00	大規模修繕は実施せず、廃校により除却	廃止	廃止	除却				
②7	727	1	太田小学校	管理教室棟	北部	太田	2037	1,485.18	妻沼南小(728)の位置の新校への機能移転(統廃合)後に除却	新校へ機能移転(統廃合)		統廃合・除却(検討)				
②7	727	2	太田小学校	特別教室棟	北部	太田	2047	1,312.36	妻沼南小(728)の位置の新校への機能移転(統廃合)後・太田児童クラブ(727-51)の新太田児童クラブ(7016-2)への機能移転後に除却	新校へ機能移転(統廃合)		統廃合・除却(検討)				
②7	727	21	太田小学校	体育館	北部	太田	2032	698.10	大規模修繕を実施(前倒し可)。耐用年限到来により更新	新校へ機能移転(統廃合)。統廃合後に地域体育館へ転用		統廃合・機能転用(検討)・大規模修繕		更新		
②7	727	31	太田小学校	プール	北部	太田	2058	363.00	耐震化・大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討	廃止(検討)	除却(検討)				
②7	727	41	太田小学校	その他	北部	太田		9.72	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						
②7	727	61	太田小学校	給食室	北部	太田	2035	126.22	大規模修繕は実施せず、(仮称)第1学校給食センター(7034-1)への集約化後に除却	(仮称)第1学校給食センターへ集約化		集約化・除却				
②8	728	1	妻沼南小学校	校舎棟	北部	妻沼南	2053	3,620.33	統廃合時に小規模な校舎(7024-1)を増築。大規模修繕を実施。長寿命化を実施	男沼小(725)・太田小(727)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続		統廃合(検討)	大規模修繕		長寿命化	
②8	728	21	妻沼南小学校	体育館	北部	妻沼南	2054	1,117.64	大規模修繕を実施。長寿命化を実施	男沼小(725)・太田小(727)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続		統廃合(検討)		大規模修繕	長寿命化	
②8	728	31	妻沼南小学校	プール	北部	妻沼南	2054	385.00	耐震化・大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討				廃止・除却(検討)		
②8	728	41	妻沼南小学校	その他	北部	妻沼南		93.22	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						
②8	728	61	妻沼南小学校	給食室	北部	妻沼南	2053	150.00	大規模修繕は実施せず、(仮称)第1学校給食センター(7034-1)への集約化後に除却	(仮称)第1学校給食センターへ集約化		集約化・除却				

No.	再編方針の整理番号	再編方針の枝番号	施設名	建物名	エリア	小学校区	耐久年限(補正前)	延床面積(m ²)	再編方針		再編時期及び再編内容					
									建物の方向性	機能の方向性	第1期後半 2020年度 ～ 2024年度	第2期前半 2025年度 ～ 2029年度	第2期後半 2030年度 ～ 2034年度	第3期 2035年度 ～ 2044年度	第4期 2045年度 ～ 2054年度	(参考) 第5期前半 2055年度 ～ 2059年度
29	729	1	江南南小学校	教室棟【北校舎】	南部	江南南	2032	2,072.99	長寿命化を実施。耐用年限到来により更新	江南北小(730)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続		長寿命化	統廃合(検討)		更新	
29	729	2	江南南小学校	管理教室棟1【南校舎(西側部分)】	南部	江南南	2047	1,161.81	大規模修繕を実施。耐用年限到来により更新	江南北小(730)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続			大規模修繕・統廃合(検討)		更新	
29	729	3	江南南小学校	管理教室棟2【南校舎(東側部分)】	南部	江南南	2047	952.06	大規模修繕を実施。耐用年限到来により更新	江南北小(730)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続			大規模修繕・統廃合(検討)		更新	
29	729	21	江南南小学校	体育館	南部	江南南	2062	977.60	大規模修繕を実施	江南北小(730)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続			統廃合(検討)	大規模修繕		
29	729	31	江南南小学校	プール	南部	江南南	2052	359.00	耐震化・大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討			廃止・除却(検討)			
29	729	41	江南南小学校	その他	南部	江南南		173.64	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						
30	730	1	江南北小学校	教室棟【北校舎】	南部	江南北	2029	2,131.01	江南南小(729)の位置の新校への機能移転(統廃合)後に除却	新校へ機能移転(統廃合)			統廃合・除却(検討)			
30	730	2	江南北小学校	特別教室棟【南校舎】	南部	江南北	2049	1,873.40	江南南小(729)の位置の新校への機能移転(統廃合)後に除却	新校へ機能移転(統廃合)			統廃合・除却(検討)			
30	730	21	江南北小学校	体育館	南部	江南北	2067	1,006.37	大規模修繕を実施	新校へ機能移転(統廃合)。統廃合後に地域体育館へ転用			統廃合・機能転用(検討)	大規模修繕		
30	730	31	江南北小学校	プール	南部	江南北	2051	359.00	耐震化・大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討			廃止・除却(検討)			
30	730	41	江南北小学校	その他	南部	江南北		121.63	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						
1	751	1	荒川中学校	教室棟1	中央	熊谷南	2037	2,658.21	大規模修繕を実施。長寿命化を実施。耐用年限到来により更新	大原中(753)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続		大規模修繕		長寿命化		更新
1	751	2	荒川中学校	教室棟2	中央	熊谷南	2038	1,016.34	大規模修繕を実施。長寿命化を実施。耐用年限到来により更新	大原中(753)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続		大規模修繕		長寿命化		更新
1	751	3	荒川中学校	特別教室棟	中央	熊谷南	2051	1,875.94	大規模修繕を実施。他の校舎(751・1・2・4)と同時に更新	大原中(753)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続			大規模修繕			更新
1	751	4	荒川中学校	特別教室管理棟	中央	熊谷南	2041	1,339.39	大規模修繕を実施。長寿命化を実施。耐用年限到来により更新	大原中(753)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続		大規模修繕		長寿命化		更新
1	751	21	荒川中学校	体育館	中央	熊谷南	2048	2,391.87	大規模修繕を実施。長寿命化を実施	大原中(753)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続				大規模修繕	長寿命化	
1	751	31	荒川中学校	プール	中央	熊谷南	2025	325.00	耐震化・大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討			廃止・除却(検討)			
1	751	41	荒川中学校	その他	中央	熊谷南		165.03	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						
2	752	1	富士見中学校	管理教室棟	中央	熊谷西	2042	5,055.83	大規模修繕を実施。長寿命化を実施	存続			大規模修繕	長寿命化		
2	752	2	富士見中学校	特別教室棟	中央	熊谷西	2042	2,029.82	大規模修繕を実施。長寿命化を実施	存続			大規模修繕	長寿命化		
2	752	21	富士見中学校	体育館	中央	熊谷西	2042	2,085.65	大規模修繕を実施。長寿命化を実施	存続			大規模修繕	長寿命化		
2	752	31	富士見中学校	プール	中央	熊谷西	2042	425.00	大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討						
2	752	41	富士見中学校	その他	中央	熊谷西		384.44	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						

No.	再編方針の整理番号	再編方針の枝番号	施設名	建物名	エリア	小学校区	耐久年限(補正前)	延床面積(m ²)	再編方針		再編時期及び再編内容					
									建物の方向性	機能の方向性	第1期後半 2020年度 ～ 2024年度	第2期前半 2025年度 ～ 2029年度	第2期後半 2030年度 ～ 2034年度	第3期 2035年度 ～ 2044年度	第4期 2045年度 ～ 2054年度	(参考) 第5期前半 2055年度 ～ 2059年度
③	753	1	大原中学校	管理教室棟	中央	石原	2039	1,202.85	荒川中(751)の位置の新校への機能移転(統廃合)後に除却	新校へ機能移転(統廃合)				統廃合・除却(検討)		
③	753	2	大原中学校	教室棟1	中央	石原	2025	484.44	長寿命化を実施。荒川中(751)の位置の新校への機能移転(統廃合)後に除却	新校へ機能移転(統廃合)		長寿命化		統廃合・除却(検討)		
③	753	3	大原中学校	教室棟2	中央	石原	2026	1,001.76	長寿命化を実施。荒川中(751)の位置の新校への機能移転(統廃合)後に除却	新校へ機能移転(統廃合)		長寿命化		統廃合・除却(検討)		
③	753	4	大原中学校	特別教室棟	中央	石原	2038	2,417.07	大規模修繕を実施。荒川中(751)の位置の新校への機能移転(統廃合)後に除却	新校へ機能移転(統廃合)	大規模修繕			統廃合・除却(検討)		
③	753	21	大原中学校	体育館	中央	石原	2054	2,349.54	大規模修繕は実施せず、荒川中(751)の位置の新校への機能移転(統廃合)後に除却	新校へ機能移転(統廃合)。廃止				統廃合・除却(検討)		
③	753	31	大原中学校	プール	中央	石原	2055	425.00	耐震化・大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討				廃止・除却(検討)		
③	753	41	大原中学校	その他	中央	石原		244.32	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						
④	754	1	熊谷東中学校	教室棟1	東部	成田	2043	2,599.62	耐用年限経過により更新	存続					更新	
④	754	2	熊谷東中学校	教室棟2	東部	成田	2045	1,913.86	大規模修繕を実施。耐用年限到来により更新	存続			大規模修繕		更新	
④	754	3	熊谷東中学校	管理教室棟	東部	成田	2024	1,152.70	長寿命化を実施。耐用年限経過により更新	存続	長寿命化				更新	
④	754	21	熊谷東中学校	体育館	東部	成田	2051	2,488.87	大規模修繕を実施。長寿命化を実施	存続				大規模修繕	長寿命化	
④	754	31	熊谷東中学校	プール	東部	成田	2026	325.00	耐震化・大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討	廃止・除却(検討)					
④	754	41	熊谷東中学校	その他	東部	成田		391.90	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						
⑤	755	1	玉井中学校	管理教室棟	西部	玉井	2038	4,061.67	大規模修繕を実施。長寿命化を実施。耐用年限到来により更新	別府中(759)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続	大規模修繕			統廃合(検討)・長寿命化		更新
⑤	755	3	玉井中学校	特別教室棟	西部	玉井	2055	1,644.00	玉井公民館(816-1)の一部機能受入れのための修繕等を検討。大規模修繕を実施。耐用年限到来により更新	玉井公民館の一部機能受入れを検討。別府中(759)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続	修繕等(機能受入)(検討)			大規模修繕・統廃合(検討)		更新
⑤	755	21	玉井中学校	体育館	西部	玉井	2050	2,320.08	大規模修繕を実施。長寿命化を実施	別府中(759)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続				大規模修繕・統廃合(検討)	長寿命化	
⑤	755	31	玉井中学校	プール	西部	玉井	2030	325.00	耐震化・大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討	廃止・除却(検討)					
⑤	755	41	玉井中学校	その他	西部	玉井		184.25	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						

No.	再編方針の整理番号	再編方針の枝番号	施設名	建物名	エリア	小学校区	耐久年限(補正前)	延床面積(m ²)	再編方針		再編時期及び再編内容					
									建物の方向性	機能の方向性	第1期後半 2020年度 ～ 2024年度	第2期前半 2025年度 ～ 2029年度	第2期後半 2030年度 ～ 2034年度	第3期 2035年度 ～ 2044年度	第4期 2045年度 ～ 2054年度	(参考) 第5期前半 2055年度 ～ 2059年度
⑥	756	1	大麻生中学校	管理教室棟	西部	大麻生	2044	2,593.00	大規模修繕(必要な範囲のみ)を実施。三尻中(760)の位置の新校への機能移転(統廃合)後に除却	新校へ機能移転(統廃合)		大規模修繕		統廃合・除却(検討)		
⑥	756	2	大麻生中学校	特別教室棟	西部	大麻生	2044	1,011.62	大規模修繕(必要な範囲のみ)を実施。三尻中(760)の位置の新校への機能移転(統廃合)後に除却	新校へ機能移転(統廃合)		大規模修繕		統廃合・除却(検討)		
⑥	756	21	大麻生中学校	体育館	西部	大麻生	2068	1,965.34	大規模修繕を実施	新校へ機能移転(統廃合)。統廃合後に地域体育館へ転用				統廃合・機能転用(検討)・大規模修繕		
⑥	756	31	大麻生中学校	プール	西部	大麻生	2044	325.00	耐震化・大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討	廃止・除却(検討)					
⑥	756	41	大麻生中学校	その他	西部	大麻生		199.98	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						
⑦	757	1	中条中学校	管理教室棟	北部	中条	2040	2,259.90	大規模修繕を実施。長寿命化を実施	奈良中(761)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続		大規模修繕	統廃合(検討)	長寿命化		
⑦	757	2	中条中学校	特別教室棟	北部	中条	2052	2,183.95	大規模修繕を実施。長寿命化を実施	奈良中(761)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続			統廃合(検討)・大規模修繕		長寿命化	
⑦	757	21	中条中学校	体育館	北部	中条	2071	1,962.64	大規模修繕を実施	奈良中(761)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続			統廃合(検討)	大規模修繕		
⑦	757	31	中条中学校	プール	北部	中条	2033	325.00	耐震化・大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討		廃止・除却(検討)				
⑦	757	41	中条中学校	その他	北部	中条		136.39	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						
⑧	758	1	吉岡中学校	管理教室棟	南部	吉岡	2033	1,956.59	大規模修繕(必要な範囲のみ)を実施。大里中(763)の位置の新校への機能移転(統廃合)後に除却	新校へ機能移転(統廃合)	大規模修繕		統廃合・除却(検討)			
⑧	758	2	吉岡中学校	教室棟	南部	吉岡	2052	2,498.39	大里中(763)の位置の新校への機能移転(統廃合)後に(仮称)南部生涯活動センターへの機能転用のため大規模改修を実施。新築のセンター(7006)への機能移転後に除却	新校へ機能移転(統廃合)。(仮称)南部生涯活動センターへ機能転用。大里庁舎(2-1)・江南庁舎(4-1)の各行政センター機能(一部の窓口等)を受入れ。新築のセンター(7006)へ機能移転			統廃合・大規模改修(検討)	機能転用(検討)	機能受入れ(検討)	機能移転
⑧	758	21	吉岡中学校	体育館	南部	吉岡	2071	1,927.06	大規模修繕を実施	学校体育館機能は新校へ統廃合。統廃合後に地域体育館へ転用				大規模修繕		
⑧	758	31	吉岡中学校	プール	南部	吉岡	2034	325.00	耐震化・大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討		廃止・除却(検討)				
⑧	758	41	吉岡中学校	その他	南部	吉岡		95.51	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						

No.	再編方針の整理番号	再編方針の枝番号	施設名	建物名	エリア	小学校区	耐久年限(補正前)	延床面積(m ²)	再編方針		再編時期及び再編内容						
									建物の方向性	機能の方向性	第1期後半 2020年度 ～ 2024年度	第2期前半 2025年度 ～ 2029年度	第2期後半 2030年度 ～ 2034年度	第3期 2035年度 ～ 2044年度	第4期 2045年度 ～ 2054年度	(参考) 第5期前半 2055年度 ～ 2059年度	
9	759	1	別府中学校	管理教室棟	西部	別府	2039	2,342.73	大規模修繕を実施。玉井中(755)の位置の新校への機能移転(統廃合)後に除却	新校へ機能移転(統廃合)	大規模修繕				統廃合・除却(検討)		
9	759	2	別府中学校	教室棟	西部	別府	2050	2,198.84	大規模修繕は実施せず、玉井中(755)の位置の新校への機能移転(統廃合)後に除却	新校へ機能移転(統廃合)					統廃合・除却(検討)		
9	759	21	別府中学校	体育館	西部	別府	2069	1,852.65	大規模修繕を実施	新校へ機能移転(統廃合)。統廃合後に地域体育館へ転用					統廃合・機能転用(検討)・大規模修繕		
9	759	31	別府中学校	プール	西部	別府	2033	325.00	耐震化・大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討	廃止・除却(検討)						
9	759	41	別府中学校	その他	西部	別府		165.03	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整							
10	760	1	三尻中学校	管理教室棟	西部	三尻	2030	2,437.67	大規模修繕を実施。長寿命化を実施。耐用年限到来により更新	大麻生中(756)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続	大規模修繕		長寿命化		統廃合(検討)	更新	
10	760	2	三尻中学校	教室棟	西部	三尻	2041	2,337.83	大規模修繕を実施。長寿命化を実施。耐用年限到来により更新	大麻生中(756)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続		大規模修繕			統廃合(検討)・長寿命化	更新	
10	760	3	三尻中学校	特別教室棟	西部	三尻	2053	1,470.68	大規模修繕を実施。他の校舎(760-1・2)と同時に更新	大麻生中(756)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続					大規模修繕・統廃合(検討)	更新	
10	760	21	三尻中学校	体育館	西部	三尻	2049	2,257.44	大規模修繕を実施(前倒し可)。長寿命化を実施	大麻生中(756)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続					大規模修繕・統廃合(検討)	長寿命化	
10	760	31	三尻中学校	プール	西部	三尻	2032	325.00	耐震化・大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討	廃止・除却(検討)						
10	760	41	三尻中学校	その他	西部	三尻		209.30	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整							
11	761	1	奈良中学校	管理教室棟	北部	奈良	2040	2,914.27	大規模修繕(必要な範囲のみ)を実施。中条中(757)の位置の新校への機能移転(統廃合)後に除却	新校へ機能移転(統廃合)	大規模修繕				統廃合・除却(検討)		
11	761	2	奈良中学校	特別教室棟	北部	奈良	2048	1,270.97	中条中(757)の位置の新校への機能移転(統廃合)後に除却	新校へ機能移転(統廃合)					統廃合・除却(検討)		
11	761	21	奈良中学校	体育館	北部	奈良	2057	1,611.39	大規模修繕を実施	新校へ機能移転(統廃合)。統廃合後に地域体育館へ転用					統廃合・機能転用(検討)・大規模修繕		
11	761	31	奈良中学校	プール	北部	奈良	2032	325.00	耐震化・大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討		廃止・除却(検討)					
11	761	41	奈良中学校	その他	北部	奈良		143.54	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整							

No.	再編方針の整理番号	再編方針の枝番号	施設名	建物名	エリア	小学校区	耐久年限 (補正前)	延床面積 (㎡)	再編方針		再編時期及び再編内容					
									建物の方向性	機能の方向性	第1期後半 2020年度 ～ 2024年度	第2期前半 2025年度 ～ 2029年度	第2期後半 2030年度 ～ 2034年度	第3期 2035年度 ～ 2044年度	第4期 2045年度 ～ 2054年度	(参考) 第5期前半 2055年度 ～ 2059年度
12	762	1	大幡中学校	教室棟	中央	大幡	2042	1,788.60	大規模修繕を実施。長寿命化を実施	存続			大規模修繕	長寿命化		
12	762	2	大幡中学校	特別教室棟	中央	大幡	2042	1,709.68	大規模修繕を実施。長寿命化を実施	存続			大規模修繕	長寿命化		
12	762	3	大幡中学校	管理棟	中央	大幡	2042	1,153.74	大規模修繕を実施。長寿命化を実施	存続			大規模修繕	長寿命化		
12	762	21	大幡中学校	体育館	中央	大幡	2043	2,126.79	大規模修繕を実施。長寿命化を実施	存続			大規模修繕	長寿命化		
12	762	31	大幡中学校	プール	中央	大幡	2043	425.00	耐震化・大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討	廃止 (検討)	除却 (検討)				
12	762	41	大幡中学校	その他	中央	大幡		128.81	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						
13	763	1	大里中学校	管理教室棟	南部	市田	2025	3,046.72	長寿命化を実施。耐用年限到来により更新	吉岡中(758)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続	長寿命化	統廃合 (検討)			更新	
13	763	2	大里中学校	特別教室棟	南部	市田	2053	1,195.95	大規模修繕(必要な範囲のみ)を実施。耐用年限到来により更新	吉岡中(758)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続		統廃合 (検討)	大規模修繕		更新	
13	763	21	大里中学校	体育館	南部	市田	2075	1,987.29	大規模修繕を実施	吉岡中(758)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続		統廃合 (検討)			大規模修繕	
13	763	41	大里中学校	その他	南部	市田		167.26	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						
13	763	61	大里中学校	給食室	南部	市田	2058	252.31	大規模修繕を実施。(仮称)第2学校給食むか- (7055-1)への機能移転後に除却	(仮称)第2学校給食むか-へ集約化	大規模修繕		機能移転・ 除却			
14	764	1	妻沼東中学校	教室棟	北部	妻沼	2023	2,579.46	長寿命化を実施。耐用年限経過により更新	妻沼西中(765)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続	長寿命化			統廃合 (検討) ・更新		
14	764	2	妻沼東中学校	管理教室棟	北部	妻沼	2044	1,471.11	大規模修繕を実施。耐用年限到来により更新	妻沼西中(765)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続			大規模修繕	統廃合 (検討) ・更新		
14	764	3	妻沼東中学校	特別教室棟	北部	妻沼	2061	1,266.00	大規模修繕は実施せず、耐用年限経過により更新	妻沼西中(765)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続				統廃合 (検討) ・更新		
14	764	21	妻沼東中学校	体育館	北部	妻沼	2055	2,539.75	大規模修繕を実施。長寿命化を実施	妻沼西中(765)の機能受入れ(統廃合)。新校として存続				大規模修繕 ・統廃合 (検討)	長寿命化	
14	764	31	妻沼東中学校	プール	北部	妻沼	2030	375.00	耐震化・大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討	廃止 (検討)	除却 (検討)				
14	764	41	妻沼東中学校	その他	北部	妻沼		102.08	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						
14	764	61	妻沼東中学校	給食室	北部	妻沼	2036	152.75	大規模修繕は実施せず、(仮称)第1学校給食むか- (7034-1)への機能移転後に除却	(仮称)第1学校給食むか-へ集約化			集約化 ・除却			

No.	再編方針の整理番号	再編方針の校番号	施設名	建物名	エリア	小学校区	耐久年限(補正前)	延床面積(m ²)	再編方針		再編時期及び再編内容					
									建物の方向性	機能の方向性	第1期後半 2020年度 ～ 2024年度	第2期前半 2025年度 ～ 2029年度	第2期後半 2030年度 ～ 2034年度	第3期 2035年度 ～ 2044年度	第4期 2045年度 ～ 2054年度	(参考) 第5期前半 2055年度 ～ 2059年度
15	765	1	妻沼西中学校	教室棟	北部	妻沼南	2023	2,579.46	長寿命化を実施。妻沼東中(764)の位置の新校への機能移転(統廃合)後に除却	新校へ機能移転(統廃合)	長寿命化			統廃合・除却(検討)		
15	765	2	妻沼西中学校	管理棟	北部	妻沼南	2047	1,442.48	大規模修繕(必要な範囲のみ)を実施。妻沼東中(764)の位置の新校への機能移転(統廃合)後に除却	新校へ機能移転(統廃合)		大規模修繕		統廃合・除却(検討)		
15	765	3	妻沼西中学校	特別教室棟	北部	妻沼南	2061	1,266.00	大規模修繕は実施せず、妻沼東中(764)の位置の新校への機能移転(統廃合)後に除却	新校へ機能移転(統廃合)				統廃合・除却(検討)		
15	765	21	妻沼西中学校	体育館	北部	妻沼南	2055	2,539.75	大規模修繕を実施。耐用年限到来により更新	新校へ機能移転(統廃合)。統廃合後に地域体育館へ転用				統廃合・機能転用(検討)・大規模修繕		更新
15	765	31	妻沼西中学校	プール	北部	妻沼南	2032	375.00	耐震化・大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討	廃止(検討)	除却(検討)				
15	765	41	妻沼西中学校	その他	北部	妻沼南		122.26	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						
15	765	61	妻沼西中学校	給食室	北部	妻沼南	2036	153.00	大規模修繕は実施せず、(仮称)第1学校給食センター(7034-1)への機能移転後に除却	(仮称)第1学校給食センターへ集約化		集約化・除却				
26	766	1	小島小中学校(中学校)		北部	小島	2049	943.02	大規模修繕は実施せず、廃校により除却	廃止	廃止	除却				
26	766	41	小島小中学校(中学校)	その他	北部	小島		184.90	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						
16	767	1	江南中学校	教室棟	南部	江南北	2044	4,591.77	大規模修繕を実施。耐用年限到来により更新	存続			大規模修繕		更新	
16	767	2	江南中学校	管理棟	南部	江南北	2045	1,106.96	大規模修繕を実施。耐用年限到来により更新	存続				大規模修繕		更新
16	767	21	江南中学校	体育館・柔道場	南部	江南北	2053	1,849.46	大規模修繕を実施。耐用年限到来により更新	存続				大規模修繕		更新
16	767	31	江南中学校	プール	南部	江南北	2055	375.00	耐震化・大規模修繕は実施せず、水泳授業への校外方式導入後に除却	水泳授業への校外方式導入による廃止を検討			廃止・除却(検討)			
16	767	41	江南中学校	その他	南部	江南北		90.45	施設本体の方向性により調整	施設本体の方向性により調整						
a	773	1	江南幼稚園		南部	江南南	2023	1,126.00	大規模修繕は実施せず、存続の可否を検討	存続の可否を検討	方針検討					
A	781	1	熊谷学校給食センター		中央	大幡	2041	3,808.71	耐震化・大規模修繕は実施せず、(仮称)第1学校給食センター(7034-1)への機能移転後に除却	(仮称)第1学校給食センターへ機能移転		機能移転・除却				
B	782	1	江南学校給食センター		南部	江南北	2031	617.15	大規模修繕を実施。(仮称)第2学校給食センター(7055-1)への機能移転後に除却	(仮称)第2学校給食センターへ機能移転	大規模修繕		機能移転・除却			
28	7024	1	妻沼南小学校		北部	妻沼南			統廃合時に新規整備(増築等)を検討。大規模修繕を実施	新設	増築等(検討)			大規模修繕		
	7034	1	(仮称)第1学校給食センター						新規整備。大規模修繕を実施	熊谷学校給食センター(781-1)・妻沼地区の小中学校給食室の機能受入れ	新規整備				大規模修繕	
	7055	1	(仮称)第2学校給食センター						新規整備。大規模修繕を実施	江南学校給食センター(782-1)・大里地区の小中学校給食室の機能受入れ			新規整備		大規模修繕	

※ 学校プールについては、図表中「延床面積」とあるのは「水面積」と読み替えてください。

第6章 対策内容と実施時期

この章では、本計画の計画期間である2020～29（令和2～11）年度における具体的な対策内容と実施時期について定めます。対策内容に関しては、再編方針で定めた内容に基づき、対策費用の概算と対策によって得られる効果等について記載しています。

各施設の具体的な対策内容と対策時期は、図表 6-1-1 のとおりです。

なお、小中学校の統合については、新たな学校として設置することとしていますが、校舎等の建物自体の対策を分かりやすくするため、統合後も統合前の学校の欄で掲載しています。

【図表 6-1-1】対策内容と実施時期

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間 対策年度		第1期後半					第2期前半			備考 (期待される効果等)		
							2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)		2028 (R10)	2029 (R11)
①	熊谷東小学校	教室棟【第2・3校舎】	所在エリア	中央	取組予定	内容						大規模修繕				大規模修繕による安全性・利便性の向上	
			所在小学校区	熊谷東小		概算額						756,041					
			延床面積	4,272.20㎡	進捗状況	内容											
			建築年度	1978年度		決算額											
		管理教室棟【第1校舎】	所在エリア	中央	取組予定	内容							大規模修繕				大規模修繕による安全性・利便性の向上
			所在小学校区	熊谷東小		概算額							424,470				
			延床面積	2,410.60㎡	進捗状況	内容											
			建築年度	1979年度		決算額											
		体育館	所在エリア	中央	取組予定	内容											
			所在小学校区	熊谷東小		概算額											
			延床面積	1,248.87㎡	進捗状況	内容											
			建築年度	2011年度		決算額											
		プール	所在エリア	中央	取組予定	内容			除却 (検討)							老朽施設等の除却を実施する場合、危険の予防・資源の有効利用。水泳授業への校外方式導入による効率化等	
			所在小学校区	熊谷東小		概算額			28,828								
			水面積	408.20㎡	進捗状況	内容											
			建築年度	1978年度		決算額											
その他	所在エリア	中央	取組予定	内容													
	所在小学校区	熊谷東小		概算額													
	延床面積	99.36㎡	進捗状況	内容													
	建築年度			決算額													

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)
					対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	
② 熊谷西小学校	教室棟1【3号棟】	所在エリア	中央	取組予定	内容	大規模修繕											大規模修繕による安全性・利便性の向上
		所在小学校区	熊谷西小		概算額	327,619											
		延床面積	1,927.17㎡	進捗状況	内容												
		建築年度	1970年度		決算額												
	教室棟2【1号棟】	所在エリア	中央	取組予定	内容							大規模修繕					大規模修繕による安全性・利便性の向上
		所在小学校区	熊谷西小		概算額							352,369					
		延床面積	2,072.76㎡	進捗状況	内容												
		建築年度	1978年度		決算額												
	管理教室棟【2号棟】	所在エリア	中央	取組予定	内容												
		所在小学校区	熊谷西小		概算額												
		延床面積	4,459.80㎡	進捗状況	内容												
		建築年度	1987年度		決算額												
	体育館	所在エリア	中央	取組予定	内容												
		所在小学校区	熊谷西小		概算額												
		延床面積	1,304.88㎡	進捗状況	内容												
		建築年度	2013年度		決算額												
	プール	所在エリア	中央	取組予定	内容						除却 (検討)						老朽施設等の除却を実施する場合、危険の予防・資源の有効利用。水泳授業への校外方式導入による効率化等
		所在小学校区	熊谷西小		概算額						28,005						
		水面積	429.00㎡	進捗状況	内容												
		建築年度	1981年度		決算額												
	その他	所在エリア	中央	取組予定	内容												
		所在小学校区	熊谷西小		概算額												
		延床面積	101.56㎡	進捗状況	内容												
		建築年度			決算額												

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)	
					対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)		
③ 石原小学校	教室棟1	所在エリア	中央	取組予定	内容													
		所在小学校区	石原小		概算額													
		延床面積	760.00㎡	進捗状況	内容													
		建築年度	1956年度		決算額													
	教室棟2	所在エリア	中央	取組予定	内容		大規模修繕											
		所在小学校区	石原小		概算額		512,152											
		延床面積	3,012.66㎡	進捗状況	内容													
		建築年度	1973年度		決算額													
	管理棟	所在エリア	中央	取組予定	内容										大規模修繕			
		所在小学校区	石原小		概算額										468,250			
		延床面積	2,754.41㎡	進捗状況	内容													
		建築年度	1979年度		決算額													
	体育館	所在エリア	中央	取組予定	内容													
		所在小学校区	石原小		概算額													
		延床面積	1,271.19㎡	進捗状況	内容													
		建築年度	2009年度		決算額													
	プール	所在エリア	中央	取組予定	内容							除却 (検討)						
		所在小学校区	石原小		概算額							28,432						
		水面積	429.00㎡	進捗状況	内容													
		建築年度	1986年度		決算額													
	その他	所在エリア	中央	取組予定	内容													
		所在小学校区	石原小		概算額													
		延床面積	417.04㎡	進捗状況	内容													
		建築年度			決算額													

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)	
					対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)		
④ 成田小学校	教室棟【第2校舎】	所在エリア	東部	取組予定	内容			大規模修繕									大規模修繕による安全性・利便性の向上。2023年度の学校統廃合（星宮小の機能受入れ）を検討	
		所在小学校区	成田小		概算額			235,838										
		延床面積	1,242.18㎡	進捗状況	内容													
		建築年度	1976年度		決算額													
	管理教室棟【第1校舎】	所在エリア	東部	取組予定	内容												大規模修繕	2023年度の学校統廃合（星宮小の機能受入れ）を検討。大規模修繕による安全性・利便性の向上
		所在小学校区	成田小		概算額												716,589	
		延床面積	4,215.23㎡	進捗状況	内容													
		建築年度	1985年度		決算額													
	体育館	所在エリア	東部	取組予定	内容													2023年度の学校統廃合（星宮小の機能受入れ）を検討
		所在小学校区	成田小		概算額													
		延床面積	844.50㎡	進捗状況	内容													
		建築年度	1984年度		決算額													
	プール	所在エリア	東部	取組予定	内容			除却 (検討)										老朽施設等の除却を実施する場合、危険の予防・資源の有効利用。水泳授業への校外方式導入による効率化等
		所在小学校区	成田小		概算額			28,744										
		水面積	429.00㎡	進捗状況	内容													
		建築年度	1985年度		決算額													
その他	所在エリア	東部	取組予定	内容														
	所在小学校区	成田小		概算額														
	延床面積	8.03㎡	進捗状況	内容														
	建築年度			決算額														

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)	
					対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)		
⑤ 大幡小学校	教室棟1【第3校舎】(東側部分)	所在エリア	中央	取組予定	内容					大規模修繕								大規模修繕による安全性・利便性の向上
		所在小学校区	大幡小		概算額				182,410									
		延床面積	843.00㎡	進捗状況	内容													
		建築年度	1974年度		決算額													
	教室棟2【第3校舎】(西側部分)	所在エリア	中央	取組予定	内容					大規模修繕								大規模修繕による安全性・利便性の向上
		所在小学校区	大幡小		概算額				88,903									
		延床面積	396.96㎡	進捗状況	内容													
		建築年度	1977年度		決算額													
	教室棟3【第1校舎】	所在エリア	中央	取組予定	内容													
		所在小学校区	大幡小		概算額													
		延床面積	966.11㎡	進捗状況	内容													
		建築年度	1982年度		決算額													
	教室棟4【第2校舎】	所在エリア	中央	取組予定	内容													
		所在小学校区	大幡小		概算額													
		延床面積	1,422.26㎡	進捗状況	内容													
		建築年度	1982年度		決算額													
	教室棟5【第4校舎】	所在エリア	中央	取組予定	内容													
		所在小学校区	大幡小		概算額													
		延床面積	1,999.08㎡	進捗状況	内容													
		建築年度	1990年度		決算額													
	特別教室棟(特別教室)	所在エリア	中央	取組予定	内容												大規模修繕	大規模修繕による安全性・利便性の向上
		所在小学校区	大幡小		概算額											287,422		
		延床面積	1,690.72㎡	進捗状況	内容													
		建築年度	1982年度		決算額													
特別教室棟(体育館)	所在エリア	中央	取組予定	内容												大規模修繕	大規模修繕による安全性・利便性の向上	
	所在小学校区	大幡小		概算額											132,583			
	延床面積	779.90㎡	進捗状況	内容														
	建築年度	1982年度		決算額														
プール	所在エリア	中央	取組予定	内容														
	所在小学校区	大幡小		概算額														
	水面積	429.00㎡	進捗状況	内容														
	建築年度	1993年度		決算額														
その他	所在エリア	中央	取組予定	内容														
	所在小学校区	大幡小		概算額														
	延床面積	94.79㎡	進捗状況	内容														
	建築年度			決算額														

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)		
					対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)			
⑥ 佐谷田小学校	管理教室棟		所在エリア	東部	取組予定	内容							大規模修繕					大規模修繕による安全性・利便性の向上	
			所在小学校区	佐谷田小		概算額								647,771					
			延床面積	3,695.68㎡	進捗状況	内容													
			建築年度	1977年度		決算額													
	体育館		所在エリア	東部	取組予定	内容													
			所在小学校区	佐谷田小		概算額													
			延床面積	1,248.38㎡	進捗状況	内容													
			建築年度	2013年度		決算額													
	プール		所在エリア	東部	取組予定	内容				除却 (検討)									老朽施設等の除却を実施する場合、危険の予防・資源の有効利用。水泳授業への校外方式導入による効率化等
			所在小学校区	佐谷田小		概算額			26,848										
			水面積	409.50㎡	進捗状況	内容													
			建築年度	1977年度		決算額													
	その他		所在エリア	東部	取組予定	内容													
			所在小学校区	佐谷田小		概算額													
			延床面積	127.21㎡	進捗状況	内容													
			建築年度			決算額													

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)		
					対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)			
⑦ 大麻生小学校	管理教室棟	所在エリア	西部	取組予定	内容														
		所在小学校区	大麻生小		概算額														
		延床面積	1,558.41㎡	進捗状況	内容														
		建築年度	1963年度		決算額														
	図書・図工室棟	所在エリア	西部	取組予定	内容														
		所在小学校区	大麻生小		概算額														
		延床面積	416.09㎡	進捗状況	内容														
		建築年度	1988年度		決算額														
	特別教室(体育館)	所在エリア	西部	取組予定	内容						修繕等 (機能受入) (検討)								
		所在小学校区	大麻生小		概算額					32,778									他施設の機能受入れを実施する 場合、資源の有効利用
		延床面積	993.28㎡	進捗状況	内容														
		建築年度	1988年度		決算額														
	体育館	所在エリア	西部	取組予定	内容														
		所在小学校区	大麻生小		概算額														
		延床面積	1,118.73㎡	進捗状況	内容														
		建築年度	1988年度		決算額														
	プール	所在エリア	西部	取組予定	内容														
		所在小学校区	大麻生小		概算額				除却 (検討)										
		水面積	416.00㎡	進捗状況	内容				28,300										老朽施設等の除却を実施する 場合、危険の予防・資源の有 効利用。水泳授業への校外方 式導入による効率化等
		建築年度	1992年度		決算額														
	その他	所在エリア	西部	取組予定	内容														
		所在小学校区	大麻生小		概算額														
		延床面積	83.10㎡	進捗状況	内容														
		建築年度			決算額														

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)
					対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	
⑧ 玉井小学校	教室棟1【北校舎】	所在エリア	西部	取組予定	内容				長寿命化							長寿命化による耐用年数の延長等	
		所在小学校区	玉井小		概算額			77.252									
		延床面積	345.57㎡	進捗状況	内容												
		建築年度	1968年度		決算額												
	教室棟2【中校舎】	所在エリア	西部	取組予定	内容					大規模修繕						大規模修繕による安全性・利便性の向上	
		所在小学校区	玉井小		概算額				561.884								
		延床面積	3,305.20㎡	進捗状況	内容												
		建築年度	1975年度		決算額												
	管理特別教室棟【南校舎】	所在エリア	西部	取組予定	内容												
		所在小学校区	玉井小		概算額												
		延床面積	2,558.00㎡	進捗状況	内容												
		建築年度	1987年度		決算額												
	体育館	所在エリア	西部	取組予定	内容												
		所在小学校区	玉井小		概算額												
		延床面積	1,258.00㎡	進捗状況	内容												
		建築年度	2016年度		決算額												
	プール	所在エリア	西部	取組予定	内容												
		所在小学校区	玉井小		概算額												
		水面積	429.00㎡	進捗状況	内容												
		建築年度	1989年度		決算額												
その他	所在エリア	西部	取組予定	内容													
	所在小学校区	玉井小		概算額													
	延床面積	84.89㎡	進捗状況	内容													
	建築年度			決算額													

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)			
					対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)				
◎ 久下小学校	教室棟1【北校舎】 (東側部分)	所在エリア	東部	取組予定	内容														大規模修繕による安全性・利便性の向上	
		所在小学校区	久下小		概算額								104,137							
		延床面積	1,051.89㎡	進捗状況	内容															
		建築年度	1978年度		決算額															
	教室棟2【北校舎】 (西側部分)	所在エリア	東部	取組予定	内容															大規模修繕による安全性・利便性の向上
		所在小学校区	久下小		概算額								142,316							
		延床面積	1,376.95㎡	進捗状況	内容															
		建築年度	1981年度		決算額															
	教室棟3【南校舎】 (東側部分)	所在エリア	東部	取組予定	内容															
		所在小学校区	久下小		概算額															
		延床面積	1,022.16㎡	進捗状況	内容															
		建築年度	1994年度		決算額															
	管理棟【南校舎】 (西側部分)	所在エリア	東部	取組予定	内容															大規模修繕による安全性・利便性の向上
		所在小学校区	久下小		概算額															
		延床面積	1,223.49㎡	進捗状況	内容															
		建築年度	1981年度		決算額															
	体育館	所在エリア	東部	取組予定	内容															
		所在小学校区	久下小		概算額															
		延床面積	1,126.93㎡	進捗状況	内容															
		建築年度	2014年度		決算額															
	プール	所在エリア	東部	取組予定	内容															老朽施設等の除却を実施する場合、危険の予防・資源の有効利用。水泳授業への校外方式導入による効率化等
		所在小学校区	久下小		概算額															
		水面積	429.00㎡	進捗状況	内容															
		建築年度	1996年度		決算額															
その他	所在エリア	東部	取組予定	内容																
	所在小学校区	久下小		概算額																
	延床面積	147.07㎡	進捗状況	内容																
	建築年度			決算額																

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)	
					対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)		
⑩ 熊谷南小学校	教室棟【第3校舎】	所在エリア	中央	取組予定	内容													
			熊谷南小		概算額													
		延床面積	1,118.77㎡	進捗状況	内容													
			建築年度		1964年度	決算額												
	特別教室棟【第2校舎】	所在エリア	中央	取組予定	内容													
			熊谷南小		概算額													
		延床面積	828.11㎡	進捗状況	内容													
			建築年度		1989年度	決算額												
	管理教室棟【第1校舎】	所在エリア	中央	取組予定	内容										大規模修繕	大規模修繕による安全性・利便性の向上、耐用年数の延長等		
			熊谷南小		概算額									450,362				
		延床面積	2,549.11㎡	進捗状況	内容													
			建築年度		1979年度	決算額												
	体育館	所在エリア	中央	取組予定	内容													
			熊谷南小		概算額													
		延床面積	1,195.89㎡	進捗状況	内容													
			建築年度		2012年度	決算額												
	プール	所在エリア	中央	取組予定	内容											除却 (検討)	老朽施設等の除却を実施する場合、危険の予防・資源の有効利用。水泳授業への校外方式導入による効率化等	
			熊谷南小		概算額										28,696			
		水面積	429.00㎡	進捗状況	内容													
			建築年度		1988年度	決算額												
	その他	所在エリア	中央	取組予定	内容													
			熊谷南小		概算額													
		延床面積	54.97㎡	進捗状況	内容													
			建築年度			決算額												

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要	計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)
				対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	
⑪ 中条小学校	管理教室棟1【南校舎】	所在エリア	北部	取組予定	内容											
		所在小学校区	中条小		概算額											
		延床面積	1,155.48㎡	進捗状況	内容											
		建築年度	1978年度		決算額											
	管理教室棟2【北校舎】	所在エリア	北部	取組予定	内容											
		所在小学校区	中条小		概算額											
		延床面積	2,219.41㎡	進捗状況	内容											
		建築年度	1987年度		決算額											
	体育館	所在エリア	北部	取組予定	内容											
		所在小学校区	中条小		概算額											
		延床面積	1,144.12㎡	進捗状況	内容											
		建築年度	2010年度		決算額											
	プール	所在エリア	北部	取組予定	内容											
		所在小学校区	中条小		概算額											
		水面積	325.00㎡	進捗状況	内容											
		建築年度	1964年度		決算額											
その他	所在エリア	北部	取組予定	内容												
	所在小学校区	中条小		概算額												
	延床面積	151.14㎡	進捗状況	内容												
	建築年度			決算額												

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)
					対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	
⑫ 吉岡小学校	教室棟【1号棟】	所在エリア	南部	取組予定	内容			長寿命化									長寿命化による耐用年数の延長等。2029年度の学校統廃合（市田小の機能受入れ）を検討
		所在小学校区	吉岡小		概算額			115,283									
		延床面積	1,164.47㎡	進捗状況	内容												
		建築年度	1966年度		決算額												
	特別教室棟【2号棟】	所在エリア	南部	取組予定	内容				大規模修繕								大規模修繕による安全性・利便性の向上。2029年度の学校統廃合（市田小の機能受入れ）を検討
		所在小学校区	吉岡小		概算額			198,574									
		延床面積	1,168.08㎡	進捗状況	内容												
		建築年度	1971年度		決算額												
	管理特別教室棟【3号棟】	所在エリア	南部	取組予定	内容												2029年度の学校統廃合（市田小の機能受入れ）を検討
		所在小学校区	吉岡小		概算額												
		延床面積	2,070.02㎡	進捗状況	内容												
		建築年度	1989年度		決算額												
	体育館	所在エリア	南部	取組予定	内容												2029年度の学校統廃合（市田小の機能受入れ）を検討
		所在小学校区	吉岡小		概算額												
		延床面積	1,296.91㎡	進捗状況	内容												
		建築年度	2015年度		決算額												
	プール	所在エリア	南部	取組予定	内容												老朽施設等の除却を実施する場合、危険の予防・資源の有効利用。水泳授業への校外方式導入による効率化等
		所在小学校区	吉岡小		概算額												
		水面積	429.00㎡	進捗状況	内容												
		建築年度	1990年度		決算額												
	その他	所在エリア	南部	取組予定	内容												除却 (検討) 28,770
		所在小学校区	吉岡小		概算額												
		延床面積	102.24㎡	進捗状況	内容												
		建築年度			決算額												

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)
					対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	
⑬ 別府小学校	教室棟【3号棟(東側)・4号棟(西側)】	所在エリア	西部	取組予定	内容											大規模修繕 501,536	大規模修繕による安全性・利便性の向上
		所在小学校区	別府小	概算額													
		延床面積	2,712.76㎡	進捗状況	内容												
		建築年度	1986年度	決算額													
	管理特別教室棟【1号棟(東側)・2号棟(西側)】	所在エリア	西部	取組予定	内容												
		所在小学校区	別府小	概算額													
		延床面積	2,822.93㎡	進捗状況	内容												
		建築年度	1986年度	決算額													
	体育館	所在エリア	西部	取組予定	内容												
		所在小学校区	別府小	概算額													
		延床面積	994.66㎡	進捗状況	内容												
		建築年度	1986年度	決算額													
	プール	所在エリア	西部	取組予定	内容												
		所在小学校区	別府小	概算額													
		水面積	429.00㎡	進捗状況	内容												
		建築年度	1987年度	決算額													
その他	所在エリア	西部	取組予定	内容													
	所在小学校区	別府小	概算額														
	延床面積	120.51㎡	進捗状況	内容													
	建築年度		決算額														

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)	
					対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)		
⑭	三尻小学校	教室棟1	所在エリア	西部	取組予定	内容												
			所在小学校区	三尻小		概算額												
			延床面積	860.08㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	1961年度		決算額												
		教室棟2	所在エリア	西部	取組予定	内容												
			所在小学校区	三尻小		概算額												
			延床面積	1,061.50㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	1967年度		決算額												
		管理教室棟	所在エリア	西部	取組予定	内容				修繕等 (機能受入) (検討)			大規模修繕					
			所在小学校区	三尻小		概算額				57,241			294,877					
			延床面積	1,734.57㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	1978年度		決算額												
		体育館	所在エリア	西部	取組予定	内容												
			所在小学校区	三尻小		概算額												
			延床面積	1,216.71㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	2012年度		決算額												
		プール	所在エリア	西部	取組予定	内容				除却 (検討)								
			所在小学校区	三尻小		概算額				28,828								
			水面積	429.00㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	1987年度		決算額												
その他	所在エリア	西部	取組予定	内容														
	所在小学校区	三尻小		概算額														
	延床面積	25.00㎡	進捗状況	内容														
	建築年度			決算額														

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)
					対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	
⑮ 奈良小学校	教室棟	所在エリア	北部	取組予定	内容												
		所在小学校区	奈良小		概算額												
		延床面積	1,129.89㎡	進捗状況	内容												
		建築年度	1966年度		決算額												
	管理教室棟	所在エリア	北部	取組予定	内容		大規模修繕										
		所在小学校区	奈良小		概算額		332,598										
		延床面積	1,956.46㎡	進捗状況	内容												
		建築年度	1971年度		決算額												
	体育館	所在エリア	北部	取組予定	内容												
		所在小学校区	奈良小		概算額												
		延床面積	1,248.62㎡	進捗状況	内容												
		建築年度	2014年度		決算額												
	プール	所在エリア	北部	取組予定	内容												
		所在小学校区	奈良小		概算額												
		水面積	429.00㎡	進捗状況	内容												
		建築年度	1991年度		決算額												
その他	所在エリア	北部	取組予定	内容													
	所在小学校区	奈良小		概算額													
	延床面積	150.71㎡	進捗状況	内容													
	建築年度			決算額													

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)				
					対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)					
⑩	星宮小学校	管理教室棟	所在エリア	東部	取組予定	内容											2023年度の学校統廃合（成田小への機能移転）による学習環境の向上を検討。老朽施設等の除却を実施する場合、危険の予防・資源の有効利用				
			所在小学校区	星宮小		概算額				80,741											
			延床面積	2,446.71㎡	進捗状況	内容															
			建築年度	1983年度		決算額															
		体育館	所在エリア	東部	取組予定	内容													2023年度の学校統廃合（成田小への機能移転）による学習環境の向上を検討。既存施設の転用を実施する場合、資源の有効利用		
			所在小学校区	星宮小		概算額															
			延床面積	807.39㎡	進捗状況	内容															
			建築年度	2014年度		決算額															
		プール	所在エリア	東部	取組予定	内容														老朽施設等の除却を実施する場合、危険の予防・資源の有効利用。水泳授業への校外方式導入による効率化等	
			所在小学校区	星宮小		概算額															
			水面積	395.00㎡	進捗状況	内容															
			建築年度	1989年度		決算額															
その他	所在エリア	東部	取組予定	内容																	
	所在小学校区	星宮小		概算額																	
	延床面積	20.37㎡	進捗状況	内容																	
	建築年度			決算額																	
⑪	桜木小学校	管理教室棟	所在エリア	中央	取組予定	内容															
			所在小学校区	桜木小		概算額															
			延床面積	2,485.74㎡	進捗状況	内容															
			建築年度	1970年度		決算額															
		体育館	所在エリア	中央	取組予定	内容															
			所在小学校区	桜木小		概算額															
			延床面積	1,228.19㎡	進捗状況	内容															
			建築年度	2013年度		決算額															
		プール（管理教室棟屋上）	所在エリア	中央	取組予定	内容															
			所在小学校区	桜木小		概算額															
			水面積	187.50㎡	進捗状況	内容															
			建築年度	1970年度		決算額															
		その他	所在エリア	中央	取組予定	内容															
			所在小学校区	桜木小		概算額															
			延床面積	83.36㎡	進捗状況	内容															
			建築年度			決算額															

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)		
					対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)			
⑱	籠原小学校	管理教室棟【B棟】	所在エリア	西部	取組予定	内容					大規模修繕							大規模修繕による安全性・利便性の向上	
			所在小学校区	籠原小		概算額					375,826								
			延床面積	2,210.74㎡	進捗状況	内容													
			建築年度	1972年度		決算額													
		教室棟1【A棟】	所在エリア	西部	取組予定	内容	大規模修繕												大規模修繕による安全性・利便性の向上
			所在小学校区	籠原小		概算額	241,711												
			延床面積	1,421.83㎡	進捗状況	内容													
			建築年度	1972年度		決算額													
		教室棟2【D棟】	所在エリア	西部	取組予定	内容				大規模修繕									大規模修繕による安全性・利便性の向上
			所在小学校区	籠原小		概算額				183,738									
			延床面積	1,080.81㎡	進捗状況	内容													
			建築年度	1972年度		決算額													
		教室棟3【C棟】	所在エリア	西部	取組予定	内容									大規模修繕				大規模修繕による安全性・利便性の向上
			所在小学校区	籠原小		概算額									111,238				
			延床面積	654.34㎡	進捗状況	内容													
			建築年度	1978年度		決算額													
		体育館	所在エリア	西部	取組予定	内容													
			所在小学校区	籠原小		概算額													
			延床面積	1,201.73㎡	進捗状況	内容													
			建築年度	2012年度		決算額													
		プール	所在エリア	西部	取組予定	内容				除却 (検討)									老朽施設等の除却を実施する場合、危険の予防・資源の有効利用。水泳授業への校外方式導入による効率化等
			所在小学校区	籠原小		概算額				27,176									
			水面積	429.00㎡	進捗状況	内容													
			建築年度	1974年度		決算額													
その他	所在エリア	西部	取組予定	内容															
	所在小学校区	籠原小		概算額															
	延床面積	137.53㎡	進捗状況	内容															
	建築年度			決算額															

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要	計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)
				対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	
⑱	新堀小学校	管理教室棟	所在エリア	西部	取組予定	内容								大規模修繕	大規模修繕による安全性・利便性の向上	
			所在小学校区	新堀小		概算額										
			延床面積	3,082.69㎡	進捗状況	内容										
			建築年度	1979年度		決算額										
		体育館	所在エリア	西部	取組予定	内容										
			所在小学校区	新堀小		概算額										
			延床面積	1,264.17㎡	進捗状況	内容										
			建築年度	2017年度		決算額										
		プール	所在エリア	西部	取組予定	内容				除却 (検討)						老朽施設等の除却を実施する場合、危険の予防・資源の有効利用。水泳授業への校外方式導入による効率化等
			所在小学校区	新堀小		概算額				28,184						
			水面積	429.00㎡	進捗状況	内容										
			建築年度	1980年度		決算額										
その他	所在エリア	西部	取組予定	内容												
	所在小学校区	新堀小		概算額												
	延床面積	255.95㎡	進捗状況	内容												
	建築年度			決算額												
⑳	吉見小学校	管理教室棟	所在エリア	南部	取組予定	内容										
			所在小学校区	吉見小		概算額										
			延床面積	3,434.24㎡	進捗状況	内容										
			建築年度	1986年度		決算額										
		体育館	所在エリア	南部	取組予定	内容										
			所在小学校区	吉見小		概算額										
			延床面積	1,158.73㎡	進捗状況	内容										
			建築年度	1978年度		決算額										
		プール	所在エリア	南部	取組予定	内容										
			所在小学校区	吉見小		概算額										
			水面積	385.00㎡	進捗状況	内容										
			建築年度	1998年度		決算額										
		給食室	所在エリア	南部	取組予定	内容				大規模修繕					大規模修繕による安全性・利便性の向上	
			所在小学校区	吉見小		概算額				24,908						
			延床面積	146.52㎡	進捗状況	内容										
			建築年度	1986年度		決算額										
		その他	所在エリア	南部	取組予定	内容										
			所在小学校区	吉見小		概算額										
			延床面積	41.41㎡	進捗状況	内容										
			建築年度			決算額										

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)
					対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	
②1 市田小学校	管理教室棟1	所在エリア	南部	取組予定	内容												2029年度の学校統廃合（吉岡小への機能移転）による学習環境の向上を検討
		所在小学校区	市田小		概算額												
		延床面積	1,135.06㎡	進捗状況	内容												
		建築年度	1977年度		決算額												
	管理教室棟2	所在エリア	南部	取組予定	内容												2029年度の学校統廃合（吉岡小への機能移転）による学習環境の向上を検討
		所在小学校区	市田小		概算額												
		延床面積	1,796.13㎡	進捗状況	内容												
		建築年度	1977年度		決算額												
	体育館	所在エリア	南部	取組予定	内容												2029年度の学校統廃合（吉岡小への機能移転）による学習環境の向上を検討。既存施設の転用を実施する場合、資源の有効利用。大規模修繕を実施する場合、安全性・利便性の向上
		所在小学校区	市田小		概算額												
		延床面積	793.16㎡	進捗状況	内容												
		建築年度	1981年度		決算額												
	プール	所在エリア	南部	取組予定	内容												老朽施設等の除却を実施する場合、危険の予防・資源の有効利用。水泳授業への校外方式導入による効率化等
		所在小学校区	市田小		概算額												
		水面積	385.00㎡	進捗状況	内容												
		建築年度	1996年度		決算額												
	給食室	所在エリア	南部	取組予定	内容												老朽施設等の除却による危険の予防・資源の有効利用
		所在小学校区	市田小		概算額												
		延床面積	146.52㎡	進捗状況	内容												
		建築年度	1985年度		決算額												
	その他	所在エリア	南部	取組予定	内容												
		所在小学校区	市田小		概算額												
		延床面積	33.12㎡	進捗状況	内容												
		建築年度			決算額												

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)
					対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	
② 長井小学校	教室棟1【北校舎 (東側部分)】	所在エリア	北部	取組予定	内容							長寿命化					長寿命化による耐用年数の延長等。2027年度の学校統廃合(秦小の機能受入れ)を検討
		所在小学校区	長井小		概算額							149,227					
		延床面積	1,377.74㎡	進捗状況	内容												
		建築年度	1977年度		決算額												
	教室棟2【北校舎 (西側部分)】	所在エリア	北部	取組予定	内容								長寿命化				長寿命化による耐用年数の延長等。2027年度の学校統廃合(秦小の機能受入れ)を検討
		所在小学校区	長井小		概算額							158,965					
		延床面積	1,605.71㎡	進捗状況	内容												
		建築年度	1980年度		決算額												
	管理棟【南校舎】	所在エリア	北部	取組予定	内容											大規模修繕	2027年度の学校統廃合(秦小の機能受入れ)を検討。大規模修繕による安全性・利便性の向上
		所在小学校区	長井小		概算額											318,770	
		延床面積	1,875.12㎡	進捗状況	内容												
		建築年度	1981年度		決算額												
	体育館	所在エリア	北部	取組予定	内容												2027年度の学校統廃合(秦小の機能受入れ)を検討
		所在小学校区	長井小		概算額												
		延床面積	902.11㎡	進捗状況	内容												
		建築年度	1985年度		決算額												
	プール	所在エリア	北部	取組予定	内容											除却 (検討)	老朽施設等の除却を実施する場合、危険の予防・資源の有効利用。水泳授業への校外方式導入による効率化等
		所在小学校区	長井小		概算額											15,350	
		水面積	400.00㎡	進捗状況	内容												
		建築年度	1986年度		決算額												
	給食室	所在エリア	北部	取組予定	内容								除却				老朽施設等の除却による危険の予防・資源の有効利用。自校式給食のセンター方式移行による効率化等
		所在小学校区	長井小		概算額							4,943					
		延床面積	149.79㎡	進捗状況	内容												
		建築年度	1980年度		決算額												
その他	所在エリア	北部	取組予定	内容													
	所在小学校区	長井小		概算額													
	延床面積	11.00㎡	進捗状況	内容													
	建築年度			決算額													

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間		第1期後半					第2期前半				備考 (期待される効果等)	
					対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)		2029 (R11)
⑳ 秦小学校	教室棟	所在エリア	北部	取組予定	内容									除却 (検討)			2027年度の学校統廃合（長井小への機能移転）による学習環境の向上を検討。老朽施設等の除却を実施する場合、危険の予防・資源の有効利用
			概算額										76,938				
		所在小学校区	秦小	進捗状況	内容												
		延床面積	2,271.44㎡		決算額												
	建築年度	1983年度															
	管理教室棟	所在エリア	北部	取組予定	内容									除却 (検討)			2027年度の学校統廃合（長井小への機能移転）による学習環境の向上を検討。老朽施設等の除却を実施する場合、危険の予防・資源の有効利用
			概算額											23,074			
		所在小学校区	秦小	進捗状況	内容												
		延床面積	699.20㎡		決算額												
	建築年度	1992年度															
	体育館	所在エリア	北部	取組予定	内容									転用 (検討)			2027年度の学校統廃合（長井小への機能移転）による学習環境の向上を検討。既存施設の転用を実施する場合、資源の有効利用
			概算額														
		所在小学校区	秦小	進捗状況	内容												
		延床面積	1,006.71㎡		決算額												
	建築年度	2017年度															
	プール	所在エリア	北部	取組予定	内容									除却 (検討)			老朽施設等の除却を実施する場合、危険の予防・資源の有効利用。水泳授業への校外方式導入による効率化等
			概算額												29,719		
		所在小学校区	秦小	進捗状況	内容												
		水面積	335.00㎡		決算額												
	建築年度	1997年度															
	給食室	所在エリア	北部	取組予定	内容									除却			老朽施設等の除却による危険の予防・資源の有効利用。自校式給食のセンター方式移行による効率化等
			概算額												3,300		
		所在小学校区	秦小	進捗状況	内容												
		延床面積	100.00㎡		決算額												
建築年度	1983年度																
その他	所在エリア	北部	取組予定	内容													
		概算額															
	所在小学校区	秦小	進捗状況	内容													
	延床面積	20.25㎡		決算額													
建築年度																	

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要	計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)		
				対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)			
⑭	妻沼小学校	教室棟【北校舎】	所在エリア	北部	取組予定	内容					長寿命化						長寿命化による耐用年数の延長等	
			所在小学校区	妻沼小		概算額				258,345								
			延床面積	2,609.55㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	1971年度		決算額												
		管理教室棟【南校舎】	所在エリア	北部	取組予定	内容								長寿命化				長寿命化による耐用年数の延長等
			所在小学校区	妻沼小		概算額								210,424				
			延床面積	2,125.49㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	1978年度		決算額												
		体育館	所在エリア	北部	取組予定	内容												
			所在小学校区	妻沼小		概算額												
			延床面積	1,285.42㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	2015年度		決算額												
		プール	所在エリア	北部	取組予定	内容												
			所在小学校区	妻沼小		概算額												
			水面積	500.00㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	1988年度		決算額												
		給食室	所在エリア	北部	取組予定	内容							除却					老朽施設等の除却による危険の予防・資源の有効利用。自校式給食のセンター方式移行による効率化等
			所在小学校区	妻沼小		概算額							3,696					
			延床面積	112.00㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	1971年度		決算額												
		その他	所在エリア	北部	取組予定	内容												
			所在小学校区	妻沼小		概算額												
			延床面積	93.37㎡	進捗状況	内容												
			建築年度			決算額												

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)	
					対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)		
②5 男沼小学校	教室棟	所在エリア	北部	取組予定	内容							除却 (検討)					2025年度の学校統廃合（妻沼南小への機能移転）による学習環境の向上を検討。老朽施設等の除却を実施する場合、危険の予防・資源の有効利用	
		所在小学校区	男沼小		概算額								36,018					
		延床面積	1,091.44㎡	進捗状況	内容													
		建築年度	1982年度		決算額													
	管理棟	所在エリア	北部	取組予定	内容							除却 (検討)					2025年度の学校統廃合（妻沼南小への機能移転）による学習環境の向上を検討。老朽施設等の除却を実施する場合、危険の予防・資源の有効利用	
		所在小学校区	男沼小		概算額								18,631					
		延床面積	564.57㎡	進捗状況	内容													
		建築年度	1992年度		決算額													
	体育館	所在エリア	北部	取組予定	内容							転用 (検討)					2025年度の学校統廃合（妻沼南小への機能移転）による学習環境の向上を検討。既存施設の転用を実施する場合、資源の有効利用	
		所在小学校区	男沼小		概算額													
		延床面積	882.50㎡	進捗状況	内容													
		建築年度	2016年度		決算額													
	プール	所在エリア	北部	取組予定	内容							除却 (検討)					老朽施設等の除却を実施する場合、危険の予防・資源の有効利用。水泳授業への校外方式導入による効率化等	
		所在小学校区	男沼小		概算額								29,719					
		水面積	340.00㎡	進捗状況	内容													
		建築年度	1997年度		決算額													
	給食室	所在エリア	北部	取組予定	内容							除却					老朽施設等の除却による危険の予防・資源の有効利用。自校式給食のセンター方式移行による効率化等	
		所在小学校区	男沼小		概算額								2,310					
		延床面積	70.00㎡	進捗状況	内容													
		建築年度	1990年度		決算額													
	その他	所在エリア	北部	取組予定	内容													
		所在小学校区	男沼小		概算額													
		延床面積	137.97㎡	進捗状況	内容													
		建築年度			決算額													

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)			
					対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)				
②⑥	小島小中学校(小学校)	管理教室棟	所在エリア	北部	取組予定	内容											除却	老朽施設等の除却による危険の予防・資源の有効利用		
			所在小学校区	小島小		概算額										17,602				
			延床面積	533.40㎡	進捗状況	内容														
			建築年度	1989年度		決算額														
		体育館	所在エリア	北部	取組予定	内容													転用	既存施設の転用による資源の有効利用
			所在小学校区	小島小		概算額														
			延床面積	594.37㎡	進捗状況	内容														
			建築年度	1999年度		決算額														
		プール	所在エリア	北部	取組予定	内容												除却	老朽施設等の除却による危険の予防・資源の有効利用	
			所在小学校区	小島小		概算額											14,638			
			水面積	250.00㎡	進捗状況	内容														
			建築年度	1992年度		決算額														
		給食室	所在エリア	北部	取組予定	内容												除却		老朽施設等の除却による危険の予防・資源の有効利用
			所在小学校区	小島小		概算額											1,485			
			延床面積	45.00㎡	進捗状況	内容														
			建築年度	1989年度		決算額														

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)		
					対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)			
②7 太田小学校	管理教室棟	所在エリア	北部	取組予定	内容													2025年度の学校統廃合(妻沼南小への機能移転)による学習環境の向上を検討。老朽施設等の除却を実施する場合、危険の予防・資源の有効利用	
			太田小		概算額														49,011
		延床面積	1,485.18㎡	進捗状況	内容														
			建築年度		1977年度	決算額													
	特別教室棟	所在エリア	北部	取組予定	内容														2025年度の学校統廃合(妻沼南小への機能移転)による学習環境の向上を検討。老朽施設等の除却を実施する場合、危険の予防・資源の有効利用
			太田小		概算額														
		延床面積	1,312.36㎡	進捗状況	内容														
			建築年度		1987年度	決算額													
	体育館	所在エリア	北部	取組予定	内容													2025年度の学校統廃合(妻沼南小への機能移転)による学習環境の向上を検討。既存施設の転用を実施する場合、資源の有効利用。大規模修繕による安全性・利便性の向上	
			太田小		概算額														
		延床面積	698.10㎡	進捗状況	内容														
			建築年度		1982年度	決算額													
	プール	所在エリア	北部	取組予定	内容														老朽施設等の除却を実施する場合、危険の予防・資源の有効利用。水泳授業への校外方式導入による効率化等
			太田小		概算額														
		水面積	363.00㎡	進捗状況	内容														
			建築年度		1998年度	決算額													
	給食室	所在エリア	北部	取組予定	内容													老朽施設等の除却による危険の予防・資源の有効利用。自校式給食のセンター方式移行による効率化等	
			太田小		概算額														
		延床面積	126.22㎡	進捗状況	内容														
			建築年度		1985年度	決算額													
	その他	所在エリア	北部	取組予定	内容														
			太田小		概算額														
		延床面積	9.72㎡	進捗状況	内容														
			建築年度			決算額													

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)		
					対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)			
⑳	妻沼南小学校	校舎棟	所在エリア	北部	取組予定	内容											増築等を実施する場合、施設受入体制の充実。2025年度の学校統廃合（男沼小・太田小の機能受入れ）による学習環境の向上を検討		
			所在小学校区	妻沼南小		概算額					66,000								
			延床面積	3,620.33㎡	進捗状況	内容													
			建築年度	1993年度		決算額													
		体育館	所在エリア	北部	取組予定	内容													2025年度の学校統廃合（男沼小・太田小の機能受入れ）による学習環境の向上を検討
			所在小学校区	妻沼南小		概算額													
			延床面積	1,117.64㎡	進捗状況	内容													
			建築年度	1994年度		決算額													
		プール	所在エリア	北部	取組予定	内容													
			所在小学校区	妻沼南小		概算額													
			水面積	385.00㎡	進捗状況	内容													
			建築年度	1994年度		決算額													
		給食室	所在エリア	北部	取組予定	内容							除却						老朽施設等の除却による危険の予防・資源の有効利用。自校式給食のセンター方式移行による効率化等
			所在小学校区	妻沼南小		概算額							4,950						
			延床面積	150.00㎡	進捗状況	内容													
			建築年度	1993年度		決算額													
その他	所在エリア	北部	取組予定	内容															
	所在小学校区	妻沼南小		概算額															
	延床面積	93.22㎡	進捗状況	内容															
	建築年度			決算額															

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)			
					対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)				
②9	江南南小学校	教室棟【北校舎】	所在エリア	南部	取組予定	内容													長寿命化による耐用年数の延長等	
			所在小学校区	江南南小		概算額						213.641								
			延床面積	2,072.99㎡	進捗状況	内容														
			建築年度	1972年度		決算額														
		管理教室棟1【南校舎(西側部分)】	所在エリア	南部	取組予定	内容														
			所在小学校区	江南南小		概算額														
			延床面積	1,161.81㎡	進捗状況	内容														
			建築年度	1987年度		決算額														
		管理教室棟2【南校舎(東側部分)】	所在エリア	南部	取組予定	内容														
			所在小学校区	江南南小		概算額														
			延床面積	952.06㎡	進捗状況	内容														
			建築年度	1987年度		決算額														
		体育館	所在エリア	南部	取組予定	内容														
			所在小学校区	江南南小		概算額														
			延床面積	977.60㎡	進捗状況	内容														
			建築年度	2002年度		決算額														
		プール	所在エリア	南部	取組予定	内容														
			所在小学校区	江南南小		概算額														
			水面積	359.00㎡	進捗状況	内容														
			建築年度	1992年度		決算額														
その他	所在エリア	南部	取組予定	内容																
	所在小学校区	江南南小		概算額																
	延床面積	173.64㎡	進捗状況	内容																
	建築年度			決算額																

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)
					対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	
③ 江南北小学校	教室棟【北校舎】	所在エリア	南部	取組予定	内容												
			延床面積	2,131.01㎡	進捗状況	概算額											
		所在小学校区	江南北小		内容												
		建築年度	1969年度		決算額												
	特別教室棟【南校舎】	所在エリア	南部	取組予定	内容												
			延床面積	1,873.40㎡	進捗状況	概算額											
		所在小学校区	江南北小		内容												
		建築年度	1989年度		決算額												
	体育館	所在エリア	南部	取組予定	内容												
			延床面積	1,006.37㎡	進捗状況	概算額											
		所在小学校区	江南北小		内容												
		建築年度	2007年度		決算額												
	プール	所在エリア	南部	取組予定	内容												
			水面積	359.00㎡	進捗状況	概算額											
		所在小学校区	江南北小		内容												
		建築年度	1991年度		決算額												
その他	所在エリア	南部	取組予定	内容													
		延床面積	121.63㎡	進捗状況	概算額												
	所在小学校区	江南北小		内容													
	建築年度			決算額													

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)		
					対策年度	内容	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)			
① 荒川中学校	教室棟1		所在エリア	中央	取組予定	内容												大規模修繕による安全性・利便性の向上	
			所在小学校区	熊谷南小		概算額						451,896							
			延床面積	2,658.21㎡	進捗状況	内容													
			建築年度	1977年度		決算額													
	教室棟2		所在エリア	中央	取組予定	内容												大規模修繕による安全性・利便性の向上	
			所在小学校区	熊谷南小		概算額						172,778							
			延床面積	1,016.34㎡	進捗状況	内容													
			建築年度	1978年度		決算額													
	特別教室棟		所在エリア	中央	取組予定	内容													
			所在小学校区	熊谷南小		概算額													
			延床面積	1,875.94㎡	進捗状況	内容													
			建築年度	1991年度		決算額													
	特別教室管理棟		所在エリア	中央	取組予定	内容											大規模修繕	大規模修繕による安全性・利便性の向上	
			所在小学校区	熊谷南小		概算額											227,696		
			延床面積	1,339.39㎡	進捗状況	内容													
			建築年度	1981年度		決算額													
	体育館		所在エリア	中央	取組予定	内容													
			所在小学校区	熊谷南小		概算額													
			延床面積	2,391.87㎡	進捗状況	内容													
			建築年度	1988年度		決算額													
	プール		所在エリア	中央	取組予定	内容										除却 (検討)		老朽施設等の除却を実施する場合、危険の予防・資源の有効利用。水泳授業への校外方式導入による効率化等	
			所在小学校区	熊谷南小		概算額										27,220			
			水面積	325.00㎡	進捗状況	内容													
			建築年度	1965年度		決算額													
その他		所在エリア	中央	取組予定	内容														
		所在小学校区	熊谷南小		概算額														
		延床面積	165.03㎡	進捗状況	内容														
		建築年度			決算額														

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)	
					対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)		
② 富士見中学校	管理教室棟		所在エリア	中央	取組予定	内容												
			所在小学校区	熊谷西小		概算額												
			延床面積	5,055.83㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	1982年度		決算額												
	特別教室棟		所在エリア	中央	取組予定	内容												
			所在小学校区	熊谷西小		概算額												
			延床面積	2,029.82㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	1982年度		決算額												
	体育館		所在エリア	中央	取組予定	内容												
			所在小学校区	熊谷西小		概算額												
			延床面積	2,085.65㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	1982年度		決算額												
	プール		所在エリア	中央	取組予定	内容						除却 (検討)						
			所在小学校区	熊谷西小		概算額						26,848						
			水面積	425.00㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	1982年度		決算額												
その他		所在エリア	中央	取組予定	内容													
		所在小学校区	熊谷西小		概算額													
		延床面積	384.44㎡	進捗状況	内容													
		建築年度			決算額													

老朽施設等の除却を実施する場合、危険の予防・資源の有効利用。水泳授業への校外方式導入による効率化等

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)
					対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	
③ 大原中学校	管理教室棟	所在エリア	中央	取組予定	内容												
			石原小	概算額													
		延床面積	1,202.85㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	1962年度	決算額												
	教室棟1	所在エリア	中央	取組予定	内容						長寿命化					長寿命化による耐用年数の延長等	
			石原小	概算額						47,960							
		延床面積	484.44㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	1965年度	決算額												
	教室棟2	所在エリア	中央	取組予定	内容						長寿命化						長寿命化による耐用年数の延長等
			石原小	概算額						99,174							
		延床面積	1,001.76㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	1966年度	決算額												
	特別教室棟	所在エリア	中央	取組予定	内容			大規模修繕								大規模修繕による安全性・利便性の向上	
			石原小	概算額			410,902										
		延床面積	2,417.07㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	1978年度	決算額												
	体育館	所在エリア	中央	取組予定	内容												
			石原小	概算額													
		延床面積	2,349.54㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	1994年度	決算額												
	プール	所在エリア	中央	取組予定	内容												
			石原小	概算額													
		水面積	425.00㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	1995年度	決算額												
その他	所在エリア	中央	取組予定	内容													
		石原小	概算額														
	延床面積	244.32㎡	進捗状況	内容													
		建築年度		決算額													

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)	
					対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)		
④ 熊谷東中学校	教室棟1	所在エリア	東部	取組予定	内容													
			成田小		概算額													
		延床面積	2,599.62㎡	進捗状況	内容													
			1963年度		決算額													
	教室棟2	所在エリア	東部	取組予定	内容													
			成田小		概算額													
		延床面積	1,913.86㎡	進捗状況	内容													
			1985年度		決算額													
	管理教室棟	所在エリア	東部	取組予定	内容	長寿命化											長寿命化による耐用年数の延長等	
			成田小		概算額	114,117												
		延床面積	1,152.70㎡	進捗状況	内容													
			1964年度		決算額													
	体育館	所在エリア	東部	取組予定	内容													
			成田小		概算額													
		延床面積	2,488.87㎡	進捗状況	内容													
			1991年度		決算額													
	プール	所在エリア	東部	取組予定	内容				除却 (検討)								老朽施設等の除却を実施する場合、危険の予防・資源の有効利用。水泳授業への校外方式導入による効率化等	
			成田小		概算額				27,197									
		水面積	325.00㎡	進捗状況	内容													
			1966年度		決算額													
	その他	所在エリア	東部	取組予定	内容													
			成田小		概算額													
		延床面積	391.90㎡	進捗状況	内容													
					決算額													

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)
					対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	
⑤ 玉井中学校	管理教室棟		所在エリア	西部	取組予定	内容											大規模修繕による安全性・利便性の向上
			所在小学校区	玉井小		概算額				675,504							
			延床面積	4,061.67㎡	進捗状況	内容											
			建築年度	1978年度		決算額											
	特別教室棟		所在エリア	西部	取組予定	内容											他施設の機能受入れによる資源の有効利用
			所在小学校区	玉井小		概算額				54,252							
			延床面積	1,644.00㎡	進捗状況	内容											
			建築年度	1995年度		決算額											
	体育館		所在エリア	西部	取組予定	内容											
			所在小学校区	玉井小		概算額											
			延床面積	2,320.08㎡	進捗状況	内容											
			建築年度	1990年度		決算額											
	プール		所在エリア	西部	取組予定	内容		除却 (検討)									老朽施設等の除却を実施する場合、危険の予防・資源の有効利用。水泳授業への校外方式導入による効率化等
			所在小学校区	玉井小		概算額		27,176									
			水面積	325.00㎡	進捗状況	内容											
			建築年度	1970年度		決算額											
その他		所在エリア	西部	取組予定	内容												
		所在小学校区	玉井小		概算額												
		延床面積	184.25㎡	進捗状況	内容												
		建築年度			決算額												

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)	
					対策年度	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)			
⑥ 大麻生中学校	管理教室棟		所在エリア	西部	取組予定	内容							大規模修繕				大規模修繕による安全性・利便性の向上	
			所在小学校区	大麻生小		概算額							256,707					
			延床面積	2,593.00㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	1984年度		決算額												
	特別教室棟		所在エリア	西部	取組予定	内容							大規模修繕				大規模修繕による安全性・利便性の向上	
			所在小学校区	大麻生小		概算額								100,150				
			延床面積	1,011.62㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	1984年度		決算額												
	体育館		所在エリア	西部	取組予定	内容												
			所在小学校区	大麻生小		概算額												
			延床面積	1,965.34㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	2008年度		決算額												
	プール		所在エリア	西部	取組予定	内容			除却 (検討)								老朽施設等の除却を実施する場合、危険の予防・資源の有効利用。水泳授業への校外方式導入による効率化等	
			所在小学校区	大麻生小		概算額			26,848									
			水面積	325.00㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	1984年度		決算額												
その他		所在エリア	西部	取組予定	内容													
		所在小学校区	大麻生小		概算額													
		延床面積	199.98㎡	進捗状況	内容													
		建築年度			決算額													

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)	
					対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)		
7	中条中学校	管理教室棟	所在エリア	北部	取組予定	内容							大規模修繕				大規模修繕による安全性・利便性の向上	
			所在小学校区	中条小		概算額								384,183				
			延床面積	2,259.90㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	1980年度		決算額												
		特別教室棟	所在エリア	北部	取組予定	内容												
			所在小学校区	中条小		概算額												
			延床面積	2,183.95㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	1992年度		決算額												
		体育館	所在エリア	北部	取組予定	内容												
			所在小学校区	中条小		概算額												
			延床面積	1,962.64㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	2011年度		決算額												
		プール	所在エリア	北部	取組予定	内容								除却 (検討)				老朽施設等の除却を実施する場合、危険の予防・資源の有効利用。水泳授業への校外方式導入による効率化等
			所在小学校区	中条小		概算額									27,176			
			水面積	325.00㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	1973年度		決算額												
その他	所在エリア	北部	取組予定	内容														
	所在小学校区	中条小		概算額														
	延床面積	136.39㎡	進捗状況	内容														
	建築年度			決算額														

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)	
					対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)		
⑤ 吉岡中学校	管理教室棟	所在エリア	南部	取組予定	内容		大規模修繕									除却 (検討)	大規模修繕による安全性・利便性の向上。2029年度の学校統廃合（大里中への機能移転）による学習環境の向上を検討。老朽施設等の除却を実施する場合、危険の予防・資源の有効利用	
			所在小学校区		吉岡小	概算額		193,702										64,567
		延床面積	1,956.59㎡	進捗状況	内容													
		建築年度	1973年度		決算額													
	教室棟	所在エリア	南部	取組予定	内容												大規模改修 (検討)	2029年度の学校統廃合（大里中への機能移転）による学習環境の向上を検討。廃校後に（仮称）南部生涯活動センターへの大規模改修（転用）を実施する場合、安全性・利便性の向上と新たな市民サービスの提供
			所在小学校区		吉岡小	概算額											424,726	
		延床面積	2,498.39㎡	進捗状況	内容													
		建築年度	1992年度		決算額													
	体育館	所在エリア	南部	取組予定	内容												転用 (検討)	2029年度の学校統廃合（大里中への機能移転）による学習環境の向上を検討。廃校後に（仮称）南部生涯活動センターへの転用を実施する場合、市民サービスの向上
			所在小学校区		吉岡小	概算額												
		延床面積	1,927.06㎡	進捗状況	内容													
		建築年度	2011年度		決算額													
	プール	所在エリア	南部	取組予定	内容												除却 (検討)	老朽施設等の除却を実施する場合、危険の予防・資源の有効利用。水泳授業への校外方式導入による効率化等
			所在小学校区		吉岡小	概算額												
		水面積	325.00㎡	進捗状況	内容													
		建築年度	1974年度		決算額													
その他	所在エリア	南部	取組予定	内容														
		所在小学校区		吉岡小	概算額													
	延床面積	95.51㎡	進捗状況	内容														
	建築年度			決算額														

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)	
					対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)		
◎ 別府中学校	管理教室棟	所在エリア	西部	取組予定	内容						大規模修繕						大規模修繕による安全性・利便性の向上	
			別府小		概算額					398,264								
		延床面積	2,342.73㎡	進捗状況	内容													
			建築年度		1979年度	決算額												
	教室棟	所在エリア	西部	取組予定	内容													
			別府小		概算額													
		延床面積	2,198.84㎡	進捗状況	内容													
			建築年度		1990年度	決算額												
	体育館	所在エリア	西部	取組予定	内容													
			別府小		概算額													
		延床面積	1,852.65㎡	進捗状況	内容													
			建築年度		2009年度	決算額												
	プール	所在エリア	西部	取組予定	内容						除却 (検討)							老朽施設等の除却を実施する場合、危険の予防・資源の有効利用。水泳授業への校外方式導入による効率化等
			別府小		概算額						26,848							
		水面積	325.00㎡	進捗状況	内容													
			建築年度		1973年度	決算額												
その他	所在エリア	西部	取組予定	内容														
		別府小		概算額														
	延床面積	165.03㎡	進捗状況	内容														
		建築年度			決算額													

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)	
					対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)		
10	三尻中学校	管理教室棟	所在エリア	西部	取組予定	内容	大規模修繕										大規模修繕による安全性・利便性の向上	
			所在小学校区	三尻小		概算額	414,404											
			延床面積	2,437.67㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	1970年度		決算額												
		教室棟	所在エリア	西部	取組予定	内容										大規模修繕	大規模修繕による安全性・利便性の向上	
			所在小学校区	三尻小		概算額										397,431		
			延床面積	2,337.83㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	1981年度		決算額												
		特別教室棟	所在エリア	西部	取組予定	内容												
			所在小学校区	三尻小		概算額												
			延床面積	1,470.68㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	1993年度		決算額												
		体育館	所在エリア	西部	取組予定	内容												
			所在小学校区	三尻小		概算額												
			延床面積	2,257.44㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	1989年度		決算額												
		プール	所在エリア	西部	取組予定	内容			除却 (検討)									老朽施設等の除却を実施する場合、危険の予防・資源の有効利用。水泳授業への校外方式導入による効率化等
			所在小学校区	三尻小		概算額			27,162									
			水面積	325.00㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	1972年度		決算額												
その他	所在エリア	西部	取組予定	内容														
	所在小学校区	三尻小		概算額														
	延床面積	209.30㎡	進捗状況	内容														
	建築年度			決算額														

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)
					対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	
① 奈良中学校	管理教室棟		所在エリア	北部	取組予定	内容			大規模修繕							大規模修繕による安全性・利便性の向上	
			所在小学校区	奈良小		概算額			288,513								
			延床面積	2,914.27㎡	進捗状況	内容											
			建築年度	1980年度		決算額											
	特別教室棟		所在エリア	北部	取組予定	内容											
			所在小学校区	奈良小		概算額											
			延床面積	1,270.97㎡	進捗状況	内容											
			建築年度	1988年度		決算額											
	体育館		所在エリア	北部	取組予定	内容											
			所在小学校区	奈良小		概算額											
			延床面積	1,611.39㎡	進捗状況	内容											
			建築年度	2007年度		決算額											
	プール		所在エリア	北部	取組予定	内容						除却 (検討)					老朽施設等の除却を実施する場合、危険の予防・資源の有効利用。水泳授業への校外方式導入による効率化等
			所在小学校区	奈良小		概算額						27,176					
			水面積	325.00㎡	進捗状況	内容											
			建築年度	1972年度		決算額											
その他		所在エリア	北部	取組予定	内容												
		所在小学校区	奈良小		概算額												
		延床面積	143.54㎡	進捗状況	内容												
		建築年度			決算額												

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)	
					対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)		
12	大幡中学校	教室棟	所在エリア	中央	取組予定	内容												
			所在小学校区	大幡小		概算額												
			延床面積	1,788.60㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	1982年度		決算額												
		特別教室棟	所在エリア	中央	取組予定	内容												
			所在小学校区	大幡小		概算額												
			延床面積	1,709.68㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	1982年度		決算額												
		管理棟	所在エリア	中央	取組予定	内容												
			所在小学校区	大幡小		概算額												
			延床面積	1,153.74㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	1982年度		決算額												
		体育館	所在エリア	中央	取組予定	内容												
			所在小学校区	大幡小		概算額												
			延床面積	2,126.79㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	1983年度		決算額												
		プール	所在エリア	中央	取組予定	内容							除却 (検討)					
			所在小学校区	大幡小		概算額							27,477					
			水面積	425.00㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	1983年度		決算額												
		その他	所在エリア	中央	取組予定	内容												
			所在小学校区	大幡小		概算額												
			延床面積	128.81㎡	進捗状況	内容												
			建築年度			決算額												

老朽施設等の除却を実施する場合、危険の予防・資源の有効利用。水泳授業への校外方式導入による効率化等

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)		
					対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)			
13	大里中学校	管理教室棟	所在エリア	南部	取組予定	内容											長寿命化による耐用年数の延長等。2029年度の学校統廃合（吉岡中の機能受入れ）を検討		
			所在小学校区	市田小		概算額					301,625								
			延床面積	3,046.72㎡	進捗状況	内容													
			建築年度	1965年度		決算額													
		特別教室棟	所在エリア	南部	取組予定	内容													2029年度の学校統廃合（吉岡中の機能受入れ）を検討
			所在小学校区	市田小		概算額													
			延床面積	1,195.95㎡	進捗状況	内容													
			建築年度	1993年度		決算額													
		体育館	所在エリア	南部	取組予定	内容													2029年度の学校統廃合（吉岡中の機能受入れ）を検討
			所在小学校区	市田小		概算額													
			延床面積	1,987.29㎡	進捗状況	内容													
			建築年度	2015年度		決算額													
		給食室	所在エリア	南部	取組予定	内容					大規模修繕								大規模修繕による安全性・利便性の向上
			所在小学校区	市田小		概算額					42,893								
			延床面積	252.31㎡	進捗状況	内容													
			建築年度	1998年度		決算額													
その他	所在エリア	南部	取組予定	内容															
	所在小学校区	市田小		概算額															
	延床面積	167.26㎡	進捗状況	内容															
	建築年度			決算額															

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)	
					対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)		
14	妻沼東中学校	教室棟	所在エリア	北部	取組予定	内容			長寿命化								長寿命化による耐用年数の延長等	
			所在小学校区	妻沼小		概算額			255,367									
			延床面積	2,579.46㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	1963年度		決算額												
		管理教室棟	所在エリア	北部	取組予定	内容												
			所在小学校区	妻沼小		概算額												
			延床面積	1,471.11㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	1984年度		決算額												
		特別教室棟	所在エリア	北部	取組予定	内容												
			所在小学校区	妻沼小		概算額												
			延床面積	1,266.00㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	2001年度		決算額												
		体育館	所在エリア	北部	取組予定	内容												
			所在小学校区	妻沼小		概算額												
			延床面積	2,539.75㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	1995年度		決算額												
		プール	所在エリア	北部	取組予定	内容						除却 (検討)						老朽施設等の除却を実施する場合、危険の予防・資源の有効利用。水泳授業への校外方式導入による効率化等
			所在小学校区	妻沼小		概算額						26,848						
			水面積	375.00㎡	進捗状況	内容												
			建築年度	1970年度		決算額												
給食室	所在エリア	北部	取組予定	内容						除却						老朽施設等の除却による危険の予防・資源の有効利用。自校式給食のセンター方式移行による効率化等		
	所在小学校区	妻沼小		概算額						5,041								
	延床面積	152.75㎡	進捗状況	内容														
	建築年度	1986年度		決算額														
その他	所在エリア	北部	取組予定	内容														
	所在小学校区	妻沼小		概算額														
	延床面積	102.08㎡	進捗状況	内容														
	建築年度			決算額														

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要	計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)			
				対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)				
15	妻沼西中学校	教室棟	所在エリア	北部	取組予定	内容				長寿命化							長寿命化による耐用年数の延長等		
			所在小学校区	妻沼南小		概算額				255,367									
			延床面積	2,579.46㎡	進捗状況	内容													
			建築年度	1963年度		決算額													
		管理棟	所在エリア	北部	取組予定	内容												大規模修繕 142,806 大規模修繕による安全性・利便性の向上	
			所在小学校区	妻沼南小		概算額													
			延床面積	1,442.48㎡	進捗状況	内容													
			建築年度	1987年度		決算額													
		特別教室棟	所在エリア	北部	取組予定	内容													
			所在小学校区	妻沼南小		概算額													
			延床面積	1,266.00㎡	進捗状況	内容													
			建築年度	2001年度		決算額													
		体育館	所在エリア	北部	取組予定	内容													
			所在小学校区	妻沼南小		概算額													
			延床面積	2,539.75㎡	進捗状況	内容													
			建築年度	1995年度		決算額													
		プール	所在エリア	北部	取組予定	内容						除却 (検討)						老朽施設等の除却を実施する場合、危険の予防・資源の有効利用。水泳授業への校外方式導入による効率化等	
			所在小学校区	妻沼南小		概算額							27,300						
			水面積	375.00㎡	進捗状況	内容													
			建築年度	1972年度		決算額													
		給食室	所在エリア	北部	取組予定	内容						除却						老朽施設等の除却による危険の予防・資源の有効利用。自校式給食のセンター方式移行による効率化等	
			所在小学校区	妻沼南小		概算額							5,049						
			延床面積	153.00㎡	進捗状況	内容													
			建築年度	1986年度		決算額													
その他	所在エリア	北部	取組予定	内容															
	所在小学校区	妻沼南小		概算額															
	延床面積	122.26㎡	進捗状況	内容															
	建築年度			決算額															
26	小島小中学校(中学校)	校舎	所在エリア	北部	取組予定	内容					除却					老朽施設等の除却による危険の予防・資源の有効利用			
			所在小学校区	男沼小		概算額							31,120						
			延床面積	943.02㎡	進捗状況	内容													
			建築年度	1989年度		決算額													
		その他	所在エリア	北部	取組予定	内容													
			所在小学校区	男沼小		概算額													
			延床面積	184.90㎡	進捗状況	内容													
			建築年度			決算額													

(単位：千円)

No.	施設名	建物名	施設概要		計画期間		第1期後半					第2期前半					備考 (期待される効果等)
					対策年度		2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	
16	江南中学校	教室棟	所在エリア	南部	取組予定	内容											
			所在小学校区	江南北小		概算額											
			延床面積	4,591.77㎡	進捗状況	内容											
			建築年度	1984年度		決算額											
		管理棟	所在エリア	南部	取組予定	内容											
			所在小学校区	江南北小		概算額											
			延床面積	1,106.96㎡	進捗状況	内容											
			建築年度	1985年度		決算額											
		体育館・柔道場	所在エリア	南部	取組予定	内容											
			所在小学校区	江南北小		概算額											
			延床面積	1,849.46㎡	進捗状況	内容											
			建築年度	2003年度		決算額											
		プール	所在エリア	南部	取組予定	内容											
			所在小学校区	江南北小		概算額											
			水面積	375.00㎡	進捗状況	内容											
			建築年度	1995年度		決算額											
その他	所在エリア	南部	取組予定	内容													
	所在小学校区	江南北小		概算額													
	延床面積	90.45㎡	進捗状況	内容													
	建築年度			決算額													
A	熊谷学校給食センター	所在エリア	中央	取組予定	内容						除却				老朽施設等の除却による危険の予防・資源の有効利用		
		所在小学校区	大幡小		概算額						127,142						
		延床面積	3,808.71㎡	進捗状況	内容												
		建築年度	1981年度		決算額												
B	江南学校給食センター	所在エリア	南部	取組予定	内容			大規模修繕							大規模修繕による安全性・利便性の向上		
		所在小学校区	江南北小		概算額			103,003									
		延床面積	617.15㎡	進捗状況	内容												
		建築年度	1981年度		決算額												
a	江南幼稚園	所在エリア	南部	取組予定	内容												
		所在小学校区	江南南小		概算額												
		延床面積	1,126.00㎡	進捗状況	内容												
		建築年度	1973年度		決算額												

第7章 今後の対応方針

本計画は今後の公共施設マネジメントの具体的指針であることから、本計画を適切な体制の下で効果的に進めていくことが重要です。

そのため、この章では本計画の進捗管理の方法や計画の改定に関する考え方について整理するとともに、本計画を着実に実行に移していくための実施体制について整理します。さらに、対策を行っていく上で重要となる予算の考え方をどのように関連させていくかについて併せて整理します。

第1節 計画の進捗管理の方法

本計画において個別施設ごとに具体的に示された対策の取組予定と、各年度における対策の実際の進捗状況を比較・確認し、更新していくことによって、計画の適切な進捗管理を図ります。

計画策定時点において、計画期間内に具体的な対策内容や対策時期を検討中の施設（「方針検討」の施設）については、引き続き検討を進め、順次、対策内容及び対策時期を設定していきます。

また、5年おきに進捗管理結果の取りまとめを行い、当該時点から10年間の計画期間で新たに計画策定・進捗管理を図ることとします。具体的には、本計画の対象期間は「第1期後半」と「第2期前半」に相当する2020～29（令和2～11）年度としますが、「第1期後半」が終了する2024（令和6）年度を目途に、「第1期後半」の進捗管理結果の取りまとめを行うとともに、次の10年間である「第2期前半」と「第2期後半」に相当する2025～34（令和7～16）年度の個別施設計画を策定・更新し、新たに進捗管理を行っていくこととします。

第2節 計画の改定に関する考え方

前節に記載のとおり、原則は5年おきに進捗管理結果の取りまとめを行い計画の更新を実施しますが、基本方針及び基本計画の検証や見直しとの整合性を図るため、個別施設ごとの対策の進捗状況を踏まえつつ、本計画についても取組予定を再検討する等の見直しを適宜（必要があれば毎年度でも）行います。

第3節 計画の実施体制

本計画に記載している対策については、各施設の所管課が主体となって実施します。

統廃合や複合化等の施設の再編に関する取組については、施設マネジメント課が全体の統括や調整の役割を担い、各施設の所管課や関連部門と連携しながら推進します。具体的には、複合施設整備のような複数の所管課が関与する案件については、関係課による協議結果を参考に、当該案件に関する代表課を総合政策部長が指定します。この場合、次節の手続は、当該代表課が主体となって進めるものとします。

計画の進捗状況については、毎年度、各所管課からの実績報告を受け、施設マネジメント課が取りまとめます。

次年度以降の計画を変更、修正等する必要が生じた場合には、対象施設を所管する所属長（代表課の長を含む。）は、施設マネジメント課長に計画修正の協議を行うものとします。施設マネジメント課長は、計画修正の協議があった場合は、その案件の軽重により、次の(1)～(3)のいずれかによるものとします。

(1) 重要な案件である場合

必要に応じ、分野別検討会で検討の上、アセットマネジメント計画策定委員会の審議を経て決定

（例）新規整備・統廃合案件の追加・撤回や内容の大きな変更

対策の実施時期の変更であって他の施設や整備計画に大きな影響があるもの など

(2) 軽易な案件である場合

施設マネジメント課にて決定

（例）本計画に記載されたデータ（建築年度、延床面積等）の修正

【図表 6-1-1】の進捗状況への実績報告の反映

上位計画の修正等に伴う文言整理 など

(3) 上記(1)及び(2)以外の場合

必要に応じ、分野別検討会での検討を経て決定

第4節 予算への反映方法

本計画に記載している対策の実施に際しては、総合振興計画をはじめとする諸計画との整合性の確保と、体系的かつ有機的に展開されるべき市の諸施策との適切な連携・調整とが要請されます。また、効果的かつ効率的な公共施設マネジメントを実施していくためには、各対策に対する予算の裏付けが必要不可欠です。

これらの要請を受け、公共施設に関する実施計画策定及び予算編成の手続の概要を、次の(1)～(5)のように定めます。

(1) 各施設を所管する所属長（前節で総合政策部長の指定を受けた代表課の長を含む。）は、本計画の予定に従って実施計画案を作成し、総合政策部長（企画課長）へ提出します。また、必要に応じ、財政課による特別事情の調査に回答します。

(2) 企画課が所管する実施計画の審査は、公共施設に関する案件については、企画課、財政課及び施設マネジメント課が連携しながら実施するものとします。

(3) 施設マネジメント課長は、必要に応じ、実施計画の審査において助言等を行います。財政課長は、補正予算編成も含め、必要に応じ、施設マネジメント課長の助言等を求めることができます。

(4) 公共施設に関する案件については、企画課長は、実施計画査定の結果を施設マネジメント課長に通知します。同様に、財政課長は、補正予算編成も含め、予算査定の結果（内示）を施設マネジメント課長に通知します。

(5) 本計画に記載されていない対策に関する実施計画案の提出や補正予算要求があった場合は、企画課長及び財政課長は、その旨を施設マネジメント課長に通知するものとします。

これらの手続を確実に実行することにより、本計画の実効性を確保することができます。

熊谷市個別施設計画 学校施設編

令和2年3月策定

(本計画を策定した課・施設所管課)

熊谷市教育委員会教育総務課 048-524-1111 (内線 392・517)

教育委員会教育総務課熊谷学校給食センター 048-521-5410

教育委員会教育総務課江南学校給食センター 048-536-4503

教育委員会学校教育課 048-524-1111 (内線 385)

総合政策部施設マネジメント課 048-524-1111 (内線 210)