【熊谷市】

ネットワーク整備計画

１．必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（%）

必要なネットワーク速度が確保できている学校数　２校／４４校

総学校数に占める割合　約５％

※職員が簡易測定（測定サイト「iNonius」）でネットワーク速度を測定（令和６年６～７月実施）

文部科学省「学校のネットワーク改善ガイドブック（令和６年４月）」の推奨帯域で判定

２．必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

⑴　ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和８年３月までに課題のある学校について課題の特定を完了させる。

⑵　ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、順次改善策の検討を開始し、令和９年３月までに対象校における改善策を完了させる。

⑶　ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

十分な通信契約となっていないことが原因として特定されている学校は、令和８年３月までに、ネットワーク整備工事を行うとともに、通信契約を変更する。