公民館修繕等計画表

※1 建築年度の昇順で掲載

施設	（建築物の）所管課	建築年度	耐震性	廃止年度	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	備考
妻沼公民館	妻沼中央公民館	1967	▲	2026						移転	除却設計		廃止 除却		めぬま農業研修センターへの機能移転に向け調整中（関係者、地権者） （調整によっては、移転先の変更、又は（仮称）妻沼地域会館への移転（整備）を検討する。）
奈良公民館	中央公民館	1968	▲	2025	除却設計		除却								【アグリメイト】への機能移転(農業振興)
妻沼中央公民館	妻沼中央公民館	1980	▲	2040	耐震化 設 計		耐震化 工事等								
籠原公民館	中央公民館	1981	▲	2041	耐震化大 改修設計		耐震化大 改修工事								延床面積に西児童館166.15m^2・西児童クラブ166.14m^2を含む。
荒川公民館	中央公民館	1987	○	2044		大改修 設 計		大改修 (電気工事以外)							
桜木公民館	中央公民館	1990	○	2050							大改修 設 計		大改修 工 事		歳出・業務量平準化のため大規模修繕工事等の実施を年度間1件とすることから順繰りに大幅な先送りの変更となる。
長井公民館	妻沼中央公民館	1991	○	2041				大改修 設 計		大規模 工 事					歳出・業務量平準化のため
新堀公民館	中央公民館	1994	○	2054					大改修 設 計		大改修 工 事				歳出・業務量平準化のため
太田公民館	妻沼中央公民館	1995	○	2047						大改修 設 計		大改修 工 事			歳出・業務量平準化のため
秦公民館	妻沼中央公民館	2000	○	2050								大改修 設 計		大規模 工 事	歳出・業務量平準化のため大規模修繕工事等の実施を年度間1件とすることから順繰りに大幅な先送りの変更となる。 ※実施に際しては長寿いきがい課と調整必要