社会資本総合整備計画　　社会資本整備総合交付金

令和01年12月03日

計画の名称	熊谷市公共下水道計画（重点計画）												
計画の期間	令和０２年度　～　令和０６年度　(5年間)									重点配分対象の該当	○		
交付対象	熊谷市												
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	3,146	A	3,146	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R２当初）	（R４末）	（R６末）
1	下水道による汚水整備達成率を０%（R２）から１００%（R６）に増加させる。			
	下水道による汚水整備達成率 汚水整備済面積（ha）/汚水対策を実施すべき面積１６６．７ha	0%	60%	100%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

案件番号：　0000682980

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R02	R03	R04	R05	R06	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	熊谷市	直接	熊谷市	管渠（汚水）	新設	元荒川処理分区整備事業	管渠整備　A=124.9ha	熊谷市	■	■	■	■	■	2,618		－
	A07-002	下水道	一般	熊谷市	直接	熊谷市	管渠（汚水）	新設	熊谷処理分区整備事業	管渠整備　A=41.8ha	熊谷市	■	■	■	■	■	528		－
											小計						3,146		
											合計						3,146		

案件番号： 0000682980

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	R02	R03	R04	R05	
配分額（a）	262	443	301	169	
計画別流用増△減額（b）	0	0	0	0	
交付額（c=a+b）	262	443	301	169	
前年度からの繰越額（d）	0	87	124	133	
支払済額（e）	175	406	292	245	
翌年度繰越額（f）	87	124	133	57	
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	
不用額（h = c+d-e-f）	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					