令和３年度　熊谷市水道事業会計予算繰越計算書

令和３年度熊谷市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳				不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						企業債	工事負担金	繰越工事資金	損益勘定留保資金			
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	
1 資本的支出	1 建設改良費	東部浄水場電気設備改修工事	89,727,000	0	89,727,000	0	0	0	89,727,000	0	0	新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措置により、調達物品製造工場の製造規模が縮小等し、年度内の完了が困難となったため。
		江南浄水場№３配水ポンプインバータ修繕工事	4,869,700	0	4,869,700	0	0	0	4,869,700	0	0	経年劣化に伴い故障した設備の工場製作に時間がかかり、年度内の完了が困難となったため。
		問屋町三丁目地内配水管布設工事	86,922,000	0	86,922,000	0	0	0	86,922,000	0	0	沿線企業の給水工事の完了を待って舗装の本復旧を行う必要があり、年度内の完了が困難となったため。
		久保島地内ほか送水管布設工事	188,122,000	0	188,122,000	100,000,000	0	38,000,000	50,122,000	0	0	日本水道協会の認証を不適切に取得した塗料を使用した水道管材料の出荷が自粛され、年度内の完了が困難となったため。
		石原地内ほか送水管布設工事	163,955,000	0	163,955,000	100,000,000	0	0	63,955,000	0	0	ガス管移設工事の進捗に遅れが生じたことに伴い、年度内の完了が困難となったため。
		上石第一（区画）第22次配水管布設工事	20,669,000	0	20,669,000	0	20,669,000	0	0	0	0	日本水道協会の認証を不適切に取得した塗料を使用した水道管材料の出荷が自粛され、年度内の完了が困難となったため。
		三本・千代地内配水管布設工事	21,000,000	0	21,000,000	0	0	0	21,000,000	0	0	日本水道協会の認証を不適切に取得した塗料を使用した水道管材料の出荷が自粛され、年度内の完了が困難となったため。

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳				不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						企業債	工事負担金	繰越工事資金	損益勘定留保資金			
		上之（区画）第24次配水管布設工事（第３工区）	6,446,000	0	6,446,000	0	6,446,000	0	0	0	0	日本水道協会の認証を不適切に取得した塗料を使用した水道管材料の出荷が自粛され、年度内の完了が困難となったため。
		石原地内ほか送水管布設工事に伴うガス管移設工事（その２）	12,855,709	0	12,855,709	0	0	0	12,855,709	0	0	ガス管移設工事の進捗に遅れが生じたことに伴い、年度内の完了が困難となったため。
		久保島地内配水管改良工事	59,675,000	0	59,675,000	0	0	50,000,000	9,675,000	0	0	日本水道協会の認証を不適切に取得した塗料を使用した水道管材料の出荷が自粛され、年度内の完了が困難となったため。
		箱田六丁目地内配水管改良工事	49,599,000	0	49,599,000	0	0	48,000,000	1,599,000	0	0	日本水道協会の認証を不適切に取得した塗料を使用した水道管材料の出荷が自粛され、年度内の完了が困難となったため。
		東別府地内配水管改良工事	94,908,000	0	94,908,000	0	0	0	94,908,000	0	0	日本水道協会の認証を不適切に取得した塗料を使用した水道管材料の出荷が自粛されたこと等により、年度内の完了が困難となったため。
		上之（雀宮団地）地内配水管改良工事	108,614,000	0	108,614,000	0	0	100,000,000	8,614,000	0	0	水路等の地下埋設物が支障となり、年度内の完了が困難となったため。
		妻沼地内配水管改良工事	14,916,000	0	14,916,000	0	0	0	14,916,000	0	0	埼玉県との協議により、仮復旧から本復旧まで期間を空けることとなり、年度内の完了が困難となったため。

令和４年６月２日提出

埼玉県熊谷市長　　小　林　哲　也