別紙3　参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	平成31年度				平成32年度			
				4月	8月	10月	12月	4月	7月	10月	1月
埼玉県	熊谷市	本店大幡地区	柿沼	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません							
			代								
			原島								
			肥塚								
			新島								
		成田地区	上之	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません							
			上川上								
		星宮地区	池上								
			下川上								
		佐谷田地区	佐谷田		①・②		③・④				
			戸出		→		→				
			平戸								
		久下地区	久下		①・②		③・④				
			新川		→		→				
			太井								
		山王地区	大麻生		①・②		③・④				
			広瀬		→		→				
			小島								
			武体								
			川原明戸								
			石原								

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	平成31年度				平成32年度			
				4月	8月	10月	12月	4月	7月	10月	1月
		玉井地区	玉井	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません							
			久保島								
			新堀								
		中条地区	上中条	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません							
			今井								
			小曽根								
			大塚								
		吉岡地区	村岡	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません							
			万吉								
			楊井								
			平塚新田								
		三ヶ尻地区	三ヶ尻	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません							
			拾六間								
			新堀新田								
		奈良地区	上奈良	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません							
			下奈良								
			中奈良								
			奈良新田								
			四方寺								
		別府地区	西別府	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません							
			東別府								
			下増田								
		男沼地区	男沼		①・②		③・④				
			妻沼台		→		→				
			出来島								
			間々田								
			妻沼小島								
		太田地区	永井太田	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません							
			飯塚								
			原井								
			八木田								
			上江袋								
			道ヶ谷戸								
			市ノ坪								

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	平成31年度				平成32年度			
				4月	8月	10月	12月	4月	7月	10月	1月
		妻沼地区	妻沼 弥藤吾	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありませ							
		長井地区	上根 江波 八ツ口 善ケ島 上須戸 西城 田島 西野	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません							
		秦地区	葛和田 日向 弁財 大野 俵瀬	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません							
		御正地区	成沢 三本 上新田 押切 樋春 御正新田	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません							
		小原地区	須賀広 野原 小江川 塩 板井 柴 千代		①・②		③・④				
		市田北部地区	手島 上恩田 中恩田 下恩田 小泉	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません							

<table>
<tr><th rowspan="2">都道府県名</th><th rowspan="2">市町村名</th><th rowspan="2">対象地区</th><th rowspan="2">集落名</th><th colspan="4">平成31年度</th><th colspan="4">平成32年度</th></tr>
<tr><th>4月</th><th>8月</th><th>10月</th><th>12月</th><th>4月</th><th>7月</th><th>10月</th><th>1月</th></tr>
<tr><td rowspan="11"></td><td rowspan="11"></td><td rowspan="6">市田南部地区</td><td>中曽根</td><td rowspan="6" colspan="4">既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません</td><td rowspan="6" colspan="4"></td></tr>
<tr><td>吉所敷</td></tr>
<tr><td>津田新田</td></tr>
<tr><td>屈戸</td></tr>
<tr><td>沼黒</td></tr>
<tr><td>高本</td></tr>
<tr><td rowspan="2">吉見北部</td><td>津田</td><td rowspan="2" colspan="4">既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません</td><td rowspan="2" colspan="4"></td></tr>
<tr><td>向谷</td></tr>
<tr><td rowspan="5">吉見南部</td><td>相上</td><td rowspan="5"></td><td rowspan="5" colspan="2">①・②</td><td rowspan="5">③・④</td><td rowspan="5" colspan="4"></td></tr>
<tr><td>玉作</td></tr>
<tr><td>箕輪</td></tr>
<tr><td>冑山</td></tr>
<tr><td>小八林</td></tr>
</table>

人・農地プランの実質化の取組
① アンケートの実施
② 地図化による現況把握
③ 話合い
④ プランの取りまとめ手続
注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。