経過及び今後のスケジュール

資料1−1

主な検討項目		平成20年度	平成21年度								平成22年度				平成23年度
		第1回 2/27	第2回 4/28	第3回 7/27	小委員会 第一回 10/2	小委員会 第二回 10/26	小委員会 第三回 11/12	小委員会 ゆうゆうバス試乗会1/6,7	小委員会 第四回 1/20	第4回 2/5	交通会議を4回〜5回開催予定 4月〜6月	7月〜9月	10月〜12月	1月〜3月	
地域公共交通会議設置		⇨													
現状把握			⇨	⇨											
アンケート結果報告				⇨											
課題の抽出				⇨	⇨	⇨	⇨	⇨	⇨						
運行方法の検討	運行頻度				⇨	⇨	⇨	⇨	⇨						
	基本となる停留所				⇨	⇨	⇨	⇨	⇨						
	運賃等				⇨	⇨	⇨	⇨	⇨						
	路線バスとの連携				⇨	⇨	⇨	⇨	⇨						
	既存路線の見直し						⇨	⇨	⇨						
	新設路線の検討						⇨	⇨	⇨						
	ルート案の作成						⇨	⇨	⇨						
	見直しの方向性確認									⇨					
法定協議会設置										⇨					
地域公共交通総合連携計画作成	需要予測及び採算性検討										⇨	⇨	⇨	⇨	
	実証実験												⇨		
	ルート運行計画作成													⇨	

新ゆうゆうバス運行開始