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令和５年度熊谷市公営企業会計予算繰越計算書 
 

 

 

 

 





（起案用　※NO・契約日・工期・契約先・契約額入り）

翌年度繰越額の総額は1,357,584,788円であって、これを法令の規定によって区分すれば次のとおりである。（起案用　※NO・契約日・工期・契約先・契約額入り）

1 地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額 （単位：円）

企業債
工　事
負担金

損益勘定
留保資金

1
資本的
支出

1
建設改
良費

西部配水場№２配水ポンプ
等更新工事

52,085,000 0 52,085,000 0 0 52,085,000 0 0
特殊な機器の製作に不測の日数を要
したため。

吉岡配水場紫外線処理棟建
築工事

39,446,000 0 39,446,000 0 0 39,446,000 0 0
入札の不調により発注時期が遅延し
たことや、材料等の調達に時間を要
したため。

吉岡配水場紫外線処理棟建
築工事施工管理業務委託

5,049,000 0 5,049,000 0 0 5,049,000 0 0
「吉岡配水場紫外線処理棟建築工
事」が繰越となったため。

原島・大原四丁目地内送水
管布設工事

201,623,000 0 201,623,000 100,000,000 0 101,623,000 0 0
想定していた土質と異なり、推進工
法の選定に不測の日数を要したた
め。

江波・西城地内導水管布設
工事

224,730,000 0 224,730,000 100,000,000 0 124,730,000 0 0
想定していた土質と異なり、推進工
法の選定に不測の日数を要したた
め。

拾六間・三ヶ尻地内配水管
布設工事

195,343,000 0 195,343,000 100,000,000 0 95,343,000 0 0
想定していた土質と異なり、推進工
法の選定に不測の日数を要したた
め。

翌年度繰越額
に係る繰越を
要するたな卸
資産の購入限
度額

令和５年度熊谷市水道事業会計予算繰越計算書

款 項 事　　業　　名
予　　算
計 上 額

支払義務
発 生 額

不
用
額

左の財源内訳
翌 年 度
繰 越 額

説 明

1



企業債
工　事
負担金

損益勘定
留保資金

上之（区画）第26次配水管
布設工事（第１工区）

20,631,147 0 20,631,147 0 20,631,147 0 0 0
地下埋設物の占用位置が想定と異な
り、配水管埋設位置の調整等に不測
の日数を要したため。

西別府地内配水管改良工事 96,140,000 0 96,140,000 50,000,000 0 46,140,000 0 0
地下埋設物の占用位置が想定と異な
り、配水管埋設位置の調整等に不測
の日数を要したため。

美土里町一丁目地内ほか配
水管改良工事

90,541,000 0 90,541,000 50,000,000 0 40,541,000 0 0
ガス管の移設工事の完了を待って水
道工事を行う必要があったため。

上之（京成団地）地内配水
管改良工事

115,023,000 0 115,023,000 51,500,000 0 63,523,000 0 0
地下埋設物の占用位置が想定と異な
り、配水管埋設位置の調整等に不測
の日数を要したため。

拾六間・三ヶ尻地内配水管
改良工事

115,132,000 0 115,132,000 0 0 115,132,000 0 0
地下埋設物の占用位置が想定と異な
り、配水管埋設位置の調整等に不測
の日数を要したため。

妻沼地内配水管改良工事 23,342,000 0 23,342,000 0 0 23,342,000 0 0
地下埋設物の占用位置が想定と異な
り、配水管埋設位置の調整等に不測
の日数を要したため。

板井地内配水管改良工事 67,113,000 0 67,113,000 0 0 67,113,000 0 0
道路管理者である県と配水管占用位
置や掘削協議等に不測の時間を要し
たため。

不
用
額

説 明
翌 年 度
繰 越 額

款 項 事　　業　　名
予　　算
計 上 額

支払義務
発 生 額

左の財源内訳
翌年度繰越額
に係る繰越を
要するたな卸
資産の購入限
度額
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企業債
工　事
負担金

損益勘定
留保資金

橋りょう架換工事(溝水橋函
渠工)001に伴う配水管移設
工事

17,969,000 0 17,969,000 0 17,969,000 0 0 0
県の橋りょう架換工事が繰越となっ
たため。

R4国道17号熊谷(3)路面復旧
他工事に伴う支障移設工事

76,600,000 0 76,600,000 0 0 76,600,000 0 0
国の道路整備工事が繰越となったた
め。

2 地方公営企業法第２６条第２項ただし書の規定による事故繰越額 （単位：円）

企業債
工　事
負担金

損益勘定
留保資金

1
資本的
支出

1
建設改
良費

上石第一（区画）第２３次
配水管布設工事（第３工
区）

16,817,641 0 16,817,641 0 16,817,641 0 0 0
区画整理事業の工事が繰越となった
ため。

　　令和６年６月６日提出

　　埼玉県熊谷市長　　小　林　哲　也　　

款 項 事　　業　　名
予　　算
計 上 額

支払義務
発 生 額

不
用
額

説 明

左の財源内訳

左の財源内訳 不
用
額

翌年度繰越額
に係る繰越を
要するたな卸
資産の購入限
度額

説 明

項 事　　業　　名
予　　算
計 上 額

支払義務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

翌 年 度
繰 越 額

翌年度繰越額
に係る繰越を
要するたな卸
資産の購入限
度額

款
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翌年度繰越額の総額は 702,969,400円であって、これを法令の規定によって区分すれば次のとおりである。

1 地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額 （単位：円）

国庫補助金 企業債
受益者負担

金
損益勘定留

保資金

1

公共下
水道事
業資本
的支出

1
建設改
良費

元荒川第４処理分区下水道工
事

63,438,100 0 63,438,100 26,000,000 34,500,000 2,875,000 63,100 0 0
交通規制に伴う沿線地権者の了
解を得るのに不測の日数を要し
たため。

元荒川第５処理分区下水道工
事（第１工区）

79,739,000 0 79,739,000 20,500,000 55,600,000 3,627,000 12,000 0 0
地下埋設物の占用位置が想定と
異なり、その調整等に不測の日
数を要したため。

元荒川第５処理分区下水道工
事（第３工区）

76,445,600 0 76,445,600 10,960,000 62,000,000 3,457,000 28,600 0 0
地下埋設物の占用位置が想定と
異なり、その調整等に不測の日
数を要したため。

別府排水区下水道工事 40,000,000 0 40,000,000 0 40,000,000 0 0 0 0
施工方法が大幅に変更となり、
新たな設計図書の作成に不測の
日数を要したため。

雨水管渠整備工事（第２工
区）

36,940,200 0 36,940,200 0 36,900,000 0 40,200 0 0 隣接工区の進捗が遅れたため。

下水道管渠更生工事（第１工
区）

259,451,500 0 259,451,500 49,775,000 209,600,000 0 76,500 0 0
特殊な材料の製作に不測の日数
を要したため。

説 明

令和５年度熊谷市下水道事業会計予算繰越計算書

款 項 事　　業　　名
予　　算
計 上 額

支払義務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

左の財源内訳
不
用
額

翌年度繰越
額に係る繰
越を要する
たな卸資産
の購入限度
額
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国庫補助金 企業債
受益者負担

金
損益勘定留

保資金

説 明款 項 事　　業　　名
予　　算
計 上 額

支払義務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

左の財源内訳
不
用
額

翌年度繰越
額に係る繰
越を要する
たな卸資産
の購入限度
額

元荒川第５処理分区下水道工
事（第３工区）に伴うガス管
移設工事

60,000,000 0 60,000,000 0 57,000,000 3,000,000 0 0 0

「元荒川第５処理分区下水道工
事（第３工区）」が、地下埋設
物の占用位置の調整等により繰
越となったため。

玉井中継ポンプ場No.2汚水ポ
ンプ更新工事

21,340,000 0 21,340,000 10,065,000 11,200,000 0 75,000 0 0
特殊な機器の製作に不測の日数
を要したため。

2

農業集
落排水
事業資
本的支
出

1
建設改
良費

柴・千代地区農業集落排水施
設改修工事詳細設計業務委託

2,134,000 0 2,134,000 950,000 1,100,000 0 84,000 0 0

「柴・千代地区農業集落排水施
設 管路・中継ポンプ施設機能強
化工事」が繰越となったことか
ら、設計業務の履行ができない
ため。

柴・千代地区農業集落排水施
設　管路・中継ポンプ施設機
能強化工事

61,380,000 0 61,380,000 24,750,000 36,600,000 0 30,000 0 0
入札の不調により業者決定まで
に不測の日数を要したため。

塩地区中継ポンプ６号基ポン
プNo.１交換工事

847,000 0 847,000 0 0 0 847,000 0 0
特殊な機器の製作に不測の日数
を要したため。

柴・千代地区農業集落排水施
設　シーケンサ更新工事

1,254,000 0 1,254,000 0 0 0 1,254,000 0 0
特殊な機器の製作に不測の日数
を要したため。

　　令和６年６月６日提出

　　埼玉県熊谷市長　　小　林　哲　也　　
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