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（起案用　※NO・契約日・工期・契約先・契約額入り）

翌年度繰越額の総額は1,458,717,800円であって、これを法令の規定によって区分すれば次のとおりである。（起案用　※NO・契約日・工期・契約先・契約額入り）

1 地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額 （単位：円）

国庫等
補助金

企業債
工　事
負担金

損益勘定
留保資金

1
資本的
支出

1
建設改
良費

吉岡配水場施設改修工事 352,556,600 0 352,556,600 0 0 0 352,556,600 0 0
既設配水池の取壊し等に不測の
日数を要したため。

冑山配水場県水受水流量計更
新工事

8,000,000 0 8,000,000 0 0 0 8,000,000 0 0
県水受水流量計の製作に日数を
要したため。

石原地内送水管布設工事 109,601,300 0 109,601,300 17,303,000 50,000,000 0 42,298,300 0 0
地下埋設物の占用位置が想定と
異なり、その調整等に不測の日
数を要したため。

西城地内導水管布設工事 131,549,000 0 131,549,000 0 50,000,000 0 81,549,000 0 0
地下埋設物の占用位置が想定と
異なり、その調整等に不測の日
数を要したため。

上之（区画）第２７次配水管
布設工事（第３工区）

12,305,900 0 12,305,900 0 0 12,305,900 0 0 0
区画整理事業工事が入札不調に
なり、工事間調整に不測の日数
を要したため。

上石第一（区画）第２５次配
水管布設工事（第２工区）

25,000,000 0 25,000,000 0 0 25,000,000 0 0 0
区画整理事業工事との工事間調
整に不測の日数を要したため。

説 明
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国庫等
補助金

企業債
工　事
負担金

損益勘定
留保資金

三ヶ尻・御稜威ケ原地内配水
管布設工事

167,420,000 0 167,420,000 0 0 0 167,420,000 0 0
道路整備工事との工事間調整に
不測の日数を要したため。

原島・大原四丁目地内舗装本
復旧工事

17,000,000 0 17,000,000 0 0 0 17,000,000 0 0

入札の不調により発注時期が遅
延したことや、道路管理者
（県）との調整に不測の日数を
要したため。

上之区画第２７次配水管布設
工事（第４工区）

17,446,000 0 17,446,000 0 0 17,446,000 0 0 0
区画整理事業工事との工事間調
整に不測の日数を要したため。

三ヶ尻・拾六間地内配水管改
良工事

118,184,000 0 118,184,000 0 0 0 118,184,000 0 0
想定した土質と異なり、推進工
法の選定に不測の日数を要した
ため。

西別府地内配水管改良工事 122,177,000 0 122,177,000 0 0 0 122,177,000 0 0
道路管理者（県）との調整に不
測の日数を要したため。

銀座四丁目地内配水管改良工
事

79,310,000 0 79,310,000 0 0 0 79,310,000 0 0
地下埋設物の占用位置が想定と
異なり、その調整等に不測の日
数を要したため。

肥塚地内配水管改良工事 158,895,000 0 158,895,000 0 0 0 158,895,000 0 0
地下埋設物の占用位置が想定と
異なり、その調整等に不測の日
数を要したため。
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国庫等
補助金

企業債
工　事
負担金

損益勘定
留保資金

代地内配水管改良工事 56,013,000 0 56,013,000 0 0 0 56,013,000 0 0
地下埋設物の占用位置が想定と
異なり、その調整等に不測の日
数を要したため。

小八林地内配水管改良工事 36,000,000 0 36,000,000 0 0 0 36,000,000 0 0
地下埋設物の占用位置が想定と
異なり、その調整等に不測の日
数を要したため。

基幹連絡管整備関連事業 47,260,000 0 47,260,000 0 0 0 47,260,000 0 0
用地交渉及び譲渡所得等の事前
協議に日数を要したため。

　　令和７年６月５日提出

　　埼玉県熊谷市長　　小　林　哲　也　　
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翌年度繰越額の総額は 404,874,400円であって、これを法令の規定によって区分すれば次のとおりである。

1 地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額 （単位：円）

国庫補助金 企業債
受益者負担

金
損益勘定留

保資金

1

公共下
水道事
業資本
的支出

1
建設改
良費

元荒川第３処理分区下水道工
事（第１工区）

81,300,000 0 81,300,000 25,465,000 52,600,000 3,195,000 40,000 0 0
地下埋設物の占用位置が想定と
異なり、その調整等に不測の日
数を要したため。

（仮称）道の駅「くまがや」
下水道整備工事

25,883,000 0 25,883,000 0 0 25,883,000 0 0 0
道路管理者（国）及び関係地権
者との調整に不測の日数を要し
たため。

雨水管渠整備工事 41,500,000 0 41,500,000 11,721,500 21,200,000 8,510,000 68,500 0 0
先行工事である道路整備工事の
進捗の遅れによるため。

雨水管渠整備工事に伴う電力
管支障移設工事

3,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000 0 0 0 0

「雨水管渠整備工事」が、先行
工事である道路整備工事の進捗
の遅れにより繰越となったた
め。

妻沼水質管理センター最終沈
殿池施設整備工事

227,385,400 0 227,385,400 79,678,500 147,700,000 0 6,900 0 0
ボーリング調査の結果、工事内
容の変更や地盤改良工事の追加
により日数を要したため。

妻沼水質管理センター直流電
源装置更新工事

25,806,000 0 25,806,000 13,915,000 11,800,000 0 91,000 0 0
直流電源装置の蓄電池設備の製
作に日数を要したため。

　　令和７年６月５日提出

　　埼玉県熊谷市長　　小　林　哲　也　　

左の財源内訳
不
用
額

翌年度繰越
額に係る繰
越を要する
たな卸資産
の購入限度
額
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