
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和04年08月16日

計画の名称 熊谷市公共下水道計画

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０２年度 (1年間) 重点配分対象の該当

交付対象 熊谷市

計画の目標 下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                  70  Ａ                  70  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（R２当初） （R２末）

   1 下水道による雨水整備達成率を０％（R２当初）から１００％（R２末）に増加させる。

下水道による雨水整備達成率 0％ ％ 100％

雨水整備済面積（ha）/雨水対策を実施すべき面積２．７ha

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

令和２年度の補正予算から本要素事業が防災・安全交付金に移行することとなったため、当整備計画の成果目標については、前述の交付金に係る整備計画と一体的に実施するものとする。

1 案件番号： 0000433083



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 熊谷市 直接 熊谷市 管渠（

雨水）

新設 別府排水区整備事業 管渠整備　A=2.7ha 熊谷市  ■          70 －

 小計          70

合計          70

1 案件番号：  0000433083



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

学識経験者等の第三者から構成される熊谷市公共下水道事業運営審議会において、事
業効果及び数値目標の達成状況について意見を求めた。

事後評価の実施体制

0000433083案件番号：

令和４年７月

熊谷市のホームページで公表

降雨時の浸水が軽減されたことにより、車両と歩行者の通行時の安全性が高まった。

本計画で実施した雨水整備箇所の上流において雨水整備を必要とする箇所が残されていることから、今後も引き続き事業計画に基づき整備を進める。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

雨水整備済面積（ha）／雨水対策を実施すべき面積２．７ha

最　終
目標値

100％
関係機関協議に不測の日数を要したことにより当初予定していた工事延長が短くなったため。

最　終
70％

実績値

1 案件番号：0000433083


