
令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

①児童生徒数 12,973 12,682 12,403 12,136 11,869

②予備機を含む

　整備上限台数
14,918      14,584      620           313           6              

③整備台数

　(予備機除く)
0 12,403 0 0 0

➃③のうち

　基金事業によるもの
0 12,403 0 0 0

⑤累計更新率 0.0 97.8 100.0 102.2 104.5

⑥予備機整備台数 0 1,240 0 0 0

⑦⑥のうち

　基金整備によるもの
0 1,240 0 0 0

⑧予備機整備率 10.0

（④＋⑦） 0 13,643 0 0 0

【熊谷市】

端末整備・更新計画

①～⑧は未到来年度等は推定値

令和９、10年度の児童生徒数は令和６～８年度の増減率をもとに算出

（端末の整備・更新計画の考え方）

　GIGA第１期で整備した端末（令和２年度調達、令和３年度使用開始）は、令和7年度

に端末調達、令和８年度から児童生徒が使用できるよう更新する。

（更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について）

　〇対象台数：14,049台

　〇処分方法

　　使用可能な端末は、授業補助端末として活用する等、再利用の予定

　　その他の端末は、小型家電リサイクル法の認定事業者に再使用・再資源化を委託

　　・小型家電リサイクル法の認定事業者に再使用・再資源化を委託 ：約13,900台

　　・その他（授業補助端末として再利用） ：約150台

　〇端末のデータの消去方法

　　・処分事業者へ委託する予定

　〇スケジュール（予定）

　　令和８年３月 現端末の使用停止（端末は各校で保管）

　　令和８年４月 新端末の使用開始

　　令和９年４月 処分事業者 選定

　　令和９年８月 使用済端末の事業者への引き渡し

　〇その他特記事項

　　新端末は埼玉県の共同調達により調達を行う。

　　同一のＯＳを選択する自治体との共通仕様により、公告、入札を行う。


