
様式2

都市再生整備計画　事後評価シート

籠原駅周辺地区

平成25年3月

埼玉県　熊谷市



様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 88ha

交付期間 0.4

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

当　初

変　更

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

あり －

なし －

あり －

なし －

あり

なし ●

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

 ４）定性的な効果
　　発現状況

●

●

●

●

公園：籠原南第3公園の整備、籠原南第5公園の整備、籠原中央公園の整備
土地区画整理事業：籠原中央第一地区の整備

交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響

Ｈ19

 １）事業の実施状況

-

削除/追加の理由

当初計画に
位置づけ、

実施した事業

事業名

当初計画
から

削除した
事業

0 Ｈ19 320

0 H19

指標３

 ２）都市再生整備計画
　　に記載した目標を
　　定量化する指標
　　の達成状況

従前値 目標値

居住者数 人 4,834 Ｈ19 Ｈ24

Ｈ24

人/月

目標
達成度

○

数　　値

-

効果発現要因
（総合所見）

フォローアップ
予定時期

1年以内の
達成見込み

－△

平成25年10月5,075

268

公園というハード整備を行うとともに、まち
づくりに関連するイベントというソフトを組み
合わせたが、目標値には若干届かなかっ
た。

予定通りに土地区画整理事業が進捗したこ
とにより、良好な市街地が形成され、目標と
した居住者数を達成することができた。

○公園利用者数

指標1

270 Ｈ24

指　標

指標２ 0

4,945

人/2回

公園の維持管理について、地元自治会がサポーターとなって作業すること
により、地域住民の交流が促進されることや、施設への愛着を深められる
ため、今後も継続することとする。

 ３）その他の数値指標
　　（当初設定した数値
　　目標以外の指標）に
　　よる効果発現状況

指　標
従前値

その他の
数値指標1

その他の
数値指標２

グラウンドゴルフ利用者数

籠原中央公園の整備を行うことにより、目
標値を大きく上回る利用者数が訪れること
となった。また、イベント開催の場としても利
用されている。

434 －

 ５）実施過程の評価

花いっぱいふれあい計画イベントの開催により、地域住民に交流が生まれるとともに、良好な景観形成が図られた。
安心安全のまちづくりイベントの開催により、交通安全の向上と地域住民の交流を図ることができた。
籠原中央公園では毎日のようにグラウンドゴルフの練習が行われる等、地域住民の利活用が活発であり、コミュニティの向上に寄与している。
地元自治会（三和自治会）で年2回（春・秋）に花壇の植え替えを実施している。
近隣の保育園の保育士から、籠原中央公園に来る途中の道路は歩道があり道幅も広く安心して散歩することができ、また、遊具が設置してあり、園児たちも喜んでいるとの話を聞いている。さらに、 広い公園なので、ボール遊びをしても外にボールが飛
び出さなく安心して遊ばせられるとの評価を得ている。

その他の
数値指標３

- -

-

まちづくりの目標達成に向け、プラスの影響があるが目標も指数
も据え置く。

-

地権者・地区住民とのコミュニケーションが図れることから、今後も継続し
て実施する。

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

持続的なまちづくり
体制の構築

公園サポーター制度の導入

住民参加
プロセス

（啓発・研修活動）安心安全のまちづくりイベントの開催

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

都市再生整備計画に記載し、実施できた

交通安全の向上と地域住民の交流を図ることにより、安心安全のまちづく
りを促進する効果が期待できることから、今後も継続することを検討する。

籠原中央第一土地区画整理協議会

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載し、実施できた

（啓発・研修活動）花いっぱいふれあい計画イベントの開催

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載し、実施できた

目標
達成度

1年以内の
達成見込み

効果発現要因
（総合所見）

なし

実施内容

数　　値

70

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

今後の対応方針等実施状況

フォローアップ
予定時期

埼玉県 市町村名 熊谷市

331百万円

籠原駅周辺地区

交付対象事業費 国費率

地区名

平成24年度

交付期間
の変更

-

新たに事業箇所を追加し事業拡大することで、目標達成に、より効
果的であると認められるため。

事後評価実施時期

まちづくり活動推進事業：（啓発・研修活動）安心安全のまちづくりイベント事業、（啓発・研修活動）花いっぱいふれあい計画イベント事業

新たに追加し
た事業

公園：籠原第２公園（仮称）の整備、籠原第４公園（仮称）の整備

なし

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

モニタリング

事業名

なし

なし

人

平成20年度～平成24年度

目標値

まちづくりイベント参加者
数

地域住民に交流が生まれるとともに、良好な景観形成が図られたことか
ら、今後も継続することを検討する。

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

平成20年度～平成24年度

-

平成25年6月
籠原中央公園を利用してグラウンドゴルフ
を行う人が増加し、住民の交流やコミュニ
ティが活性化した。



様式２－２　地区の概要

単位：人 4,834 H19 4,945 H24 5,075 H24

単位：人/月 0 H19 270 H24 434 H24

単位：人/2回 0 H19 320 H24 268 H24

単位：人 0 H19 70 H24

まちづくりの目標 目標を定量化する指標

公園利用者数

居住者数

まちづくりイベント参加者数

グラウンドゴルフ利用者数

大目標：籠原駅を中心とする市街地の良好で快適な生活拠点整備。
目標1：住む人が魅力を感じ、親しまれる住環境の創出。
目標2：住む人も訪れる人も、安心・安全で快適な生活空間の創出。
目標3：イベント等を開催し、地域コミュニティを向上させ、日常生活の活性化を促進し、活気のある町の創造。

目標値 評価値

籠原駅周辺地区（埼玉県熊谷市）　都市再生整備計画事業の成果概要

従前値

今後のまちづくり
の方策

（改善策を含む）

■効果を持続させるために行う方策
・良好な生活環境の維持を目指し、土地区画整理事業により供給した良好な宅地に関し、良好な生活環境の形成のため、住民による環境維持活動やイベント活動を推進することを検討する。
・防災意識の向上のため、住民の防災意識を高めるために、防災訓練等の住民活動に対する支援等を行うことを検討する。
・交通安全意識の向上を図るべく、整備した道路・街路における住民の安全を維持するため、安心安全のまちづくりイベント等の啓発・研修活動の継続を検討する。
■改善策
・健全な市街地形成を推進するため、地権者の理解と協力を得ながら、引き続き土地区画整理事業を推進し、良好な市街地環境の形成に努める。
・防災性の向上のために、未整備の区域において、土地区画整理事業を進め、防災性の向上を図る。
・交通に関する安全性の向上を図るため、道路ネットワークの形成を見据えるとともに、住民の安全を確保できるよう、未整備区間の道路整備を進める。

まちの課題の変化

■達成した課題
・公共施設が未整備のまま無秩序に市街地が形成されており、下水道、道路整備等の都市基盤整備の遅れにより住環境が悪化している課題に対し、土地区画整理事業により都市基盤の整備を進め、良好な宅地を供給できた。
・古くから形成された市街地の建物は老朽化が進み、防災面での問題が多発していたが、土地区画整理事業、公園事業により、防災性が向上した安全・安心なまちが整備された。
・交通量は多いにもかかわらず、周辺の道路は狭く、人と車の交錯による歩行者への危険性の増加や交通渋滞の発生を誘発するという課題があったが、土地区画整理事業により、人と車の動線を考慮した、十分な幅員の道路が整
備され、安全性が向上した。また、適切な交通ネットワークを構築したことにより、渋滞の発生が減少した。
■残された未解決の課題
・土地区画整理地内にも、一部、健全な市街地形成に至っていないエリアがある。
・本事業の対象区域については整備が進んだが、土地区画整理地内にも、一部整備が遅れ、安全性が低い地域が見られる。
・一部、道路が未整備の箇所も残っており、引き続き整備を行う必要がある。
■新たに発生した課題
・特になし

籠原中央公園 

籠原南第３公園 

籠原南第５公園 

籠原中央第一地区土地区画整理事業 

花いっぱいふれあい計画イベント事業 

凡　　　例
都市再生整備計画区域

基幹事業

提案事業

籠原中央第一土地区画整理事業

公園事業
安心安全のまちづくり（交通安全教室）

花いっぱいふれあい計画（寄せ植え講習会）

□提案事業（まちづくり活動推進事業）
　・啓発・研修活動（安心安全のまちづくり）
　イベント事業
　　（交通安全教室を公園で開催）
　・啓発・研修活動（花いっぱいふれあい計画）
　イベント事業
　　（草花等の寄せ植え講習会を籠原中央公園で開催）

0 300 600m

■基幹事業（土地区画整理事業）
　　籠原中央第一土地区画整理事業　28.3ha
　　事業主体　：　熊谷市

■基幹事業（公園事業）
　・籠原中央公園　　：　12,000㎡
　・籠原南第３公園　：　  1,700㎡
　・籠原南第５公園　：　  1,000㎡
　・籠原第２公園（仮称）　：　1,400㎡
　・籠原第４公園（仮称）　：　1,000㎡
　　（グランド整備・ベンチ、遊具等の設置）

安心安全イベント事業 


