

(様式-1)

請求日時時点で工期未まで2か月以上残っている必要あり 令和4年1月7日

熊谷市長 ○○○○ あて

受注者

住 所 ○○市○○○-○

商号又は名称 □□□建設(株)

代表者職氏名 代表取締役 □□ ○○

○○○○□□□工事に係る

工事請負契約約款第25条第5項に基づく請負代金額の変更請求について

下記工事について、契約当初に比べて工期内に主要な工事材料の価格に変更が生じたので、熊谷市建設工事請負契約約款第25条第5項の規定に基づき請負代金額の変更を下記のとおり請求します。

記

- 1 工 事 名 ○○○○□□□
- 2 請負代金額 金 127,270,000 円
- 3 工 期 令和3年 6月 1日 から
令和4年 3月31日 まで
- 4 請求する主要品目名・材料名
鋼材類、大型ブロック
- 5 変更請求概算額 金 4,051,520 円

※請求の際には、変更請求概算額およびその概算額計算書を作成し、提出すること。

なお、今回の請求はあくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題ない。

令和4年1月7日

請負代金額変更請求額概算計算書

熊谷市長 氏名 あて

受注者

住 所 ○○市○○○-○
 商号又は名称 □□□建設(株)
 代表者職氏名 代表取締役 □□ ○○

工事請負契約書第25条第5項に基づく請負代金額の内訳は、下記のとおりです。

工 事 名 ○○○○□□□工事

記

品 目	規 格	単 位	数 量	当初単価	当初想定金額	購入単価	購入金額	購入年月	差 額	備 考
異形棒鋼	SD295 D16	t	10.0	86,000	860,000	88,000	880,000	R3年11月	20,000	
異形棒鋼	SD295 D16	t	5.0	86,000	430,000	94,000	470,000	R3年12月	40,000	
異形棒鋼	SD295 D16	t	5.0	86,000	430,000	95,000	475,000	R4年1月	45,000	
異形棒鋼 計			20.0		1,683,880		2,007,500		323,620	
										×落札率×(1+消費税率) ×(1+消費税率)
鋼矢板	SY295	t	10.0	147,500	1,475,000	150,000	1,500,000	R3年12月	25,000	
鋼矢板	SY295	t	30.0	147,500	4,425,000	160,000	4,800,000	R4年1月	375,000	
鋼矢板 計			40.0		5,776,100		6,930,000		1,153,900	
										×落札率×(1+消費税率) ×(1+消費税率)
鋼材類 合計			60.0		7,459,980		8,937,500		1,477,520	
大型ブロック	1000-970-700	個	200	23,500	4,700,000	24,500	4,900,000	R3年8月	200,000	
大型ブロック	1000-970-700	個	300	20,000	6,000,000	21,000	6,300,000	R3年8月	300,000	
大型ブロック	1000-970-700	個	350	20,000	7,000,000	21,000	7,350,000	R3年9月	350,000	
その他の品目 合計					17,328,300		20,405,000		3,076,700	
										×落札率×(1+消費税率) ×(1+消費税率)
変動額									4,554,220	
単品スライド請求額			4,554,220	-	502,700			=	4,051,520	

(注)

1. 購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料(納品書等)を添付の上、併せて監督職員に提出すること。
証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
2. 対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。
3. 変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
4. 詳細な数量計算ができる場合は、様式-3を用いてもよい。

(様式-2)

〇〇〇〇第〇〇〇号

スライド変更の請求日から 7日以内に通知

令和4年1月14日

□□□建設 (株)

代表取締役 □□ ○○ 様

熊谷市長 ○〇〇〇

〇〇〇〇□□□工事に係る

工事請負契約約款第25条第5項に基づく協議の開始の日について (通知)
標記について、令和4年1月7日付けで請求のあった〇〇〇〇□□□工事における熊谷市建設工事請負契約約款第25条第8項の規定に基づき、スライド額協議開始日を通知します。

記

1 スライド額協議開始日 令和4年 2月14日 原則、工期末の45日前

※受注者からの請求日から7日以降に工期の延期を想定している場合は、「工期末の45日前」と記載する。

令和4年2月14日

請負代金額変更請求額計算書

熊谷市長 氏名 あて

受注者

住 所 ○○市○○○-○
 商号又は名称 □□□建設(株)
 代表者職氏名 代表取締役 □□ ○○

単品スライド条項に伴う請負代金額の変更請求書の内訳は、下記のとおりです。

工 事 名 ○○○○□□□工事

記

品 目	規 格	単 位	数 量	当初単価	当初想定金額	購入単価	購入金額	購入年月	差 額	備 考
異形棒鋼	SD295 D16	t	10.0	86,000	860,000	88,000	880,000	R3年11月	20,000	
異形棒鋼	SD295 D16	t	5.0	86,000	430,000	94,000	470,000	R3年12月	40,000	
異形棒鋼	SD295 D16	t	5.0	86,000	430,000	95,000	475,000	R4年1月	45,000	
					\times 落札率 \times (1+消費税率)		\times (1+消費税率)			
異形棒鋼 計			20.0		1,683,880		2,007,500		323,620	
鋼矢板	SY295	t	10.0	147,500	1,475,000	150,000	1,500,000	R3年12月	25,000	
鋼矢板	SY295	t	30.0	147,500	4,425,000	160,000	4,800,000	R4年1月	375,000	
					\times 落札率 \times (1+消費税率)		\times (1+消費税率)			
鋼矢板 計			40.0		5,776,100		6,930,000		1,153,900	
鋼材類 合計			60.0		7,459,980		8,937,500		1,477,520	
大豆ブロック	1500×870×750	個	200	23,500	4,700,000	24,500	4,900,000	R3年8月	200,000	
大豆ブロック	1500×870×750	個	300	20,000	6,000,000	21,000	6,300,000	R3年8月	300,000	
大豆ブロック	1500×870×750	個	350	20,000	7,000,000	21,000	7,350,000	R3年9月	350,000	
					\times 落札率 \times (1+消費税率)		\times (1+消費税率)			
その他の品目 合計					17,328,300		20,405,000		3,076,700	
変動額									4,554,220	
単品スライド請求額			4,554,220	—	502,700			=	4,051,520	

(注)

- 購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料(納品書等)を添付の上、併せて監督職員に提出すること。
証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
- 対象材料は、品目および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。
同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合や購入先が異なる場合は、区分するものとする。
- 変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。

別紙

① 請負代金額(消費税額含む)	127,270,000
② 設計書金額(消費税相当額含む)	143,000,000
③ 既成部分認定出来高金額(消費税相当額含む)	77,000,000
④ スライド対象請負金額(消費税相当額含む) ①-③	50,270,000
⑤ 対象請負金額1% ④×0.01(受注者負担額)	502,700
⑥ 購入金額-当初想定金額(鋼材)(落札率考慮)	1,477,520
⑦ 購入金額-当初想定金額(燃料油)(落札率考慮)	0
⑧ 購入金額-当初想定金額(その他品目)(落札率考慮)	3,076,700
⑨ 変動額 ⑥+⑦+⑧	4,554,220

単品スライド請求額 = ⑨変動額 - ⑤受注者負担額 = 4,051,520

請負代金額の変更の対象材料計算総括表

熊谷市長 〇〇〇〇 あて

受注者

住 所
商号又は名称
代表者職氏名〇〇市〇〇〇-〇
〇〇〇建設(株)
代表取締役 〇〇 〇〇

〇〇年〇〇月〇〇日付で通知のあった請負代金額の変更に必要な購入した価格等について、下記のとおり資料を提出します。

工 事 名 〇〇〇〇〇〇〇〇工事

記

品 目	規 格	単 位	数 量	購 入 単 価	購 入 金 額	購 入 先	購 入 年 月	使用した 建設機械	使用目的	照明の有無	備 考
〇鋼	〇〇	t	〇〇.〇	〇〇.〇〇〇	〇〇〇.〇〇〇	〇〇商事	RO年〇月	〇〇.〇〇〇	〇〇〇.〇〇〇	〇〇〇.〇〇〇	
〇鋼	〇〇	t	〇〇.〇	〇〇.〇〇〇	〇〇〇.〇〇〇	〇〇商事	RO年〇月	〇〇.〇〇〇	〇〇〇.〇〇〇	〇〇〇.〇〇〇	
			〇〇.〇	〇〇.〇〇〇	〇〇〇.〇〇〇			〇〇.〇〇〇	〇〇〇.〇〇〇	〇〇〇.〇〇〇	RO年〇月計
〇鋼	〇〇	t	〇〇.〇	〇〇.〇〇〇	〇〇〇.〇〇〇	〇〇商事	RO年△月	〇〇.〇〇〇	〇〇〇.〇〇〇	〇〇〇.〇〇〇	
〇鋼	〇〇	t	〇〇.〇	〇〇.〇〇〇	〇〇〇.〇〇〇	〇〇商事	RO年△月	〇〇.〇〇〇	〇〇〇.〇〇〇	〇〇〇.〇〇〇	
			〇〇.〇	〇〇.〇〇〇	〇〇〇.〇〇〇			〇〇.〇〇〇	〇〇〇.〇〇〇	〇〇〇.〇〇〇	RO年△月計
〇鋼計			〇〇.〇		〇.〇〇〇.〇〇〇			〇.〇〇〇.〇〇〇	〇〇〇.〇〇〇		
鋼材類 合計					〇.〇〇〇.〇〇〇			〇.〇〇〇.〇〇〇	〇〇〇.〇〇〇		
□油	〇〇	L	〇〇〇	〇〇.〇	〇〇.〇〇〇	〇〇石油	RO年△月	〇〇.〇	〇〇.〇〇〇	〇〇.〇〇〇	
□油	〇〇	L	〇〇〇	〇〇.〇	〇〇.〇〇〇	〇〇石油	RO年△月	〇〇.〇	〇〇.〇〇〇	〇〇.〇〇〇	
			〇〇〇	〇〇.〇	〇〇.〇〇〇			〇〇.〇	〇〇.〇〇〇	〇〇.〇〇〇	RO年△月計
□油計			〇〇〇		〇〇〇.〇〇〇			〇〇〇.〇〇〇	〇〇〇.〇〇〇		
△油	〇〇	L	〇〇〇	〇〇.〇	〇〇.〇〇〇	□□石油	RO年□月	〇〇.〇	〇〇.〇〇〇	〇〇.〇〇〇	
△油	〇〇	L	〇〇〇	〇〇.〇	〇〇.〇〇〇	□□石油	RO年□月	〇〇.〇	〇〇.〇〇〇	〇〇.〇〇〇	
			〇〇〇	〇〇.〇	〇〇.〇〇〇			〇〇.〇	〇〇.〇〇〇	〇〇.〇〇〇	RO年□月計
□油計			〇〇〇		〇〇〇.〇〇〇			〇〇〇.〇〇〇	〇〇〇.〇〇〇		
燃料油 合計					〇〇〇.〇〇〇			〇〇〇.〇〇〇	〇〇〇.〇〇〇		
変動額										〇〇〇.〇〇〇	
単品スライド請求額										〇〇〇.〇〇〇	

(注)

1. 購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料(納品書等)を添付の上、併せて監督職員に提出すること。
証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
2. 対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。
3. 変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。

※本様式は、発注者から協議開始日に受注者に対象の品目、規格、数量等について通知する場合に必要な応じて使用。

(様式-4)

スライド変更等協議書

〇〇第〇〇〇号

令和4年 2月14日

□□□建設(株)

代表取締役 □□ 〇〇 様

熊谷市長 氏名 (印)

工事名: 〇〇〇〇□□□工事

工期: 令和3年 6月 1日 から

令和4年 3月31日 まで

令和4年1月7日付けで請求のあった熊谷市建設工事請負契約約款第25条第5項の適用に基づく下記工事の請負代金額の変更請求について、別添のと通りの品目、規格、数量としたので協議します。

(また、本協議書の通知日をもって協議開始の日とします。(必要に応じて記載))

スライド調書

工事名	〇〇〇〇□□□工事
請負代金額 (消費税相当額含む)	127,270,000円
工期	自) 令和3年 6月 1日 至) 令和4年 3月31日
スライド金額 (S)	3,168,000円
うち取引に係る 消費税及び 地方消費税の額	288,000円

〇〇〇〇□□□工事に係る物価の変動に基づくスライド額計算書

①請負代金額 (消費税相当額含む)	127,270,000
②部分払認定出来高金額 (消費税相当額含む)	77,000,000
③スライド対象請負金額(①-②) (消費税相当額含む)	50,270,000
④(M _{変更鋼} - M _{当初鋼}) (消費税相当額含む・落札率考慮)	599,637
⑤(M _{変更油} - M _{当初油}) (消費税相当額含む・落札率考慮)	0
⑥(M _{変更材料} - M _{当初材料}) (消費税相当額含む・落札率考慮)	3,076,700

1) スライド額(S)

$$S = \{ (M_{\text{変更鋼}} - M_{\text{当初鋼}}) + (M_{\text{変更油}} - M_{\text{当初油}}) + (M_{\text{変更材料}} - M_{\text{当初材料}}) - P \times 1/100 \}$$

$$= \text{④} + \text{⑤} + \text{⑥} - \text{③} \times 1/100 = \boxed{3,173,637}$$

$$M_{\text{当初鋼}}, M_{\text{当初油}}, M_{\text{当初材料}} = \{ p_1 \times D_1 + p_2 \times D_2 + \dots + p_m \times D_m \} \times k \times 110/100$$

$$M_{\text{変更鋼}}, M_{\text{変更油}}, M_{\text{変更材料}} = \{ p'_1 \times D_1 + p'_2 \times D_2 + \dots + p'_m \times D_m \} \times k \times 110/100$$

M_{変更鋼}、M_{変更油}、M_{変更材料} : 価格変動後の鋼材類、燃料油又はその他の主要な
工事材料の金額

M_{当初鋼}、M_{当初油}、M_{当初材料} : 価格変動前の鋼材類、燃料油又はその他の主要な
工事材料の金額

p : 設計時点における各対象材料の単価

p' : 価格変動後における各対象材料の単価

D : 各対象材料について算定した対象数量

k : 落札率

P : 請負代金額

$$2) \text{スライド額}(S') = \text{スライド額}(S) \times 100/110 = \boxed{2,880,000}$$

(万円未満切捨て)

$$3) \text{消費税相当額} = \text{スライド額}(S') \times 0.1 = \boxed{288,000}$$

$$4) \text{スライド額}(S) = \text{スライド額}(S') + \text{消費税相当額} = \boxed{3,168,000}$$

3,168,000

〇〇第〇〇〇号
令和4年 2月14日

〇〇〇建設（株）様

熊谷市長 〇〇〇〇 印

〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事における

工事請負契約書第25条第5項に基づく請負代金額の変更について（協議）
令和4年1月7日付けで請求のあった標記について、熊谷市建設工事請負契約約
款第25条第7項に基づき、下記のとおり協議します。

異存がなければ、別添の様式による工事請負変更契約書に記名押印のうえ提出し
てください。

請負代金額の増額分については、下請企業との契約金額の見直しなど適切な対応
をお願いします。

記

- 1 工事名 〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事
- 2 スライド変更金額（増）金 3,168,000円
うち取引に係わる消費税及び地方消費税の額 金 288,000円

スライド額が請負代金額の1%を超えない場合に限り本様式を使用する。

様式-6

〇〇第 〇 〇 〇 号

令和 4年 2月14日

□□□建設(株) 様

熊谷市長 〇〇〇〇

印

〇〇〇〇□□□工事における

工事請負契約書第26条第5項に基づく請負代金額の変更について(協議)

令和4年1月7日付けで請求のあった標記について、熊谷市建設工事請負契約約款第25条第7項に基づき、下記のとおり協議します。

記

- 1 工 事 名 〇〇〇〇□□□工事
- 2 スライド変更可否 スライドの適用が認められない
- 3 理 由 スライド額が請負代金額の1%を超えないため