

熊谷市高齢社会対策基本計画 策定スケジュール（案）

項目			令和 7 年												令和 8 年												令和 9 年																					
区分	No.	内容	9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月									
			下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下									
イベント	1	本市の各種イベント	市議会		市議補選▼				市議会						市議会						市議会						市議会				▼ねりんピック		市議会						市議会									
			国勢調査																																													
関係者	2	市議会 ・全員協議会（1回） ・代表者会議（1回）																													▼全員協議会（12/22）						代表者会議 ▼ 最終報告・配付											
	3	市民 ・アンケート調査等（1回）※3,000件程度 ・パブリックコメント（1回）									市民アンケート調査（準備～報告書まとめ）																						パブコメ															
	4	高齢社会対策審議会（4回） ※委員15名	推薦依頼 ～回答						12/25(木) ▼第1回審議会 ・委嘱、挨拶、自己紹介、互選 ・諮問 ・議事（公開、スケジュール、アンケート項目）						▼アンケート結果報告 （郵送又はメール）						▼第2回審議会 議事 ・アンケート結果 ・素案審議								▼第3回審議会 議事 ・計画書案審議								▼第4回審議会 議事 ・パブコメ報告 ・計画書案最終審議											
	5	関係事業者等 ・アンケート調査等（1回）※50件程度							関係事業者等アンケート調査 （準備～報告書まとめ）																																							
	6	庁内組織 ・経営戦略会議（1回）、市長へ答申 ・関係部署会議、意見照会（2回） ※大里広城市町村圏組合介護保険課含む									事業実績調査						事業実績調査		素案確認								▼意見照会（経戦）										▼答申 市長決裁											
	7	外部組織 ・埼玉県への意見照会（1回） ・社協への意見照会（1回）																													▼意見照会（県）				報告（県）▼													
	8	事務局（長寿いきがい課）	委託先選定～契約						▼交付金手続き開始																										▼印刷会社 選定・契約		配布・公表▼											
	9	委託事業者（コンサルタント）			▼委託開始																																											
	10	印刷製本会社																																			印刷・製本・納品 ▼											
	ビジョン等作成	11	(1) ビジョン及びロードマップの作成					(1) ビジョン及びロードマップの作成																																								
各種調査	12	(2) 基礎調査					(2) 基礎調査																																									
	13	(3) 市民アンケート調査支援（3,000件程度）					(3) 市民アンケート調査支援																																									
	14	(4) 関係事業者アンケート調査支援(50件程度)					(4) 関係事業者アンケート調査支援																																									
分析・検討	15	(5) 現状分析、課題抽出及び政策提案					(5) 現状分析、課題抽出及び政策提案																																									
	16	(6) 次期計画案の策定					(6) 次期計画案の策定																																									
データ作成	17	(7) 次期計画書データの作成																																													(7)データ作成	
	18	(8) 次期計画の概要版データの作成																																											(8)データ作成			
印刷・製本	19	次期計画書の冊子と概要版の印刷・製本（150冊）																																													印刷製本	