

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

平成31年01月09日

計画の名称	安心安全を実感できるまち くまがや(その2)												
計画の期間	平成30年度 ~ 令和02年度 (3年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	熊谷市												
計画の目標	下水道施設の改築更新等を行い、安心安全な暮らしを実感できる環境を実現する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	348	A	348	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H30当初)	中間目標値 (R元末)	最終目標値 (R2末)
1	下水道管渠の改築更新達成率を7%(H30)から100%(R2)に増加させる。 長寿命化計画に基づく下水道管渠の改築更新達成率 管渠改築更新済延長/管渠改築更新対象延長(696m)	7%	64%	100%
2	人孔蓋の改築更新達成率を66%(H30)から100%(R2)に増加させる。 長寿命化計画に基づく人孔蓋の改築更新達成率 人孔蓋改築更新済基数/人孔蓋改築更新対象基数(47基)	66%	100%	100%
3	ストックマネジメント計画の策定率を0%(H30)から100%(R2)に増加させる。 ストックマネジメント計画の策定率 計画策定済数/計画策定総数(1計画)	0%	100%	100%
4	下水道管渠の調査・点検達成率を0%(H30)から100%(R2)に増加させる。 下水道管渠の調査・点検達成率 管渠調査・点検済延長/管渠調査・点検対象延長(14,605m)	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	熊谷市	直接	熊谷市	管渠(合流)	改築	管渠改築更新事業	設計・対策	熊谷市						186		策定済	
		長寿命化計画、ストックマネジメント計画 H30は長寿命化計画、H31,32はストックマネジメント計画で事業実施。																		
	A07-002	下水道	一般	熊谷市	直接	熊谷市	管渠(合流)	改築	人孔蓋改築更新事業	対策	熊谷市						9		策定済	
		長寿命化計画、ストックマネジメント計画 H30は長寿命化計画、H31,32はストックマネジメント計画で事業実施。																		
	A07-003	下水道	一般	熊谷市	直接	熊谷市	-	改築	ストックマネジメント事業	計画策定	熊谷市						130		策定済	
	A07-004	下水道	一般	熊谷市	直接	熊谷市	-	改築	管渠調査・点検	管渠調査・点検	熊谷市						23		策定済	
		ストックマネジメント計画																		
											小計						348			
											合計						348			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H30				
配分額 (a)	32				
計画別流用増 減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	32				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	32				
翌年度繰越額 (f)	0				
うち未契約繰越額(g)	0				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					