
様式１(受注者→発注者) 変更請求書 
 

 令和４年５月２日 
 

請負代金額変更請求書 
 

 

  熊谷市長 ○○○○ あて 

 

 受注者 

 住    所  ○○市○○○－○ 

 商号又は名称  □□□建設㈱ 

 代表者職氏名  代表取締役 □□ ○○   

 

 

令和３年１月１７日付けで契約した下記工事については、熊谷市建設工事請負契約約款第２

５条第１項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。 

 

記 

 
 

工 事 名 

 

 

○○○○□□□工事 

 

工事場所 

 

 

 熊谷市□□地内 

 

工  期 

 

  

  令和３年 １月１７日 から 

  令和４年 ８月３１日 まで 

 

 

請負代金額 

 

 

 金  ２３８, ７００, ０００円 

希望基準日 

 

   令和４年 ５月 ２日 

変更請求概算額 

 

 金   １４，３３９，８７５円 

概算残工事 

請負代金額 

 

 金  １９３，２５９，０００円 

 

 概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来

高部分に相応する請負代金額を控除した額 

 

※ 今回の請求はあくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。 

※ 別紙「概算スライド額調書」（様式１－２）を添付する。 

  

👈スライド変更の請求日を基本とし、出来高を確認する

日 

  工期末まで２か月以上残っている必要あり 

当初契約日から１２カ月を経過している必要あり👉 

記入例 



 

様式１－２（受注者→発注者）概算スライド額調書 

 

概算スライド額調書 
 

工事名 ○○○○□□□工事 

工事場所 熊谷市□□地内 

契約日 令和３年１月１７日 

工 期 令和３年１月１７日～令和４年８月３１日まで 

請負代金額 金 ２３８，７００，０００円 

出来高率            ３１％ 

出来高金額 金  ７４，８００，０００円 

変動前残工事金額 

（ｐ１） 
金 １７６，２７５，０００円 

変動後残工事金額 

（ｐ２） 
金 １９３，２５９，０００円 

 

○変更請求概算額 ＝  ｐ２  －  ｐ１  －（  ｐ１  ×１５／１０００） 

  （税込）   ＝ 193,259,000 － 176,275,000－（176,275,000×１５／１０００） 

         ＝  14,339,875 

          

 

ｐ１: 変動前残工事金額（税込み） 

  （請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額） 

 

ｐ２：変動後残工事金額（税込み） 

  （変動後(基準日)の賃金又は物価等を基礎として算出した（ｐ１）に相当する額） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出来高率、出来高金額、変動前残工事金額及び変動後残工事金額については、概算とする。

ただし、精査の結果これらを変更することがある。 

  

記入例 



 
様式２(発注者→受注者)  

 
  ○○第 ○○○○ 号 
 令和４年 ５月 ９日 

 
スライド額協議開始日等通知書 

 

 

□□□建設㈱ 

代表取締役 □□ ○○ 様 

 

 

 熊谷市長 ○○○○ 印 

 

 

令和４年５月２日付けで請求のあった下記工事の熊谷市建設工事請負契約約款(以下「契約約

款」という。)第２５条第１項の規定に基づく請負代金額の変更については、契約約款第２５条

第８項の規定により基準日及びスライド額協議開始日を下記のとおり定めたので通知します。 

 

記 

 
 

基準日 

 

  令和４年 ５月 ２日 

 

スライド額 

協議開始日 

 

  令和４年 ７月１５日 

 

スライド額協議開始日から１４日以内に協議が整わない場合は、契約

約款第２５条第３項の規定に基づき発注者が定め受注者に通知します。 

 

 

 

工 事 名 

 

 ○○○○□□□工事 

 

工事場所 

 
 熊谷市□□地内 

 

工  期 

 

  

   令和３年 １月１７日 から 

  令和４年 ８月３１日 まで 

 

 

請負代金額 

 

 金  ２３８，７００，０００円 

 
  

👈スライド変更の請求日から 

  ７日以内に通知 

👈スライド変更の請求日が基本だが、請求日によりがたい場合は、 

  請求日から１４日以内で発注者が受注者に意見を聞いて定める。 

👈スライドの対象となる設計数量について、変更契約に関する合意 

  （変更契約、工事記録等）予定の日以降に設定する。 

記入例 



様式３－１(発注者→受注者) 協議書 スライド変更金額がある場合 

 
  ○○第 ○○○○ 号 
 令和４年 ７月２５日 

 
請負代金額変更協議書 

 

 

□□□建設㈱ 

代表取締役 □□ ○○ 様 

 

 

 熊谷市長 ○○○○ 印 

 

 

令和４年５月２日付けで請求のあった下記工事の熊谷市建設工事請負契約約款(以下「契約約

款」という。)第２５条第１項の規定に基づく請負代金額の変更額については、契約約款第２５

条第３項の規定により下記のとおり協議します。 

この協議に基づく請負代金額の増額分については、下請企業との契約金額の見直しなど適切

な対応をお願いします。 

なお異存がなければ、別紙「承諾書(様式５-１)」に記名したものをお返しください。 

 

記 

 
 

 

スライド額 

 

 

(増) 金 １４，０８６，４９７円 

  

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 

    金  １，２８０，５９０円 

 

基準日 

 

令和４年 ５月 ２日 

スライド額 

の内訳 

 

別紙「スライド額内訳書」のとおり 

 

 

 

工 事 名 

 

 ○○○○□□□工事 

 

工事場所 

 
 熊谷市□□地内 

 

工  期 

 

    

   令和３年 １月１７日 から 

  令和４年 ８月３１日 まで 

 

 

請負代金額 

 

 金 ２３８，７００，０００円 

 
 

  

👈協議開始日１４日以内に通知 

記入例 



様式３－２(発注者→受注者) １４日以内に協議が整わなかった場合の通知書 

スライド変更金額がある場合 

 
  ○○第 ○○○○ 号 
 令和４年 ８月 ５日 

 
請負代金額変更通知書 

 

 

□□□建設㈱ 

代表取締役 □□ ○○ 様 

 

 

 熊谷市長 ○○○○ 印 

 

令和４年５月２日付けで請求のあった下記工事の熊谷市建設工事請負契約約款(以下「契約約

款」という。)第２５条第１項の規定に基づく請負代金額の変更額については、契約約款第２５

条第３項の規定により下記のとおり通知します。 

この通知に基づく請負代金額の増額分については、下請企業との契約金額の見直しなど適切

な対応をお願いします。 

なお別紙「承諾書(様式５-１)」に記名したものをお返しください。 

 

記 

 

スライド額 

 

(増) 金 １４，０８６，４９７円 

  

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 

    金  １，２８０，５９０円 

 

基準日 

 

令和４年 ５月 ２日 

スライド額 

の内訳 

 

別紙「スライド額内訳書」のとおり 

 

 

 

工 事 名 

 

 ○○○○□□□工事 

 

工事場所 

 
 熊谷市□□地内 

 

工  期 

 

   

   令和３年 １月１７日 から 

  令和４年 ８月３１日 まで 

 

 

請負代金額 

 

 金 ２３８，７００，０００円 

 

  



様式４－１(発注者→受注者) 協議書 スライド変更金額がない場合 

 
  ○○第 ○○○○ 号 
 令和４年 ７月２５日 

 

 

□□□建設㈱ 

代表取締役 □□ ○○ 様 

 

 

 熊谷市長 ○○○○ 印 

 

 
請負代金額の変更について(協議) 

 

令和４年５月２日付けで請求のあった下記工事の熊谷市建設工事請負契約約款(以下「契約約

款」という。)第２５条第１項の規定に基づく請負代金額の変更額については、契約約款第２６

条第３項の規定により下記のとおり協議します。 

なお異存がなければ、別紙「承諾書(様式５-２)」に記名したものをお返しください。 

 

記 

 
 

 

スライド額 

 

 

増減なし 

 

【理由】 

 下記の基準日で残工事スライド金額を計算した結果、契約約款第２５条

第２項に規定された１５/１０００を超える額がないため。 

別紙「スライド額内訳書」のとおり。 

 

基準日 

 

令和４年 ５月 ２日 

 

 

 

工 事 名 

 

 ○○○○□□□工事 

 

工事場所 

 
 熊谷市□□地内 

 

工  期 

 

    

   令和３年 １月１７日 から 

  令和４年 ８月３１日 まで 

 

 

請負代金額 

 

 金 ２３８，７００，０００円 

※ スライド額内訳書を添付すること。 

  

👈協議開始日１４日以内に通知 



 

様式４－２(発注者→受注者)  １４日以内に協議が整わなかった場合の通知書 

スライド変更金額がない場合 

 
  ○○第 ○○○○ 号 
 令和４年 ８月 ５日 

 

 

□□□建設㈱ 

代表取締役 □□ ○○ 様 

 

 

 熊谷市長 ○○○○ 印 

 

 
請負代金額の変更について(通知) 

 

令和４年５月２日付けで請求のあった下記工事の熊谷市建設工事請負契約約款(以下「契約約

款」という。)第２５条第１項の規定に基づく請負代金額の変更額については、契約約款第２５

条第３項の規定により下記のとおり通知します。 

なお別紙「承諾書(様式５-２)」に記名したものをお返しください。 

 

記 

 
 

 

スライド額 

 

 

増減なし 

 

【理由】 

 下記の基準日で残工事スライド金額を計算した結果、契約約款第２５条

第２項に規定された１５/１０００を超える額がないため。 

別紙「スライド額内訳書」のとおり 

 

基準日 

 

令和４年 ５月 ２日 

 

 

 

工 事 名 

 

 ○○○○□□□工事 

 

工事場所 

 
 熊谷市□□地内 

 

工  期 

 

   

   令和３年 １月１７日 から 

  令和４年 ８月３１日 まで 

 

 

請負代金額 

 

 金 ２３８，７００，０００円 

※ スライド額内訳書を添付すること。 

 

  



様式５－１ (受注者→発注者) 承諾書その 1  変更(増)がある場合。 

 
 令和４年  月  日 

 
承諾書 

 

熊谷市長 ○○○○ あて 

 

 

 受注者 

 住    所  ○○市○○○－○ 

 商号又は名称  □□□建設㈱ 

 代表者職氏名  代表取締役 □□ ○○   

 

 

令和４年７月２５日付け○○第○○○○号で協議（令和４年８月５日付け○○第○○○○号

で通知）のありました下記工事については、熊谷市建設工事請負契約約款第２５条第１項の規

定に基づくスライド変更協議額に異存がありません。 

なお、請負代金額の増額分については、下請企業との契約金額の見直しなど適切な対応を行

います。 

 

 

記 

 

スライド額 

 

(増) 金 １４，０８６，４９７円 

  

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 

    金  １，２８０，５９０円 

 

基準日 

 

令和４年 ５月 ２日 

 

 
 

工 事 名 

 

 ○○○○□□□工事 

 

工事場所 

 
 熊谷市□□地内 

 

工  期 

 

   令和３年 １月１７日 から 

  令和４年 ８月３１日 まで 

 

請負代金額 

 

 金 ２３８，７００，０００円 

 

  

👇発注者からの文書に応じて選択 



 

様式５－２ (受注者→発注者) 承諾書その２  変更(増)がない場合。 
 

 令和４年  月  日 
 

承諾書 
 

熊谷市長 ○○○○ あて 

 

 

 受注者 

 住    所  ○○市○○○－○ 

 商号又は名称  □□□建設㈱ 

 代表者職氏名  代表取締役 □□ ○○   

 

 

令和４年７月２５日付け○○第○○○○号で協議（令和４年８月５日付け○○第○○○○号

で通知）のありました下記工事については、熊谷市建設工事請負契約約款(以下「契約約款」と

いう。)第２５条第１項の規定に基づくスライド協議に異存がありません。 

 

記 

 
 

 

スライド額 

 

 

増減なし 

 

【理由】 

 下記の基準日で残工事スライド金額を計算した結果、契約約款第２５

条第２項に規定された１５/１０００を超える額がないため。 

 

基準日 

 

令和４年 ５月 ２日 

 

 
 

工 事 名 

 

 ○○○○□□□工事 

 

工事場所 

 
 熊谷市□□地内 

 

工  期 

 

 

   令和３年 １月１７日 から 

  令和４年 ８月３１日 まで 

 

 

請負代金額 

 

 金 ２３８，７００，０００円 

 

 

 

  

👇発注者からの文書に応じて選択 



 

工事名

工事場所

工　　期

受注者

請負代金額

スライド額

工事区分 工種 種別 細別 規格 単位 残工事数量 原単価 原金額 新単価 新金額

道路改良

道路土工 掘削工 掘削 m3 8,000 300 2,400,000 330 2,640,000

路床盛土工 路床盛土 m3 5,000 300 1,500,000 330 1,650,000

排水構造物工 作業土工 床掘 m3 5,000 250 1,250,000 280 1,400,000

埋戻し m3 3,000 2,500 7,500,000 2,800 8,400,000

側溝工 自由勾配側溝 m 5,000 12,000 60,000,000 13,000 65,000,000

舗装工 As舗装工 下層路盤 m2 15,000 1,200 18,000,000 1,320 19,800,000

上層路盤 m2 15,000 400 6,000,000 440 6,600,000

基層 m2 15,000 1,500 22,500,000 1,700 25,500,000

表層 m2 15,000 1,500 22,500,000 1,700 25,500,000

区画線工 区画線工 溶融式区画線 m 7500 300 2,250,000 330 2,475,000

直接工事費 143,900,000 158,965,000

共通仮設費 式 1 16,000,000 17,600,000

純工事費 159,900,000 176,565,000

現場管理費 式 1 50,000,000 55,000,000

工事原価 209,900,000 231,565,000

一般管理費 式 1 37,000,000 40,000,000

工事価格 246,900,000 271,565,000

85% 85%

P1(税抜)= 209,865,000 P2(税抜)= 230,830,250

※共通仮設費、現場管理費、一般管理費は全体額に占める残工事費の割合に応じて按分しています。

スライド額(税抜)が0円以下の場合は0円とする。

工事価格×落札率

落札率

スライド請求者に対し原単価から
新金額までの列の数字は原則、公開とする。

スライド額内訳書

金　２７５,０００,０００円

　熊谷市○○地内

　令和３年１月１７日～令和４年８月３１日まで

　□□□建設㈱　代表取締役　□□　○○

　○○○○□□□工事

230,830,250

209,865,000

3,147,975

金　１９,５９９,００２円

スライド対象の残工事

スライド額の算出

①

②

千円未満切捨て

項　目 金額　(円) 備考

消費税相当額

スライド額(税込)

1,781,727

17,817,275

19,599,002

③

①－②－③スライド額(税抜)

P2(税抜)

P1(税抜)

P1(税抜)×1.5%


