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イベント 1 本市の各種イベント

2
市議会
　・全員協議会（１回）
　・代表者会議（１回）

3
市民
　・アンケート調査等（１回）※3,000件程度
　・パブリックコメント（１回）

4
高齢社会対策審議会（４回）
※委員15名

5 関係事業者等
　・アンケート調査等（１回）※50件程度

6

庁内組織
　・経営戦略会議（１回）、市長へ答申
　・関係部署会議、意見照会（２回）
　※大里広域市町村圏組合介護保険課含む

7
外部組織
　・埼玉県への意見照会（１回）
　・社協への意見照会（１回）

8 事務局（長寿いきがい課）

9 委託事業者（コンサルタント）

10 印刷製本会社

ビジョン等作成 11 ⑴　ビジョン及びロードマップの作成

12 ⑵　基礎調査

13 ⑶　市民アンケート調査支援（3,000件程度）

14 ⑷　関係事業者アンケート調査支援(50件程度)

15 ⑸　現状分析、課題抽出及び政策提案

16 ⑹　次期計画案の策定

17 ⑺　次期計画書データの作成

18 ⑻　次期計画の概要版データの作成

印刷・製本 19 次期計画書の冊子と概要版の印刷・製本（150冊）

熊谷市高齢社会対策基本計画　策定スケジュール（案）

項目 令和７年 令和８年 令和９年

データ作成

３月

関係者

10月 11月

各種調査

6月 7月 8月 9月12月 1月 2月 3月 4月 5月

分析・検討

12月 １月 ２月
№ 内容

11月10月
区分

市民アンケート調査（準備～報告書まとめ）

代表者会議 ▼
最終報告・配付

▼全員協議会（12/22）

パブコメ

▼第１回審議会

事業実績調査

▼意見照会（経戦）

素案確認 ▼意見照会（関係部署・大里広域）

▼意見照会（県）
▼意見照会（社協）

市議会 市議会 市議会 市議会 市議会 市議会▼ねんりんピック

⑴ ビジョン及びロードマップの作成

▼委託開始

⑵ 基礎調査

⑶ 市民アンケート調査支援

⑷ 関係事業者アンケート調査支援

▼答申
市長決裁

印刷
製本

配布・公表▼

印刷・製本・納品
▼

⑹ 次期計画案の策定

⑸ 現状分析、課題抽出及び政策提案

⑺データ作成

▼印刷会社
選定・契約

推薦依頼
～回答

市議補選▼

国勢調査

委託先選定～契約

公募
～決定

市議会

・委嘱、挨拶、自己紹介、互選
・諮問
・議事（公開、スケジュール、アンケート項目）

関係事業者等アンケート調査
（準備～報告書まとめ）

▼交付金手続き開始

▼アンケート結果報告
（郵送又はメール）

事業実績調査

▼第２回審議会
議事
・アンケート結果
・素案審議

▼第３回審議会
議事
・計画書案審議

▼第４回審議会
議事
・パブコメ報告
・計画書案最終審議

報告（県）▼

⑻データ作成

初期 見直し見直し 見直し 見直し

設計等
調査票作成・
修正

データ化・集計・
分析・グラフ化

報告書作成

設計等
調査票作成・
修正

データ化・集計・
分析・グラフ化

報告書作成

素案の作成 素案の修正 素案の修正 計画案の作成 計画案の修正 計画案の修正 最終調整

現状分析、課題抽出
現行計画の評価・分析

政策提案、見直し
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